

# Raadsbesluit

Raadsvergadering: 29 oktober 2020

Zaaknummer : 699801  
Afdeling : Ruimtelijk Beheer  
Portefeuillehouder : A.P. van der Have  
Openbaarheid : Actief openbaar

## ONDERWERP

Aanbesteding rioolrenovatie Heemsteedse Dreef en omgeving

## SAMENVATTING

Voor het project "Rioolrenovatie Heemsteedse Dreef e.o." heeft een aanbesteding gelopen. De resultaten van deze aanbesteding zijn hoger uitgevallen dan de zorgvuldig opgestelde raming en hoger dan het beschikbare investeringsbudget. Hierdoor kan de opdracht niet gegund worden aan de laagste inschrijver van de aanbesteding. Het college stelt de raad voor om aanvullend krediet beschikbaar te stellen zodat deze opdracht gegund en vervolgens in uitvoering gebracht kan worden.

## JURIDISCH EN BELEIDSKADER

Gemeentelijk Rioleringsplan Heemstede en Bloemendaal 2017-2021.

## BESLUIT B&W

1. De raad voor te stellen het krediet "riolering Heemsteedse Dreef e.o." met € 295.000 te verhogen;
2. Na akkoord van de raad het voornemen uit te spreken het werk "Rioolrenovatie Heemsteedse Dreef e.o." te gunnen aan de laagste inschrijver van de aanbesteding. De inschrijvers van dit voornemen op de hoogte te stellen en na de stand still termijn (10 dagen), bij geen bezwaar, het werk definitief te gunnen.
3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

## BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Heemstede;  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2020.

besluit:

Het krediet "riolering Heemsteedse Dreef e.o." met € 295.000 te verhogen.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

# Raadsbesluit

Raadsvergadering: 29 oktober 2020

## AANLEIDING

21 april 2020 is door het college het krediet voor rioolrenovatie Heemsteedse Dreef vrijgegeven. Daarna is de aanbesteding in gang gezet.

De aanbesteding is afgerond en de resultaten zijn binnen. De winnende (laagste) inschrijving is echter hoger dan de raming en het beschikbare uitvoeringskrediet.

De gemeente, stichting RIJK en een externe adviseur hebben de inschrijvingen geanalyseerd en vergeleken met de raming. Het verschil tussen raming en inschrijving heeft drie hoofdoorzaken:

1. Dit werk betreft het renoveren van de hoofdafvoer van het Heemsteedse rioleringsstelsel. Het is daarom belangrijk om te allen tijde de afvoer van afvalwater te garanderen. De inschrijver heeft het risico op wateroverlast geminimaliseerd en daardoor meer kosten voor pompinstallaties meegenomen/begroet dan verwacht.
2. De laatste jaren is het aantal partijen dat een dergelijk specialistisch werk kan uitvoeren afgenomen. Op dit moment zijn er in Nederland maar drie partijen die hiervoor geschikt zijn. Deze partijen hebben tijdens de aanbesteding aangegeven dat er veel vraag in de markt is en de (werk)planning onder druk staat.
3. Daarnaast hebben grondstofprijzen een grote invloed op de kosten van de rioolrenovatie. De grondstofprijzen voor dit type renovaties zijn het afgelopen jaar meer gestegen dan verwacht.

In overleg met stichting RIJK en de externe adviseur wordt geadviseerd om de aanbesteding niet terug te trekken, maar de gunning uit te stellen en aanvullend krediet aan te vragen.

Ook de optie om de aanbesteding terug te trekken is besproken met deze partijen. Het terug trekken van de aanbesteding zorgt voor de vertraging van drie projecten, rioolrenovatie, asfalt onderhoud Heemsteedse Dreef en het vervangen van de VRI's. Er is geen aanleiding te verwachten dat een nieuwe aanbesteding (in financiële zin) een beter resultaat zal opleveren. De markt staat nu en de komende tijd onder druk. Daarnaast zou een nieuwe aanbesteding worden gecompliceerd doordat de scope van het werk hetzelfde blijft, maar de inhoud van de aanbesteding wezenlijk gewijzigd moet worden (aanbestedingsrecht).

## MOTIVERING

*ad 1.1 Met het bestaande krediet kan dit werk niet gegund worden:*  
Zonder aanvullend krediet zal de aanbesteding teruggetrokken moeten worden. De aanbesteding moet dan opnieuw, met een wezenlijke wijziging in de markt worden gezet.

*ad 1.2 Het is niet de verwachting dat de marktomstandigheden zullen verbeteren:*  
Het opnieuw aanbesteden van het werk zal naar verwachting niet resulteren in een significant lagere inschrijving. Het renoveren van een riool is goedkoper dan vervanging. Door druk op de gemeentelijke financiën in Nederland is de verwachting dat meer gemeentes voor rioolrenovatie gaan kiezen.

# Raadsbesluit

Raadsvergadering: 29 oktober 2020

*ad 2.1 De gegevens van de inschrijver zijn gecontroleerd en akkoord bevonden;*

Na akkoord van de raad krijgt de laagste inschrijver de opdracht na de “stand still” periode. Nadat het voornemen tot gunning is uitgesproken, zullen de overige inschrijvers van dit voornemen op de hoogte worden gebracht. Zij krijgen dan 10 dagen de tijd hierop te reageren (“stand still” periode). Hierna kan, indien geen bezwaar wordt gemaakt, definitief gegund worden.

*ad 2.2 De gestandsdoeningstermijn loopt tot 15 november;*

De ontvangen offertes hebben een gestandsdoeningstermijn van twee maanden die verloopt op 15 november.

Als de opdracht niet gegund wordt voor het verlopen van de offertes zullen deze vervallen. De aanbestedingsprocedure moet dan opnieuw worden doorlopen.

Dit voorstel wordt daarom voor de raadsyclus van oktober a.s. aangeboden zodat gunning voor het verstrijken van de gestandsdoeningstermijn kan plaatsvinden.

Kanttekening:

*ad 2.1 De gunning stond gepland op 28 september 2020 en is uitgesteld tot 7 november 2020;*

Na gunning kan de opdracht niet meer teruggetrokken worden. Het is daarom van belang pas na het verhogen van het krediet de opdracht te gunnen. De aannemer heeft aangegeven dat uitstellen van de gunning geen invloed heeft op het halen van de opleveringsdatum.

## FINANCIËN

De verhoging van het krediet kan geheel worden toegeschreven aan de riolering. De kapitaallasten die door de verhoging optreden vanaf 2022 worden betrokken in de riolheffing vanaf 2022.

Voorgesteld wordt het reeds beschikbare budget van € 1.537.800 krediet “riolering Heemstedse Dreef e.o.” met € 295.000 te verhogen waarmee het totale krediet uitkomt op € 1.832.800;

## PLANNING/UITVOERING

De uitgestelde gunningsbeslissing heeft geen negatieve invloed op de gestelde projectplanning.

Fase & Besluitvorming	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
Besluitvorming												
Gunning												
Uitvoering werk												
Oplevering												



# Raadsbesluit

Raadsvergadering: 29 oktober 2020

## **PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE**

Het uitstellen van de gunningsbeslissing tot 7 november 2020 is gecommuniceerd naar de inschrijvers.

## **DUURZAAMHEID**

Door het renoveren van het riool wordt de levensduur van de bestaande buizen met ongeveer 50 jaar verlengd. Het alternatief, totaal vervangen, vergt meer grondstoffen (beton) en bovendien moet het oude riool afgevoerd worden. Ook hoeft met een renovatie de bovenliggende weg niet hersteld te worden, is minder graafwerk nodig en ontstaat er veel minder hinder voor het verkeer.

Het uitvoeren van een rioolrenovatie is specialistisch werk en een groot deel van de kosten zit in de te gebruiken materialen. Door de omvang van het werk zijn er echter wel mogelijkheden om SROI toe te passen. In overleg met de coördinator SROI is daarom besloten de opdrachtnemer verplicht te stellen 2% van de aanneemsom aan SROI te besteden.