



# Collegebericht

Collegevergadering: 8 november 2022

Zaaknummer : 1128221  
Team : Infra en Projecten Heemstede  
Portefeuillehouder : A.M.C.E. Stam  
Openbaarheid : Actief openbaar

## **ONDERWERP**

Beantwoording vraag stand van zaken bouw Belvédère wandelbos Groenendaal

## **Beantwoording vraag 22-23 actiepuntenlijst Commissie Ruimte d.d. 15 september 2022**

### **Inleiding**

Het CDA heeft 15 september in de Commissie Ruimte de volgende vraag gesteld over de bouw van de Belvédère:

Het CDA verzoekt het college om de raad te informeren over de voortgang van de bouw van de Belvédère en kopieën van offertes toe te voegen.

### **Antwoord**

De huidige planning is dat de voorbereidingen voor de aanbesteding eind van het jaar gereed zijn. De aanbesteding start naar verwachting begin 2023. De aanbesteding zal inclusief voorbereiding en uiteindelijke gunning circa drie maanden in beslag nemen. Er zijn dus nog geen offertes beschikbaar.

Na de gunning volgt de bouwvoorbereiding en worden materialen besteld.

Als er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen zal de bouw medio oktober 2023 aanvangen.

---