



Collegebericht

Collegevergadering: 8 november 2022

Zaaknummer : 1128221
Team : Infra en Projecten Heemstede
Portefeuillehouder : A.M.C.E. Stam
Openbaarheid : Actief openbaar

ONDERWERP

Beantwoording vraag stand van zaken bouw Belvédère wandelbos Groenendaal

Beantwoording vraag 22-23 actiepuntenlijst Commissie Ruimte d.d. 15 september 2022

Inleiding

Het CDA heeft 15 september in de Commissie Ruimte de volgende vraag gesteld over de bouw van de Belvédère:

Het CDA verzoekt het college om de raad te informeren over de voortgang van de bouw van de Belvédère en kopieën van offertes toe te voegen.

Antwoord

De huidige planning is dat de voorbereidingen voor de aanbesteding eind van het jaar gereed zijn. De aanbesteding start naar verwachting begin 2023. De aanbesteding zal inclusief voorbereiding en uiteindelijke gunning circa drie maanden in beslag nemen. Er zijn dus nog geen offertes beschikbaar.

Na de gunning volgt de bouwvoorbereiding en worden materialen besteld.

Als er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen zal de bouw medio oktober 2023 aanvangen.
