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Schriftelijke vragen HBB over Belvedére De Wandeling

Inleiding

In het Haarlems Dagblad van 12 november 2022 staat het artikel ‘Bouw Belvedére
zeer onzeker’, met als subkop Sterk stijgende kosten zorgen voor vertraging of

afgelasting bouw’

uitkukToreN Sterk stijgende kosten zorgen voor vertraging of afgelasting bouw

Bouw Belvedeére zeer onzeker

Het is hoogst onzeker of uitkijktoren Belvedére in
het Groenendaalse Bos nog wordt herbouwd. Door
stijgende kosten van materiaal en arbeidskracht lijkt
het onmogelijk om binnen het budget te blijven. Als
het alsnog lukt het bouwwerk neer te zetten, ge-
beurt dat veel later dan de gemeente Heemstede

van plan was.

. Arnold Aarts
2 2arts@medahuis nl

Heemstede @ In mci van dit jaar
prijkte nog een indrukwekkende
magquette in het raadhuis van Belve-
dere. Inwoners konden zien hoe het
ontwerp zou worden. De verwach-
ting van de gemeente was toen dat

de oplevering van het gevaarte me-
dio 2023 zou zijn. Inmiddels is dui-
delijk dat dat onhaalbaar is. Wet-
houder Eveline Stam (VVD) hoopt
dat na de zomer wellicht overeen-
stemming wordt bereikt met cen
aannemer. Maar ze geeft toe dat
zelfs dat uiterst onzeker is. Er is na-
melijk een beperkt budget beschik-
baar van 350.000 euro. De vraag is of
voor dat bedrag ecn bedrijf kan wor-

den gevonden dat zich aan het pro-
ject waagt.

Vooral de materiaalkosten - de
veertien meter hoge uitkijktoren
moet grotendeels bestaan uit cor-
tenstaal - zijn volgens Stam "een dra-
ma’.,,Die zijn met vijftig procent ge-
stegen.” Om de kosten te drukken is
het originele ontwerp inmiddels
aangepast. Zo wordt aan de binnen-
kant van de toren veel minder staal
gebruikt, waardoor het geheel luch-
tiger wordt en de wijze van bevesti-
gen anders.

Aanpassing

De welstandscommissie heeft de
aanpassing goedgekeurd, omdat het
geen invloed heeft op de buitenkant
van Belvedére. Evengoed vraagt
Stam zich af of realisering van de to-
ren nog mogelijk is. ,Het is hartstik-
ke lastig. We houden onze adem in
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Kosten van
cortenstaal zijn
met SO procent

gestegen

of het gaat lukken. We mocten heel
rationeel naar de situatie kijken.”
Herbouw van Belvedére is sinds
2018 een thema in Heemstede. Toen
schonk Gerrit Bids mede namens
zijn overleden zus een bedrag van
een half miljoen om de toren te laten
terugkeren in het bos. Het ontwerp
uit de negentiende ecuw van John

Naar aanleiding daarvan wil HBB de volgende vragen stellen
1. Waarom wordt deze ontwikkeling niet aan de gemeenteraad gemeld, zelfs niet in het
collegebericht van 8 november 2022, maar wel aan de pers?

Dit is een uitspraak van de pers. Niet de mening van de projectgroep.

Thomas Hitchcock werd in 1965 ge-
sloopt.

Schenking

Van de schenking van Bids, die in
april op 102-jarige leeftijd overleed,
is inmiddels 150.000 curo gebruike
voor voorbereidende werkzaamhe-
den.

De nicuwe Belvedére zou geen ko-
pie worden van de originele. Zes ar-
chitecten dienden op verzoek vande
gemeente een ontwerp in, waarover
de bevolking kon stemmen. Win-
naar werd 'De Wandcling® van het
bureau KPG Architecten. De kans is
groot dat wethouder Stam in con-
claaf moet met de gemeenteraad om
meer geld voor het project te Kkrij-
gen. ,Maar misschien zijner nogan-
dere creatieve mogelijkheden, bij-
voorbeeld door cultuurfondsen te
benaderen.”

2. Volgens het raadsvoorstel van 21 april 2022 is er € 100.000,-- gereserveerd voor
ondersteunende procedures, zoals onderzoeken en het opstellen van het bestemmingsplan.
Hoe kan het dan dat voor voorbereidende werkzaamheden inmiddels € 150.000,-- is

besteed?

Deze verdeling van de reserveringen dateert uit 2018. Inmiddels zijn we 4 % jaar verder en
hebben extra kosten moeten maken om de schenker te overtuigen om het gekozen ontwerp
te laten uitvoeren. Daarbij alternatieven moeten onderzoeken om binnen het budget te

blijven.

Vervolgens zijn door de extreem gestegen prijsstijgingen van het toe te passen materiaal
constructieve alternatieven aangedragen om binnen het beschikbare bouwbudget van €

350k te blijven.

3. Wat is de actuele raming van de bouwkosten? Kunt u daarvan een specificatie geven,
desnoods (om de positie van de gemeente bij de aanbesteding niet te schaden)

vertrouwelijk?



Op dit moment wordt er, zoals toegezegd, een raming en directiebegroting opgesteld.

Een recente onzekere post op dit moment is dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in
het stikstofdossier.

Voor ruimtelijke projecten was er een zogenaamde bouwvrijstelling. Dat betekent dat de
uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase niet berekend hoeft te worden bij het aanvragen
van een bouwvergunning. Om die reden is er in de bouwvergunning van de Belvedére ook
geen rekening mee gehouden.

Door de uitspraak van de Raad van State wordt deze bouwvrijstelling vernietigd en betekent
dit voor de Belvedére concreet dat de gemeente alsnog een zogenaamde AERIUS-berekening
moeten opstellen voor de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase van de uitkijktoren.

Deze berekeningen kunnen aanleiding geven om een aanvullende vergunning in het kader
van de Wet natuurbescherming aan te vragen. De gemeente moet zorg dragen voor dit
onderdeel en dus wordt een inmiddels verplicht stikstof onderzoek uitgevoerd.

4. Klopt het dat bij de reservering van bouwkosten nog ruimte zat voor staalprijsstijgingen?
Er is, zoals altijd, een post onvoorzien meegenomen in de eerste raming die dateert uit 2018.

5. Kunt u een overzicht geven van de prijs van cortenstaal sinds 1 januari 2022, met
bronvermelding?

Nee, dit zijn dagkoersen van ingekochte grote hoeveelheden materialen. Sinds maart 2022
zijn de prijzen explosief gestegen o0.a. omdat er minder staal beschikbaar was.

De hoofdconstructie, buitengevel en trap bestaat uit verschillende materialen met specifieke
afmetingen, bewerkingen en montage. Dit vanwege het gekozen ontwerp, de bijzondere
eisen van de bouwlocatie en het benodigd materieel om de toren op de locatie te kunnen
bouwen. De combinatie van al deze posten en de op het moment van aanbesteding
beschikbare markt bepaald de uiteindelijke prijs.

6. Volgens https://brinkstaalbouw.nl/staalprijsindex is de staalprijs nu (2022, week 44) lager
dan een jaar geleden. Hoe rijmt u dat met de beweringen in het artikel?

Het betreft specifiek staal dat normaal gesproken door staalleveranciers in grote
hoeveelheden wordt afgenomen. Het staal wat voor de toren benodigd is wordt specifiek
bewerkt. Denk aan snijden van gewenste vormen in het materiaal en zetwerk (vormen) van
het materiaal alsmede lassen.

In dit geval betreft het verschillende afmetingen van specifiek plaatstaal, gecoat plaatstaal
en constructieprofielen van specifiek en gecoat staal.

De benodigde hoeveelheden en onderdelen zijn dermate klein en divers dat een standaard
staalprijs niet de juiste indicatie geeft. Een raming en vervolgens en directiebegroting geven
een veel nauwkeuriger indicatie.



