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Collegebericht 
 Collegevergadering: 25 juli 2023 

 

Onderwerp 

Collegebericht: Fietsparkeren station Heemstede-Aerdenhout 

Inleiding 

Het college wil in samenwerking met ProRail en de NS het aantal fietsparkeerplaatsen op het 
treinstation Heemstede-Aerdenhout uitbreiden 
Bij het station Heemstede is het wenselijk het aantal fietsparkeerplaatsen op korte termijn met 2.300 
uit te breiden. Dit aantal is gebaseerd op het uiteindelijke aantal benodigde plekken van circa 4.000 
in 2040. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwbouwplannen in Haarlem Zuidwest.  
 
Eerder informeerde het college de gemeenteraad hierover via een collegebericht (27 september 
2022), onder meer over de drie locaties, de financiën en de planning.  
In dit collegebericht informeert het college de raad over de stand van zaken op dit moment.  

Stand van zaken 

Afgelopen periode zijn door de gemeente de ontwerpen voor de drie locaties besproken met de 
omgeving 
Omwonenden zijn geïnformeerd over de ontwerpen en de mogelijkheid bestond hierop te reageren. 
Naar aanleiding hiervan zijn geen reacties ontvangen. 
Direct aanwonenden van de locatie ‘Parkeerterrein hoek Schollevaarlaan en Pelikaanlaan’ zijn 
uitgenodigd om een afspraak te maken voor een gesprek over de locaties. Met vertegenwoordigers 
van de Vereniging van Eigenaren Pelikaan Zuid is overleg geweest. Opmerkingen van de bewoners en 
VVE worden verwerkt in het ontwerp. 
 
  

Zaaknummer : 1196078  
Team : Ruimtelijk Beleid Heemstede 
Portefeuillehouder : A.M.C.E. Stam 
Openbaarheid : Actief openbaar 
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Er is door ProRail een nieuwe berekening gemaakt van de verwachte kosten van het project, deze 
zijn aanzienlijk hoger dan eerder berekend  
In 2019 werd ingeschat dat de kosten € 1.870.000 zouden bedragen. In 2023 begroot ProRail de 
kosten op € 3.009.458. ProRail geeft aan naar verwachting mee te financieren in meerkosten via de 
gebruikelijke verdeelsleutel van 40/60%. Daarmee ontstaat het volgende beeld. 
 

 Oorspronkelijk Voorjaarsnota 2023 Totaal 2023 

Gemeente 
Heemstede 

 
€    500.000 

 
€   438.750 

 
€    938.750 

GR  
Bereikbaarheid 

 
€    467.500 

 
€   161.250 

 
€    628.750 

ProRail 
 

 
€    645.000 

 
€   545.783  

 
€ 1.190.783 

 
Beschikbaar 
 

 
€ 1.612.500 

 
€1.145.783 

 
€ 2.758.283 

 
 
 

Kosten 2023 
berekening ProRail 
 

 
€ 3.009.458 

Beschikbaar 2023 
 

€ 2.758.283 

Tekort 
 

€    251.175 

 
In de Voorjaarsnota 2023 is door de gemeente Heemstede voor het project een extra bedrag 
opgenomen van € 600.000. Deze is verwerkt in bovenstaand schema. Desondanks is er nog een 
begroot tekort van € 251.175. Deze is ontstaan door een verkeerde aanname van opbrengsten.  
Aan de GR Bereikbaarheid zal om een aanvullende bijdrage worden gevraagd. En met ProRail zal 
worden overlegd of dit tekort kan worden weggewerkt. Mogelijk kan binnen het plan ruimte worden 
gevonden om de kosten te verlagen.  
Afhankelijk van de uitkomst van vorenstaande twee mogelijkheden, zal te zijner tijd een voorstel om 
het krediet voor de fietsparkeerplekken aan te passen met het tekort van € 251.175 aan de raad 
worden voorgelegd.  

Vervolg 

Aan initiatiefnemer ProRail is verzocht de definitieve inrichtingstekeningen van de drie locaties van 
de fietsparkeerplaatsen te maken. Deze zijn nog niet ontvangen. Nadat deze zijn ontvangen, worden 
deze met een advies voorgelegd aan de commissie Ruimte (B-stuk). Op de Lange Termijn Planning 
staat deze gepland nog voor september 2023. Naar verwachting kan het onderwerp besproken 
worden in de vergadering van oktober 2023.  
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