
Begindatum
3-8-20

Einddatum
31-12-23
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5403 
Inschrijving en  
beoordeling

9-11-20 - 22-1…

Eventueel Beroep bij Raad van State PIP

14-4-21 - 23-12-21

G
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n
ni
n
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22

5402 2de 
Dialoogfase

24-6-20 - 3-11-20

Bouwteam

15-2-21 - 24-12-21

Opstellen UO

27-12-21 - 15-4-22

Procedure def. PIP

10-11-20 - 19-2-21

Aanvraag 
vergunnin
gen 

27-12-21 …

Bezwa
arterm
ijn 
vergun
ning

21-2-…

Realisatie

18-4-22 - 6-10-23

Opleveren 
Werk van ON  
aan OG

9-10-23 - 22-1…

3102 SOK 
en 
intentieover
eenkomst

5-12-18 - 2…

Proc
edur
e 
ont
wer
p …
9-6…

Ter 
inzage 
legging 
Ontwer
p PIP 
(zome…
4-9-20 …

Zi
e
ns
w
ijz
e
2

Beroepst
ermijn 
PIP

22-2-21 …

Definitieve gunning  
bouwteam

12-2-21

Start uitvoering
29-4-22

Voorlopige gunning
22-1-21

Definitieve gunning  
uitvoeringsovereenkomst

24-12-21

PIP onherroepelijk
23-12-21

PIP onherroepelijk bij  
geen beroep

13-4-21

PS vergadering PIP  
(onder voorbehoud;  
afhankelijk van PS  

kalender 2021)
8-2-21

Ingebruikname /  
openstelling

6-10-23

Oplevering / Einde 
contract aannemer

22-12-23

Aanvraag PMO VIGO  
krediet
4-11-20

Publicatie ontwerp PIP in  
Staatscourant 

4-9-20

Uiterlijke datum indienen  
inschrijving

21-12-20

Vandaag

Hoofdlijnenplanning Cruquiusbruggen Datum: 25-08-2020


