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Zaaknummer : 995783  
Team : Infra en Projecten Heemstede  
Portefeuillehouder : A. Van der Have  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
ONDERWERP 
Plan van aanpak en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet 
rioolvervanging Slotlaan 
 
SAMENVATTING 
Het college stelt het projectplan voor het project Rioolvervanging Slotlaan 
en omgeving vast en stelt hiervoor het voorbereidingskrediet beschikbaar 
van € 148.000. 
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
Gemeentelijk rioleringsplan. 
Programma water 2022-2026  
 
BESLUIT B&W 

1. Het projectplan rioolvervanging Slotlaan en omgeving vast te 
stellen; 

2. Een voorbereidingskrediet van € 148.000 beschikbaar te stellen; 
3. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte 

(C-stuk).  
 
AANLEIDING 
Rioolvervanging 
De riolering in de Slotlaan is aan vervanging toe. Op basis van inspecties is 
aangetoond dat de staat van het riool de interventiewaarde heeft bereikt. 
Daarom is de Slotlaan en omgeving opgenomen in het Programma water 
2022-2026.  
 
Daarmee staat de Slotlaan gepland voor reconstructie in het jaar 2022 
waarbij de riolering wordt vervangen en er een hemelwaterriool en 
drainagestelsel wordt aangelegd. Voornoemde werkzaamheden worden 
gezien als een kans om het gebied door middel van inspraak en participatie 
klimaat adaptief her in te richten en te bekijken waar optimalisaties in de 
openbare ruimte mogelijk zijn. 
 
MOTIVERING 
1.1 Vastleggen projectopdracht 

Het is bij een project als deze van belang om de scope van de opdracht 
en de voorziene werkwijze bij de start van het project vast te stellen. 
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2.1 Voorbereidingskrediet nodig voor voorbereiding project 
Als voorbereidingskrediet wordt 10% van het beschikbare projectbudget 
gerekend. Deze kosten worden gebruikt voor de voorbereiding en 
engineering.  

 
FINANCIËN 
In het programma Water dat in 2021 door de raad is vastgesteld (A-stuk) is 
de riolering Slotlaan e.o. (€ 1.230.000) samengevoegd met de riolering 
Ringvaartlaan e.o. (€ 130.000). Daarnaast is in het investeringsprogramma 
2022 een bedrag gereserveerd voor dit project voor wegen € 58.740 en voor 
Groen € 65.000. In totaal is voor dit project in het investeringsprogramma 
2022 € 1.483.740 opgenomen. 
 
Voorgesteld wordt hiervan 10% (afgerond € 148.000) beschikbaar te stellen 
als voorbereidingskrediet. 
 
PLANNING/UITVOERING 

 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Komende periode informeren we de bewoners en andere belanghebbenden 
van de Slotlaan en omgeving over de voorgenomen reconstructie.  
 
Doordat de werkzaamheden betrekking hebben op de openbare ruimte en 
de  leefomgeving van de bewoners, willen we luisteren naar de zorgen en 
ideeën van de bewoners en belanghebbenden. Vervolgens willen we deze -
waar mogelijk- integreren in het ontwerp.  
 
We informeren de bewoners en belanghebbenden over de kaders en waar 
wel of niet over geparticipeerd kan worden. De mogelijkheden voor 
participatie zijn in dit project beperkt.  
 
 
 

Fase & Besluitvorming mrt apr mei jun jul aug sep okt 

Projectplan         
Besluitvorming (C-stuk)         
Onderzoek en uitgangspunten         
1e participatie ronde informeren/ideeën 
ophalen dmv schetsontwerp 

        

Besluitvorming voorlopig ontwerp (C-
stuk) 

        

2e participatieronde presentatie obv 
voorlopig ontwerp (inspraaktermijn) 

        

Besluitvorming concept definitief 
ontwerp (B-stuk) 

        

Besluitvorming def. ontwerp (DO)         
Vrijgeven definitief ontwerp         
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DUURZAAMHEID 
Duurzaamheid maakt onderdeel uit van het overwegingskader voor de 
toepassing van materialen.  
 
BIJLAGEN 

1. Plan van aanpak Slotlaan 
 
 


