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1. Inleiding 
Dit document beschrijft het voorstel voor de aanpak van het project Rioolvervanging Slotlaan 
en omgeving.  
 
Het geeft aan hoe het proces voor het vervangen en verbeteren van de riolering in de wijk gaat 
plaatsvinden. Na accordering door de opdrachtgever is dit projectplan het leidende document 
voor opdrachtgever, projectleider en projectmedewerkers om te komen tot een Definitief 
Ontwerp (DO). 

 
2. Aanleiding 
De riolering in de Slotlaan en omgeving is aan vervanging toe. Op basis van inspecties is 
aangetoond dat de staat van het riool de interventiewaarde heeft bereikt. Daarom is de 
Slotlaan en omgeving opgenomen in het Programma water 2022-2026.  
 
Daarmee staat de Slotlaan gepland voor reconstructie in het jaar 2022 waarbij de riolering 
wordt vervangen en er een hemelwaterriool en drainagestelsel wordt aangelegd. Voornoemde 
werkzaamheden worden gezien als een kans om het gebied door middel van inspraak en 
participatie klimaatadaptief her in te richten en te bekijken waar optimalisaties in de openbare 
ruimte mogelijk zijn. 
 
3. Projectopdracht 
De opdracht omvat het uitwerken van een rioolontwerp voor de Slotlaan,  Ringvaartlaan tot 
aan nr 34, Ir. Lelylaan (van Ringvaartlaan tot Chr. Bruningslaan), Van Lyndenlaan en 
Leeghwaterlaan en deze tegelijk te optimaliseren en klimaatadaptief in te richten zodat deze 
weer toekomstbestendig is.  
 
Daarbij zijn de volgende uitgangspunten leidend voor het ontwerp: 

- Reconstructiewerkzaamheden bestaande uit het vervangen van de riolering en 
vergroten van capaciteit conform eisen BRP inclusief hemelwaterafvoer en drainage in 
de Slotlaan, Ringvaartlaan, Ir. Lelylaan, Van Lyndenlaan en Leeghwaterlaan, 
herinrichten als een erftoegangsweg met verblijfsfunctie conform de richtlijnen van het 
CROW met een snelheidsregime van 30 km/uur als uitgangspunt; 

 
Naast bovengenoemde punten dient de inrichting te voldoen aan het vigerende beleid van de 
gemeente Heemstede en de huidige wet- en regelgeving.  
 
Hierbij worden de volgende onderdelen meegenomen:  
▪ kwaliteit openbare ruimte; 
▪ riolering  
▪ klimaatadaptatie; 
▪ groenvoorziening; 
▪ verkeer, vervoer en parkeren; 
▪ verharding; 
▪ openbare verlichting en straatmeubilair;  
 
Daarnaast wordt samenwerking gezocht met derden ten behoeve van:  
▪ kabels en leidingen (nutsbedrijven); 
 
De producten die vervaardigd worden voor het ontwerp van de Slotlaan, Ringvaartlaan, Ir. 
Lelylaan, Van Lyndenlaan en Leeghwaterlaan zijn: 
▪ schetsontwerp; 
▪ voorlopig ontwerp; 
▪ definitief ontwerp en kostenraming  



Als het definitief ontwerp (DO) is opgeleverd, is de projectopdracht afgerond en is het gereed 
voor de volgende fases in het proces, de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase. 
 
4. Plangebied 
 
In de onderstaande tekening is het plangebied aangegeven.  
 
  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Plangebied Slotlaan e.o. 

Het project betreft de volgende straten: 
- Slotlaan; 
- Ringvaartlaan (van Sportparklaan tot Ringvaartlaan nr 34); 
- Ir. Lelylaan (van Ringvaartlaan tot Chr. Bruningslaan); 
- Van Lyndenlaan; 
- Leeghwaterlaan. 

 
5. Projectteam / Verantwoordelijkheden  
 
Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder beheer/onderhoud Openbare Ruimte 
Ambtelijke opdrachtgever : Manager Ruimtelijk Beheer 
 
Met de bestuurlijke en ambtelijk opdrachtgever vindt een 6-wekelijks overleg plaats m.b.t. de 
voortgang en stand van zaken. Indien noodzakelijk kan deze frequentie worden bijgesteld en 
aangepast. 
 
In het projectteam wordt de inhoudelijke coördinatie en voortgang van het project geregeld. 
Het projectteam komt 4-wekelijks bijeen en is als volgt samengesteld:  
▪ projectleider; 
▪ stedenbouwkundig ontwerper;  
▪ verkeerskundig adviseur; 
▪ communicatieadviseur; 
▪ adviseur wijkbeheer en bewonerscontacten 



Het projectteam wordt aangevuld met projectmedewerkers, afhankelijk van het onderwerp 
die op dat moment actueel is, op de volgende gebieden:  
▪ openbare verlichting en verhardingen; 
▪ parkeren, verkeer en vervoer; 
▪ groenvoorziening;  
▪ riolering en klimaatadaptatie, waterlopen en oevers; 
 
Later in het proces zullen ook de overige projectmedewerkers (o.a. werkvoorbereiders en 
opzichters) bij het project worden betrokken. 
 
6. Hoofduitgangspunten 
 
Voor dit project zijn met de verschillende beleidsmedewerkers vanuit Team Infra en 
Projecten de hoofduitgangpunten bepaald. Deze hoofduitgangspunten zijn verwerkt in 
het concept schetsontwerp waarmee we de reacties en wensen willen ophalen bij de 
belanghebbenden. In dit concept schetsontwerp zijn ook de reeds bekende 
aandachtspunten van buurtcomite Nova verwerkt welke al eerder zijn gedeeld met de 
gemeente, zoals de verbreding van de Ir. Lelylaan en snelheidsremmende 
maatregelen. 
 
De hoofduitgangpunten voor dit project bestaan uit: 
 
Riolering en klimaatadaptatie: 
Het riool in de Slotlaan, Ringvaartlaan (van Sportparklaan tot Ringvaartlaan nr 34), Ir. 
Lelylaan (van Ringvaartlaan tot Chr. Bruningslaan), Van Lyndenlaan en 
Leeghwaterlaan wordt vervangen door een nieuw vuil- en hemelwaterriool inclusief 
drainage. Daarnaast wordt onderzocht hoe er zoveel mogelijk hemelwater 
oppervlakkig kan worden afgevoerd.  
 
Parkeren, verkeer en vervoer: 
De Slotlaan en omgeving wordt ingericht volgens de Duurzaam Veilig richtlijnen die 
gelden voor een eftoegangsweg. Op erftoegangswegen staat de verblijfsfunctie 
centraal waardoor er veel aandacht is voor snelheidsremmende maatregelen. De 
kruisingen worden voorzien van plateaus en voor de bestrating worden klinkers 
gebruikt. De entrees worden vormgegeven door middel van een inritconstructie en het 
aantal parkeervakken blijft gehandhaafd. Ook bestaat de mogelijkheid om laadpalen 
aan te brengen op een aantal locaties in de omgeving als deze gewenst zijn. 
 
Openbare verlichting en verhardingen: 
Het bestratingsmateriaal wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Met betrekking tot de 
verlichting is het uitgangspunt om de armaturen te vervangen door LED-verlichting en 
de lichtmasten welke aan vervanging toe zijn te vervangen door masten conform het 
vastgestelde document ‘beeldbepaling openbare verlichting’. 
 
Groenvoorziening: 
Er wordt gezocht naar de mogelijkheid om extra groenvoorzieningen aan te brengen in het 
kader van hittestress en klimaatadaptatie. Daarnaast worden de anti-parkeerpalen zoveel 
mogelijk vervangen door plantvakken met vaste planten of heesters. 
 
Speelvoorzieningen: 
Spelen valt niet binnen de scope van dit project. 
 



7. Financiën 
 
In het investeringsprogramma 2022 van de gemeente Heemstede is € 1.483.740,-  
opgenomen en is verdeelt in de onderdelen: 

- Wegen: € 58.740,- 
- Groen: € 65.000,- 
- Riolering: € 1.360.000,- 

 
8. Participatie en Communicatie 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe we bewoners en belanghebbenden gaan informeren en 
betrekken bij de ontwerpfase van het project.  
 
In het kort houdt het project in dat de riolering wordt vervangen en de wegen opnieuw worden 
bestraat. De hoofduitgangspunten van het project worden nader omschreven in hoofdstuk 6.  
 
Doordat de werkzaamheden betrekking hebben op de openbare ruimte en de  leefomgeving 
van de bewoners, willen we luisteren naar de zorgen en ideeen van de bewoners en 
belanghebbenden. Vervolgens willen we deze -waar mogelijk- integreren in het ontwerp.  
 
8.1 Participatie 
In hoofdstuk 6 is een aantal hoofduitgangspunten genoemd voor dit project. Daarnaast is ook 
het beschikbare budget, zoals genoemd in hoofdstuk 7, een belangrijk uitgangspunt. 
 
Met name de technische- en veiligheidseisen gecombineerd met de beperkte fysieke ruimte 
zorgen ervoor dat de ruimte voor participatie beperkt is. Maar dat betekent natuurlijk niet dat 
er helemáál geen ruimte is. 
 
Zoals in hoofdstuk 6 al is genoemd heeft de gemeente zelf, op basis van eigen analyse en 
input van het Buurtcomité Nova, een schetsontwerp gemaakt. Dit schetsontwerp gaan we 
verder uitwerken. Om te voorkomen dat we belangrijke knelpunten missen, leggen we het 
schetsontwerp eerst voor aan de bewoners. We vragen hen, als gebruikers van dit gebied, om 
bij ons aan te geven of wij nog knelpunten over het hoofd hebben gezien.  
 
Het is daarbij belangrijk dat het voor de bewoners duidelijk is dat niet alles mogelijk zal zijn 
omdat veel aspecten al bepaald worden door de technische- en veiligheidskaders. Hierover 
moet duidelijk gecommuniceerd worden zodat er geen verkeerde verwachtingen ontstaan.  
 
Doel van de participatie: 
Op basis van bovenstaande is het doel van de participatie bij dit project ‘Samen denken’: 
 
De opgave wordt samen verkend. Er wordt geluisterd naar elkaars visie, mening en kennis 
met als doel te komen tot maatschappelijke waarde. In deze fase wordt nog niks besloten of 
gedaan, het gaat puur om input verzamelen. Bijvoorbeeld via bijeenkomsten of enquêtes. 
 
Met het resultaat van de knelpunten die de bewoners, op basis van het schetsontwerp, hebben 
aangegeven gaan we aan de slag. We kijken op welke punten wel, en op welke punten het 
schetsontwerp niet aangepast kan worden. Het resultaat hiervan wordt vervolgens weer 
gedeeld met de bewoners. Zo kunnen zij zien wat er met hun opmerkingen gedaan is en welke 
afwegingen gemaakt zijn.  
 
 
 
 



 
Deelnemers en rollen: 

 
Wie moet betrokken worden? Welke rol heeft deze 

persoon/organisatie? 
Gemeente Proceseigenaar/Beslisser 
Beleidsmedewerkers gemeente Adviseur 
Inwoners en belanghebbenden Wordt geinformeerd 
Oude Slot Wordt geinformeerd 
Hulpdiensten Wordt geinformeerd 

 
8.2 Proces 
Het schetsontwerp wordt gedeeld en de bewoners en belanghebbenden worden gevraagd om 
hun wensen en ideeen hierop kenbaar te maken. Na deze consultatie worden de reacties 
verwerkt en getoetst aan vigerend beleid en wettelijke regelgeving en worden de ideen die 
mogelijk zijn, verwerkt in een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt vastgesteld en 
ter inzage gelegd.  
 
Na de ter inzage legging worden de ontvangen reacties wederom getoetst aan de vigerend 
beleid en wettelijke regelgeving en wordt het voorlopig ontwerp verwerkt tot een concept 
definitief ontwerp welke wordt vastgesteld door het college van B&W en voorgelegd wordt aan 
de commissie Ruimte voor een zienswijze (B-stuk). Eventuele zienswijzes worden verwerkt 
waarna het definitief wordt vastgesteld door het college van B&W.  
  
8.3 Communicatie 
Uitgangspunten: 
 

- We benoemen waar wat wanneer gebeurt en wat dat betekent voor inwoners 
- We benaderen inwoners zo direct mogelijk (via bewonersbrief, e-mail).  
- We nodigen inwoners van het plangebied op enthousiasmerende manier uit om te 

participeren (live als dat kan)  
- Verwachtingsmanagement; inwoners  weten hoe het proces eruit ziet, waar zij wel en 

niet in kunnen denken en hoe hun input verwerkt wordt; 
- In de communicatie verwijzen we naar een projectpagina op de gemeentelijke website 

met de verkorte URL www.heemstede.nl/slotlaan. We informeren omwonenden en 
overige bewoners over klimaatadaptatie waarbij dit project als voorbeeld kan dienen 
(heemstede duurzaam); 

 
8.4 Kernboodschap  
In het project wordt gebruik gemaakt van een kernboodschap. Deze boodschap vormt basis 
voor eventuele afgeleide boodschappen: 
 
‘Het riool in gebied Slotlaan moet vervangen worden. De bestrating gaat volledig open en dat 
biedt een kans om de kwaliteit van de openbare ruimte/het woongebied te verhogen. 
Inwoners weten als geen ander wat er nodig en wenslijk is in hun omgeving. De gemeente 
maakt graag gebruik van de kennis en ideeën van inwoners omdat zij gelooft dat het leidt tot 
betere plannen en uitvoering.  
 
Klimaatadaptatie in actie; Door klimaatverandering zijn er steeds vaker hevige regenbuien. 
De nieuwe riolering wordt klimaatbestendig en ook bij de herinrichting van de omgeving doen 
we aanpassingen om bestand te zijn tegen hevige hoosbuien of extreme hitte/droogte. 
Heemstede zorgt voor een klimaatbestendige wijken en openbare ruimte.’ 

http://www.heemstede.nl/slotlaan


 
8.5 Doelgroepen 
Intern: 

- Het college van B&W 
- De gemeenteraad 
- Relevante teams binnen de gemeente. 

 
Extern: 
Inwoners en belanghebbenden:  

- Slotlaan; 
- Ringvaartlaan (van Sportparkplaan tot Ringvaartlaan 34); 
- Ir. Lelylaan (van Ringvaart tot Chr. Bruningslaan); 
- Van Lyndenlaan; 
- Leeghwaterlaan. 
- Buurtcomité Nova 
- Sportverenigingen – sportplaza (uitvoering) 
- Woonwagenkamp 

Ondernemers: 
- Slot Heemstede 

Overige: 
Hulpdiensten (Politie, Brandweer en Ambulance) 
 
8.6 Communicatiemiddelen 
Gedurende het project wordt gekeken hoe verschillende doelgroepen het beste bereikt 
kunnen worden, met welke boodschap en via welke middelen en kanalen.   
  
Gemeentelijke website: 
Via de projectpagina www.heemstede.nl/slotlaan informeert de gemeente over het project, 
het proces, de mogelijkheden om te reageren op de plannen en de stand van zaken. De 
gemeente verwijst naar de pagina in alle overige communicatiemiddelen.  
 
Informatiebijeenkomst: 
De coronacrisis heeft ons geleerd dat communicatie via digitale communicatiemiddelen een 
goed alternatief is om wensen en ideeen op te halen en een toelichting te geven op het 
ontwerp. Indien een fysieke bijeenkomst gewenst is en dit ondanks de geldende maatregelen 
mogelijk is kunnen er ook inloopavonden worden georganiseerd met als doel de 
omwonenden te informeren over de ontwerpen. 
 
Raadsinformatie: 
We informeren de gemeenteraad regelmatig over het project, het proces en de stand van 
zaken. Zij ontvangen daarnaast ook de uitnodigingen voor de informatieavonden en 
eventuele persberichten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.heemstede.nl/slotlaan


9. Fasering en planning 
 
Hieronder wordt globaal de fases en planning weergegeven die gedurende het project worden 
doorlopen.  
 

FASE 1 Projectplan inclusief hoofduitgangspunten en aanvragen 
voorbereidingskrediet 

(maart  2022) 

Besluit door college van B&W ( maart 2022) 

FASE 2 1e participatieronde 
informeren stakeholders dmv schetsontwerp (SO) + ophalen wensen en 

ideeen (maart/april 2022) 

FASE 3 Verwerken schetsontwerp tot voorlopig ontwerp (VO). 

Vaststellen VO door college van B&W 21 juni 2022. 

FASE 4 2e participatieronde/inspraaktermijn 4 weken voorlopig ontwerp (VO)   
(juni/juli/augustus) 

FASE 5 Verwerken VO tot concept definitief ontwerp (cDO) 

                     Vaststellen concept definitief ontwerp door college van B&W. 
                 (23 augustus 2022) 

               Zienswijze concept definitief ontwerp commissie Ruimte 
                  (15 september 2022) 

FASE 5 Verwerken zienswijze tot definitief ontwerp 
(september/oktober 2022) 

                    Vaststellen DO door college van B&W 18 oktober 2022 

FASE 6 Vrijgeven/publiceren definitief ontwerp (DO)  
(19 oktober 2022) 

 
10 Risico’s  
Er dient rekening gehouden te worden met de volgende risico’s: 
▪ Geen draagvlak voor aanpassingen/ontwerp door verschil van inzicht tussen bewoners en 

beleid van gemeente en wet en regelgeving; 
▪ Onvoldoende budget door onvoorziene prijsstijgingen van materialen. 


