
PROJECTNUMMER  2107
PROJECTOMSCHRIJVING  renovatie Bronsteeschool te Heemstede
DATUM  07 juni 2021
ONDERWERP stichtingskosten (variant verbouw en uitbreiding)

Grondkosten € 0
- aankoopkosten terrein € 0

- boekwaarde € 0

- sloopkosten € 0

- kosten bouwrijpmaken € 0

- kosten woonrijpmaken € 0

- makelaarskosten € 0

- kosten voor taxaties en terreinonderzoek € 0

- overigen € 0

- notariskosten € 0

- belastingen en heffingen € 0

Bouw- en installatiekosten € 6.511.252

- volledige sloop deel bestaand schoolgebouw 371 m² á € 108 = € 40.109

- volledige renovatie bestaande kinderopvang (incl. gedeeltelijke sloop) 685 m² á € 1.350 = € 924.750

- volledige renovatie bestaande school + BSO (incl. gedeeltelijke sloop) 1123 m² á € 1.280 = € 1.437.990

- uitbreiding schoolgebouw 861 m² á € 1.850 = € 1.592.332

- nieuwbouw gymzaal* (ondergronds) 504 m² á € 1.800 = € 907.254

- toevoeging bergzolder schoolgebouw 402 m² á € 800 = € 321.608

- dakterras school 179 m² á € 200 = € 35.890

- dakterras BSO 53 m² á € 250 = € 13.260

- algmeeen:

- sporttechnische inrichting 65.000

- diversen en onvoorzien** = € 1.067.639

- herinrichting schoolplein voorzijde (sober, na ondergrondse bouw) 1335 m² á € 70 = € 93.450

- herinrichting speelterreinen kinderopvang achterzijde 133 m² á € 90 = € 11.970

* met gymruimte 13 x 21 m en vrije hoogte 5,5 m. Advies KLVO (Handboek Huisvesting Bewegings-

  onderwijs) is de zaalafmeting te vergroten naar 14 x 22 m (+35 m2), nu niet meegenomen.

**: bij ondergronds bouwen zijn de onzekerheden en risico's veel groter, o.a.:

- grondgesteldheid, opbouw en aanwezigheid watervoerende lagen onduidelijk

- damwand noodzakelijk, indien zandgrond lastig inbrengen (trillingen, schade aan gebouw)

Inrichtingskosten € 0
Gebouwinrichtingskosten: € 0

- bedrijfsinstallaties € nvt

- losse gebouwinrichtingen € PM

- bouwkundige werken t.b.v. bedrijfsinst. en gebouwinr. € nvt

- installatietechnische werken t.b.v. bedrijfsinst. en gebouwinr. € nvt

Terreinvoorzieningen: € 0
- grondvoorzieningen in bouw- en installatiekosten €

- opstallen in bouw- en installatiekosten €

- omheiningen in bouw- en installatiekosten €

- terreinafwerkingen, parkeerplaatsen etc. in bouw- en installatiekosten €

- terreinvoorzieningen: werktuigkundig € nvt

- terreinvoorzieningen: electrotechnisch in bouw- en installatiekosten €

- terreininrichtingen, tuinen e.d. in bouw- en installatiekosten €

- onvoorzien in bouw- en installatiekosten €

20%
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PROJECTNUMMER  2107
PROJECTOMSCHRIJVING  renovatie Bronsteeschool te Heemstede
DATUM  07 juni 2021
ONDERWERP stichtingskosten (variant verbouw en uitbreiding)

Bijkomende kosten stel 14% € 911.575
Directiekosten: €

- advieskosten architectonisch ontwerp en vergunningaanvraag €

- advieskosten bouwkostenraming

- advieskosten nadere bouwkundige uitwerking / uitvoering €

- advieskosten technische installaties €

- advieskosten bouwconstructies t/m aanvraag vergunning €

- advieskosten bouwconstructies uitvoering €

- advieskosten bouwfysica/akoestiek €

- advieskosten vaste inrichtingen in honorarium architect €

- advieskosten sloopbestek €

- advieskosten terreinvoorzieningen €

- advieskosten planning, ontwikkeling en begeleiding (w.o. ruimte.onderb. best.plan) €

- kosten directievoering tijdens de bouw €

- kosten toezicht tijdens de bouw €

- onvoorzien €

Heffingen, aansluitkosten, ed.: €

- legeskosten €

- aansluitkosten gas €

- aansluitkosten electra (bouwkundige voorz.) €

- aansluitkosten water €

- aansluitkosten riolering €

- aansluitkosten cai €

- aansluitkosten telefoon €

- bodemonderzoek/sonderingen €

- kosten voor verzekeringen €

- kosten overige €

- onvoorzien €

Overige bijkomende kosten: €

- droogstoken €

- schoonmaakkosten €

- financieringskosten/leningkosten €

- renteverlies grond €

- kosten overige notaris €

- onvoorzien €

Totaal investeringskosten exclusief btw € 7.422.827

Totaal investeringskosten inclusief btw 21% € 8.981.621

Waddinxveen,   07 juni 2021

J. van Leeuwen, bouwkostenadviseur
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