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Collegebesluit

Collegevergadering: 19 december 2023

Zaaknummer : 1224357

Team : Welzijnszaken Heemstede
Portefeuillehouder : S.A. Meerhoff
Openbaarheid : Actief openbaar
Onderwerp

Meerjarenonderhoudsplannen Sportcentrum en Sportpark Groenendaal

Kernboodschap

De vigerende meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark Groenendaal lopen af.
Daarom actualiseren we de meerjarenonderhoudsplannen van het sportcentrum (inclusief
zwembad) en sportpark Groenendaal om de komende jaren zo goed mogelijk onderhoud te kunnen
plegen. We gaan meer investeren in sport op een financieel verantwoorde wijze. Het college gaat in
op de zienswijzen van de commissie Samenleving van 3 oktober jl.

Besluit B&W

1. De meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark Groenendaal vast te stellen,
gehoord hebbende de commissie Samenleving.

2. De financiéle uitkomsten hiervan als volgt in de Voorjaarsnota 2024/Kadernota 2025-2028 te
verwerken:

a. ten behoeve van het eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal
de jaarlijkse storting in de ‘voorziening onderhoud: sportcentrum en sportpark
Groenendaal’ te verhogen met € 30.083;

b. in hetinvesteringsprogramma lopende van 2024 t/m 2028 een bedrag van in totaal
€ 1.986.094 (gemiddelde kapitaallasten € 142.925 per jaar) op te nemen ten behoeve
van eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal (o.a. het
vervangen van diverse velden), conform het bijgevoegde meerjaren financieel
overzicht kapitaallasten (zie bijlage 3).

3. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).
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Wettelijke grondslag

Juridisch en beleidskader

e Huurovereenkomst Sportcentrum en Sportpark Groenendaal Heemstede per 1 juli 2009.

e Beheer- en exploitatieovereenkomst Sportcentrum en Sportpark Groenendaal Heemstede
per 1 juli 2009.

e Addendum beheer- en exploitatieovereenkomst Sportcentrum en Sportpark Groenendaal
per 1 juli 2019.

e Addendum beheer- en exploitatieovereenkomst Sportcentrum en Sportpark Groenendaal
per 14 december 2022.

Bevoegdheid

De raad beschikt over het budgetrecht en geeft de financiéle middelen voor de uitvoering van de
meerjarenonderhoudsplannen uiteindelijk definitief vrij via de P&C cyclus producten (Art. 189
Gemeentewet).

Het college voert het dagelijks bestuur van de gemeente. Het vaststellen van deze
meerjarenonderhoudsplannen maakt hier onderdeel vanuit (Art. 160 Gemeentewet).

Bestuurlijke achtergrond

Hieronder een overzicht van alle relevante besluiten met betrekking tot dit collegevoorstel:

e 28 juli 2015: collegebesluit vaststelling meerjarenonderhoudsplannen Sportcentrum en
Sportpark Groenendaal 2015-2024.

e 8 november 2019: Begroting 2020. Met vaststelling van de begroting 2020 heeft de raad
besloten de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark
Groenendaal in 2023 te laten plaatsvinden.

o 27 oktober 2022: vaststelling van het uitvoeringsprogramma college 2022-2026.

e 3 oktober 2023: zienswijze commissie Samenleving Meerjarenonderhoudsplannen
Sportcentrum en Sportpark Groenendaal.

Motivering

Argumenten

Sport draagt bij aan gezond en actief leven

Sport speelt een belangrijke rol in het sociale leven van veel Heemstedenaren en het is een belangrijk
middel om onze inwoners weerbaar en gezond te houden. Heemstedenaren sporten en bewegen
veel. Onze sportverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Sport houdt iedereen fit en
betrokken en het brengt verbondenheid. Dat koesteren we en daarom zijn we een actieve partner
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van onze verenigingen en onze exploitant. Ons sportcomplex is een belangrijke sport- en
ontmoetingsplek voor jong en oud. Dit borgen we en behouden we.

Waar bestaat het sportcomplex uit

Het sportcomplex bestaat uit het sportcentrum Groenendaal (zwembad, sporthal en dansstudio) en
het sportpark Groenendaal (voornamelijk bestaande uit sportvelden met bijbehorende faciliteiten en
bijvoorbeeld het skatepark).

Hoogwaardige sportvoorzieningen behouden

Om onze inwoners te kunnen laten sporten en bewegen naar wens, ambitie en vermogen zijn
kwalitatief goede sportvoorzieningen een absolute voorwaarde. Voor het behoud van deze
hoogwaardige sportvoorzieningen voor nu en in de toekomst zijn investeringen en onderhoud in ons
sportcomplex een noodzaak. Onze vigerende meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en
sportpark Groenendaal lopen af. In dit kader zijn de meerjarenonderhoudsplannen voor zowel het
sportcentrum Groenendaal als sportpark Groenendaal opnieuw opgesteld.

Duurzaamheid

Door onafhankelijke ingenieursbureaus zijn ten behoeve van het sportcentrum en ten behoeve van
het sportpark notities duurzaamheid opgesteld. In deze notities wordt inzicht gegeven welke
duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden bij zowel het sportcentrum als het sportpark
Groenendaal. Bij de uitvoering van beide meerjarenonderhoudsplannen houden we hier rekening
mee.

Behandeling commissie Samenleving

De commissie Samenleving heeft in haar vergadering van 3 oktober jl. haar zienswijze gegeven over
de meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum Groenendaal (zwembad, sporthal en dansstudio) en
het sportpark Groenendaal (voornamelijk bestaande uit sportvelden met bijbehorende faciliteiten en
bijvoorbeeld het skatepark).

In bijlage 1 ‘toelichting meerjarenonderhoudsplannen’ wordt ingegaan op de door de commissie
meegegeven punten:
1. de kern van de zaak;
mogelijk verband met het energiepact;
inwoners, gebruikers en verenigingen;
relatie gemeente en exploitant Sportfondsen;
het verlengen van diverse onderhoudscycli.
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Financién

Financiéle consequenties

In de begroting 2024 worden bij het financieel meerjarenperspectief diverse financiéle
ontwikkelingen aangekondigd die nog niet verwerkt zijn in de begroting 2024, maar die wel effect
hebben op het begrotingsresultaat. Eén van die ontwikkelingen betreft de vaststelling van deze

meerjarenonderhoudsplannen sportcentrum en sportpark Groenendaal.

Hieronder worden de financiéle effecten van het definitief vaststellen van deze

meerjarenonderhoudsplannen weergegeven.

Voorziening eigenarenonderhoud Sport

Toelichting onderstaande tabel 1:

e Inde eerste regel is de mutatie van € 30.083 opgenomen waarmee de voorziening vanaf
2024 wordt verhoogd ten behoeve van het eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark

Groenendaal. Conform besluit 2a.

e Inde tweede regel is de huidige storting in de voorziening opgenomen ten behoeve van het
eigenarenonderhoud sportcentrum en sportpark Groenendaal. Deze beide regels leiden tot
het subtotaal van € 187.778.

e Aangezien de 'voorziening eigenarenonderhoud Sport' naast het eigenarenonderhoud voor
het sportcentrum en sportpark Groenendaal ook het onderhoud van de tennisparken bevat
is voor de volledigheid die storting opgenomen in regel 4. De meerjarenonderhoudsplannen
voor beide tennisparken zijn reeds vastgesteld in 2020 en lopen van 2021 t/m 2030.

Tabel 1: ONDERHOUDSLASTEN 2024 t/m 2028

1/S

2024

2025

2026

2027

2028

Mutatie voorziening t.b.v.
eigenarenonderhoud
sportcentrum en sportpark
Groenendaal op basis van
de actualisatie

+€30.083

+€30.083

+€30.083

+€30.083

+€30.083

Huidige storting
voorziening t.b.v.
eigenarenonderhoud
sportcentrum en sportpark
Groenendaal

€157.695

€157.695

€157.695

€157.695

€157.695

Subtotaal

€187.778

€187.778

€187.778

€187.778

€187.778

Huidige storting
voorziening t.b.v.
eigenarenonderhoud
tennisparken

€19.400

€19.400

€19.400

€19.400

€19.400

Totaal

€207.178

€207.178

€207.178

€207.178

€207.178
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Investeringen eigenarenonderhoud Sport

Onderstaande investeringen betreffen levensduur verlengende vervangingsinvesteringen en worden
gedaan zodra de bestaande activa volledig zijn afgeschreven. Deze vervangingsinvesteringen passen
binnen onze financiéle kaders en kennen daarmee financiéle dekking via het investeringsprogramma.

Toelichting tabel 2:

e In de eerste regel is de totale investeringssom opgenomen ten behoeve van diverse
vervangingen in het sportcentrum en op het sportpark voor de periode 2024 t/m 2028. Deze
zijn nader toegelicht in bijlage 3 ‘Meerjaren financieel overzicht kapitaallasten’. Dit betreffen
de volgende levensduur verlengende vervangingen:

o RCH Voetbal Miniveld
VEW Trainingsdriehoek
MHC Alliance Veld 2
MHC Alliance Veld 4
Veld Kynologenclub
Terrein sportpark
Investeringen sportcentrum
o Duurzaamheidinvestering sportcentrum
e Inde tweede regel is opgenomen wat de gemiddelde kapitaallasten per jaar zijn welke
passen bij deze totaal investering.

O O O 0O O O

Tabel 2: INVESTERINGLASTEN 2024 t/m 2028

Investeringssom totaal €1.986.094

Gemiddelde

. . €142.925
kapitaallasten per jaar

Samenwerking en communicatie

In aanloop naar het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan sportpark Groenendaal is overleg
geweest met de verenigingen op sportpark Groenendaal en de exploitant. Deze input is, indien
mogelijk, verwerkt in het meerjarenonderhoudsplan van sportpark Groenendaal. Het opstellen van
een meerjarenonderhoudsplan voor een zwembad en een sporthal is een zeer technische
aangelegenheid. Hierover is overleg gevoerd met de exploitant.

Met de betrokken verenigingen heeft een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden op 11 oktober jl. De
verenigingen hebben een terugkoppeling gehad over de meerjarenonderhoudsplannen en zijn
akkoord met het geplande onderhoud, de geplande investeringen en de financiéle consequenties die
daaruit voortvloeien.
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Planning/uitvoering

De uitvoering van de meerjarenonderhoudsplannen voor het sportcentrum Groenendaal en
sportpark Groenendaal zal plaatsvinden vanaf 2024.

Bijlage(n)

Toelichting meerjarenonderhoudsplannen.

Meerjaren financieel overzicht sportcentrum en sportpark Groenendaal.
Meerjaren financieel overzicht kapitaallasten.

DMJOP Sportcentrum Groenendaal.

DMIJOP Sportpark Groenendaal — Onderhoud.

DMIJOP Sportpark Groenendaal — Investeringen.

ok WwWwNE
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Toelichting meerjarenonderhoudsplannen

Op 3 oktober 2023 is het B-stuk ‘Meerjarenonderhoudsplannen Sportcentrum en Sportpark
Groenendaal’ in de commissie Samenleving behandeld. In haar zienswijze heeft de commissie een
aantal punten meegegeven. Hieronder wordt daarop ingegaan.

1. De kern van de zaak

De meerjarenonderhoudsplannen van het sportcentrum Groenendaal (zwembad, sporthal en
dansstudio) en het sportpark Groenendaal (voornamelijk bestaande uit sportvelden met
bijbehorende faciliteiten en bijvoorbeeld het skatepark) dienen geactualiseerd te worden. De
vigerende meerjarenonderhoudsplannen lopen namelijk af per 2024. Om noodzakelijk onderhoud te
kunnen blijven doen aan onze sportfaciliteiten en deze uit de voorziening te betalen is het verplicht
geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen te hebben. Vandaar deze actualisatie op dit moment.

Meer geld voor onderhoud

De gemeente verhoogt per 2024 de storting in de voorziening voor het onderhoud van het
sportcentrum en sportpark Groenendaal structureel met ruim € 30.000 per jaar tot een bedrag van
€ 187.778. Daarnaast vinden diverse investeringen plaats in de periode 2024 t/m 2028.

Investeringen sportcentrum Groenendaal totaal € 745.620

Dit betreft onder andere vervangen van het plafond, vervangen van een deel van het dak en het
overgaan tot een energiezuinig gebouw door middel van onder andere extra dakisolatie en het
verder aanbrengen van ledverlichting.

Investeringen sportpark Groenendaal totaal € 1.240.474
Dit betreft onder andere de vervanging van veld 2 bij MHC Alliance in 2027, veld 4 bij MHC Alliance in
2028 en diverse investeringen in het terrein van het sportpark, zoals hekwerken, paden en asfalt.

Het totaal aan investeringen in het sportcentrum en sportpark Groenendaal komt daarmee uit op
€ 1.986.094 voor de periode 2024 t/m 2028 en resulteert in gemiddelde kapitaallasten per jaar van
€ 142.925.

In bijlage 2 van dit C-stuk vindt u een ‘Meerjaren financieel overzicht sportcentrum en sportpark
Groenendaal’ waarin het een en ander financieel is samengevat. Naast de jaren 2024 t/m 2028 geeft
dit meerjaren financieel overzicht ook nog een doorkijk voor de jaren 2029 t/m 2043.

2. Mogelijk verband met het energiepact

Met het Energiepact Heemstede wordt de energietransitie en de opwek van duurzame energie in
een hoge versnelling gezet. De gemeente investeert in totaal € 4,4 miljoen in vier projecten die de
meeste winst opleveren voor het klimaat, de leefomgeving en de Heemstedenaren. Dit zijn zichtbare
projecten, zodat inwoners geinspireerd raken om ook zelf aan de slag te gaan in hun eigen buurt of
gebouw. Bij dit Energiepact Heemstede wordt ingezet op profijt voor zoveel mogelijk
Heemstedenaren en wordt een deel van de investering de komende jaren terugverdiend.
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Eén van de projecten van het Energiepact Heemstede is versnelling en verduurzaming van het
gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. Vanuit het Energiepact wordt ingezet op extra
maatregelen voor energiebesparing en eigen opwek die niet onder het reguliere onderhoud vallen.
Het beschikbare budget van 25% van de Energiepactmiddelen (€ 1,1 miljoen) wordt eerlijk verdeeld
over gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed en de scholen in Heemstede.

Omdat deze meerjarenonderhoudsplannen tot het regulier onderhoud behoren, is het in de meeste
gevallen niet logisch om de verbinding te zoeken met het Energiepact. Alleen voor eventuele extra
duurzaamheidsinvesteringen in het zwembad, sportcentrum en op het sportpark zou dat kunnen als
deze voldoen aan de uitgangspunten van het Energiepact.

3. Inwoners, gebruikers en verenigingen

Uitgangspunt van de actualisatie van deze meerjarenonderhoudsplannen is dat het onderhoud en de
investeringen in het Sportcentrum Groenendaal en op het Sportpark Groenendaal op een zodanige
wijze wordt gedaan dat de sportfaciliteiten voldoen aan de reglementen van de verschillende
sportbonden en voldoen aan de kwaliteitsnormen van de diverse sportbonden/NOC*NSF.

Deze geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen van zowel het Sportcentrum Groenendaal als
het Sportpark Groenendaal zorgen er voor dat de gemeente voor die kwaliteit garant kan blijven
staan en dat inwoners, gebruikers en leden van verenigingen veilig en met plezier kunnen blijven
sporten.

De betrokken verenigingen op het sportpark hebben op 11 oktober jl. een bestuurlijke
terugkoppeling gehad over de meerjarenonderhoudsplannen. Zij zijn akkoord met het geplande
onderhoud, de geplande investeringen en de financiéle consequenties die daaruit voortvloeien.

4. Relatie gemeente en exploitant Sportfondsen

Het college heeft besloten om nieuwe overeenkomsten aan te gaan met Sportfondsen voor de
periode 1 juli 2024 tot 1 juli 2027. Ook in die nieuwe overeenkomsten zal de gemeente, als
verhuurder, weliswaar verantwoordelijk blijven voor het eigenarenonderhoud van het sportcentrum
en het sportpark Groenendaal en het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen, zoals deze. Echter
de feitelijke uitvoering van dit eigenarenonderhoud wordt in de praktijk gedaan door de huurder, de
exploitant van het sportcentrum en sportpark, Sportfondsen Groenendaal Heemstede bv.

Als exploitant en beheerder van het sportcentrum en sportpark zijn zij dagelijks op het complex
aanwezig en hebben zij de ‘knowhow’ en de menskracht om dit onderhoud uit te voeren. Uiteraard
doen zij dit in nauw overleg met de sportverenigingen en de gemeente.

De nu voorliggende geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen vormen de basis voor
Sportfondsen om kwalitatief hoogwaardig onderhoud te blijven uitvoeren.

5. Het verlengen van diverse onderhoudscycli

In aanloop naar het opstellen van de meerjarenonderhoudsplannen hebben de verenigingen op het
sportpark en andere gebruikers hun wensen ingediend. Deze zijn grotendeels overgenomen. Als het
gaat om onderhoudscycli, hebben we soms andere keuzes gemaakt. Hiermee voldoen we alsnog
(ruimschoots) aan kwaliteitsnormen van sportbonden. In het gesprek van 11 oktober met
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verenigingen is dit toegelicht. Verenigingen toonden begrip en zijn akkoord met de verlengde
onderhoudscycli.
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[Heemstede: meerjaren financieel i en ki PR 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2033 2033 2050 2041 2042 2043/ Totaal Incl. Btw| excl. BTW 2023 i
| | [ | I [ [ ]
ening excl. Btw Totzal € 153533 473.550 180.506 € 130380 | € 41343 € 101205 [ € 31044 [ € 34571 | € 109.000 | € 337583 | € 47104 [ € 85.835 | € 528633 | € 17833 € 235309 | € 30.406 | € 100188 | € 24530 | € 75.653 153131]€  3023719]€¢ 3658700 ¢ 151185 | € 84784 ¢ 30083 |
Genarigke korting 25% op storting | 1 ] € 73550 [€ 514675 (¢ -37.7% |
[Totaal Sportpark € - 163.159 - € - € 173.145 € -le - € 183.744 | € -le -le 126951 € -le -le 206926 | € - € -le 219591 € - € - 233032|€ 1374583 |€ 1683253 | ¢ 63723 (€ 72510 € -4.181 B5Rt €72.510
[Totaal en € 164583 635713 180.505 | € 1303%0 | € 215434 € 101.265 | € 31044 [ € 213315 € 109.000 | € 387.889 | € 242095 | € 85.855 | € 5335633 | € 224813 | € 235309 € 30405 | € 315753 | € 24530 € 75.653 385163 |€ 4398309 (€ 5321554 ]
‘ ! 1 ! [ I I I i
Kredieten excl. Btw [Totaal i i po; € 195.620 ] | € 71885 ] € 35.000 | € 155.475 | € 65340 183580 [ € 708280 | € 857.013 |
[Totaal idsi ing Sportcentrum € 550.000 | | ] ] ] ] I ] | ] € 550000 | € 665.500
| Totaal kredieten Sportce: < 745.620 - -l€ - € - € 71885 | € -le - € -l€ 35.000 | € -l€ - € 156.475 | € -l€ -1 - € 65320 | € -l€ - 183.850 | |
| | | | | | |
[RCH Vostbal € 75715 | |
|RCH Vostbal € 73.771 | |
|RCH Vostbal | | € 403.833 | € 735.730 | |
RCH Voetbal Miniveld € 10.121 | | € 24353 | | |
[VEW en HFC | € 443520 ] ] € 720100 | I ] ]
VEW Wetraveld | 3 60.2%0 I 1 1 |
VEW Trainingsdriehoek € 15534 | | € 14714
MHC Alliance Veld 1 I | € 315.832 ] 555.614 ]
MHC Alliance Veld 2 I G 313312 ] ] | € 513335 ]
MBHC Alliance Veld 3 | | € 279785 | | | | |€ 530544 |
MHC Alliance Veld 4 e 225.803 ] € 75.450 | 423111 ]
MHC Alliance Veld 5 (miniveld) + hekwerk® < 147.500 | | ] € 233.427 ] ]
MHC Alliance Veld 6 + harkwerk® < 355.000 ] € 429933 | |
RCH Pinguins. < 454.150 € 165.115 |
RCH Pinguins, 1* € 345.850 € 65.822 ] |
Kynolgendub 21833 € 11.643 € 21.470 | ] ] 14333 [
[HR3 € 22165 |
[ Terrein sportpark ( . paden, asfalt) € 30283 324.4%0 12643 € 245885 | € 172.020 € 13422 ¢ 13633 € 30435 | € 273045 | € 75052 [ € 222631 € 117.967 [ € 432873 [ € 27532 € 29612 | € 32148 [ € 102740 | € 17.024 | € 22675 15730
Diversz valden € 12.051 47.085 | € s892(¢ - € 4650 € 1713 € 1747 ] € 3564 € 5533 € 5562 € 5233)¢ 5737 € 3535 € 6021 ¢ 5668 € 4175 | € 2130 € 2172 6.813
Totaal kredisten Sportpark € 68.553 53714 € 343020 [ € 410.475 € 297.833 | € 483299 [ € 436182 € 437.181 | € 477192 | € 223253 € 123.205 [ € 450.831 [ € 549803 | € 35633 € 1313322 € 992131 € 831334 [ € 24847 1020.671
| | | | | |
| Totaal i ingen spor en excl. reeds geplande ingenin2024 | € 814533 352275 53714 ] € 3130%0] € s10475) |< 3s723] € 233239 )¢ a35192 € 437141 ] € 512132 € 228253 ¢ 123205 € 617305 | € 523803 ] € 35633|¢  1313322]¢  10s57471]¢ 831334 | € 24847 1204631 € 1021633 |€ 12351833 | |
| | |
ies op Meerj i lo jening: dotatia wordt € 114.858 + € 72.910 = € 187.778 € 30,033 30.083 30083 | € 30083 | € 30,083 € 30083 [ € 30083 € 30083 | € 30083 € 30083 ¢ 30083 € 30083 € 30083 | € 30083 | € 30083 | € 30083 € 30083 [ € 30083 € 30083 30083 [
| | | | | | | | |
® reeds in begroting 2024 opgencmen| ting 2024




Heemstede: meerjaren financieel overzicht - kapitaallasten

RCH Voetbal Miniveld

Afschr

Rente 3%

Gemiddelde

€ 10.121 12 Lineair € 1.008
VEW Trainingsdriehoek € 16.534 12 Lineair € 1.647
MHC Alliance Veld 2 (water) € 319.312 10 Lineair € 37.200
MHC Alliance Veld 4 (zand) € 226.808 12 Lineair € 22.586
Kynologenclub € 33.586 12 Lineair € 3.345
Terrein sportpark (hekwerken, fitnesstoestellen, paden, asfalt) € 564.307 20 Annuitair € 37.930
Diverse velden € 69.806 12 Lineair € 6.952
Totaal sportpark € 1.240.474 € 110.668
Totaal investeringen sportcentrum € 195.620 40 Annuitair € 8.463
totaal duurzaamheidinvestering sportcentrum € 550.000 40 Annuitair € 23.794
Totaal sportcentrum € 745.620 € 32.257
Totaal € 1.986.094 € 142.925



Plancn

Building Connections

Onderhoudsplanning 20 jaar (2024-2043)

001 - Sportcentrum Groenedaal

AER

Heemstede

Objectgegevens Samenvatting Level
001 - Sportcentrum Groenedaal BVO 5285 m2 1 Budget
Sportparklaan 16 2103 VT Heemstede Gemiddeld per jaar 186.599,95 2 Klasse
Bouwjaar 1983 per m2/jaar 35,31 3 -
Valuta € # activiteiten 435 - | [ ] —— — - I —
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Totaal
Investering 195.620 71.885 35.000 156.475 65.340 183.960 708.280
21 Buitenwand 57.960 57.960
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-1 Cyc
2103.120.00L Vervangen systeemgevel staal Gevel CB 562,00 M2 105,00 40 57.960 57.960
2103.120.00L Vervangen systeemgevel staal Gevel CB 970,00 M2 105,00 40
43 Vloerafwerking 65.340 65.340
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
4322.210.00F Vervangen sportvloer polyurethaan Binnen CB 1.452,00 M2 45,00 30 65.340 65.340
4322.210.00F Vervangen sportvloer polyurethaan (balletstudio) Binnen CB 134,00 M2 45,00 30
45 Plafondafwerking 110.000 110.000
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
4520.100.00V Vervangen plafondafwerking Binnen NC 2.200,00 M2 50,00 0 110.000 110.000
47 Dakafwerking 31.620 71.885 156.475 259.980
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-1 Cyc
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus Dak CB 1.307,00 M2 55,00 25 71.885 71.885
4711.110.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus Dak CcB 840,00 M2 55,00 25 46.200 46.200
4711.110.00G Nieuw pakket viakke dakafwerking bitumineus Dak NC 310,00 M2 102,00 0 31.620 31.620
4711.111.00F Nieuwe laag viakke dakafwerking bitumineus leislag Dak CB 2.005,00 M2 55,00 25 110.275 110.275
4711.111.00F Nieuwe laag viakke dakafwerking bitumineus leislag Dak CB 17,00 M2 55,00 25
51 Warmteopwekking 70.000 70.000
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-1 Cyc
5121.124.00L Vervangen gasketel 200-450kW (staand) (ketel 1) Installatie CB 1,00 STK 35.000 20 35.000 35.000
5121.124.00L Vervangen gasketel 200-450kW (staand) (ketel 2) Installatie CB 1,00 STK 35.000 20 35.000 35.000
63 Verlichting 54.000 35.000 56.000 145.000
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
6311.301.00L Vervangen armatuur (sporthal) Installatie CB 1.800,00 BVO 30,00 20 54.000 54.000
6311.302.00L Vervangen armatuur LED (zwembad) Installatie CB 1.400,00 BVO 25,00 10 35.000 35.000 70.000
6311.302.00L Vervangen armatuur LED (kantine, kantoor e.d.) Installatie CcB 600,00 BVO 35,00 20 21.000 21.000
Regulier 164.583 473.560 180.906 130.380 41.348 101.205 31.044 34.571 109.000 387.989 47.104 85.885 598.639 17.893 235.309 30.406 100.168 24.930 75.669 153.131 3.023.719
00 Algemene voorzieningen 22.300 8.700 10.950 8.700 8.700 73.700 8.700 8.700 10.950 8.700 21.200 8.700 8.700 8.700 10.950 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 271.850
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
0000.316.008 L‘;ﬁg;ﬁgigvs (ewembad) (inspectie stalen kolommen) (inspectie stalen Algemeen 8 100 POST 1.200,00 1 1200 1200 1200 1200 1200 120 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 24,000
0000.316.00B Inspectie RVS (zwembad) Algemeen B 1,00 POST 1.500,00 1 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 30.000
0000.320.00A Stelpost technisch advies derden (dak RI&E) (dak RI&E) Dak NC 1,00 POST 1.100,00 0 1.100 1.100
0000.500.10Q  Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken Binnen B 1,00 POST 6.000,00 1 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 120.000
0000.500.10R Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem (trapschilderwerk) Binnen CB 1,00 POST 1.050,00 6 1.050 1.050 1.050 3.150
0000.500.10R Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem (trapschilderwerk) Binnen CB 1,00 POST 1.200,00 6 1.200 1.200 1.200 3.600
0000.500.10R ng!ﬂig’;f[}kel;::jg"L‘Z‘::R:ﬁ‘;‘)""g systeem (vioertegel behandeling anti-slip) Binnen cB 100 POST 12.500 10 12.500 12,500 25,000
0000.500.10R Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem Binnen CB 1,00 POST 65.000 24 65.000 65.000
22 Binnenwand 3.795 79.350 83.145
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-1 Cyc
2203.110.00L Vervangen systeemwand vast sanitair Binnen CcB 6,60 M1 575,00 25 3.795 3.795
2203.110.00L Vervangen systeemwand vast sanitair Binnen CcB 138,00 M1 575,00 25 79.350 79.350
24 Trap en helling 4.900 1.200 6.100
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
2431.120.00L Vervangen ladder staal Gevel CB 3,00 M1 400,00 40 1.200 1.200
2431.130.00L Vervangen ladder aluminium Gevel CB 3,50 M1 400,00 30 1.400 1.400
2431.132.00L Vervangen kooiladder aluminium Gevel CcB 7,00 M1 500,00 30 3.500 3.500
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Totaal
Regulier 164.583 473.560 180.906 130.380 41.348 101.205 31.044 34.571 109.000 387.989 47.104 85.885 598.639 17.893 235.309 30.406 100.168 24.930 75.669 153.131 3.023.719
31 Buitenwandopening 16.572 250 5.641 1.571 3.302 250 13.972 250 4.579 1.571 3.302 250 61.412 250 5.641 1.571 3.302 250 13.972 250 138.158
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
3130.100.410 Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem Gevel CcB 41,60 M2 45,00 6 1.872 1.872 1.872 1.872 7.488
3130.100.410 Schilderwerk buitendeur buiten dekkend vervolg systeem Gevel CB 18,30 M2 45,00 6 824 824 824 241
3131.100.00V Vervangen buitendraaideur (loopdeur) Gevel NC 2,00 STK 1.200,00 0 2400 2400
3134.110.00L Vervangen tourniquet handbediend Gevel CB 1,00 STK 35.000 25 35.000 35.000
3141.100.20R Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) binnen vervolg systeem Gevel CB 25,00 M1 10,00 12 250 250 500
3141.100.20R Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) binnen vervolg systeem Gevel CB 18,50 M1 11,00 12 204 204 407
3141.100.20R Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) binnen vervolg systeem Gevel CB 17,00 M1 12,00 12 204 204 408
3141.100.20R Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) binnen vervolg systeem Gevel CB 15,60 M1 13,00 12 203 203 406
3141.100.20R Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) binnen vervolg systeem Gevel CB 7,50 M1 27,00 12 203 203 405
3141.100.510 Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem Gevel CB 25,00 M1 10,00 6 250 250 250 750
3141.100.510 Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem Gevel CB 18,50 M1 11,00 6 204 204 204 611
3141.100.510 Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem Gevel CB 17,00 M1 12,00 6 204 204 204 204 816
3141.100.510 Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem Gevel CB 15,60 M1 13,00 6 203 203 203 203 811
3141.100.510 Schilderwerk kozijnwerk (<300mm) buiten dekkend vervolg systeem Gevel CB 7,50 M1 27,00 6 203 203 203 203 810
3141.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk Gevel B 5.285,00 BVO 0,25 3 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 9.249
3141.110.00H Herstellen kozijnwerk hout Gevel NC 1,00 POST 200,00 0 200 200
3141.110.00L Vervangen kozijnwerk hout Gevel CB 62,70 M2 520,00 50
3141.110.00Z Partieel herstellen kozijnwerk hout Gevel B 28,00 M2 7,20 6 202 202 202 202 806
3141.110.00Z Partieel herstellen kozijnwerk hout Gevel B 11,00 M2 18,20 6 200 200 200 200 801
3141.110.00Z2 Partieel herstellen kozijnwerk hout Gevel B 8,80 M2 23,00 6 202 202 202 202 810
3141.110.00Z2 Partieel herstellen kozijnwerk hout Gevel B 8,60 M2 23,50 6 202 202 202 202 808
3141.110.002 Partieel herstellen kozijnwerk hout Gevel B 6,30 M2 32,00 6 202 202 202 202 806
3141.130.00C Reinigen kozijnwerk aluminium Gevel 8B 265,00 M2 10,00 2 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 26.500
3141.130.00C Reinigen kozijnwerk aluminium Gevel 8B 18,00 M2 11,20 2 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 2.016
3141.130.00C Reinigen kozijnwerk aluminium Gevel B 10,00 M2 20,00 2 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.000
3141.130.00K Conserveren kozijnwerk aluminium Gevel B 293,00 M2 20,00 6 5.860 5.860 5.860 5.860 23.440
3141.130.00L Vervangen kozijnwerk aluminium Gevel CcB 18,00 M2 485,00 50 8.730 8.730
3141.130.00L Vervangen kozijnwerk aluminium Gevel CcB 275,00 M2 485,00 50
3142.100.00B Service zonwering Gevel B 5,00 STK 50,00 1 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 5.000
3142.311.00L Vervangen screen handbediend <2000mm Gevel CB 1,00 STK 510,00 25 510 510
3142.312.00L Vervangen screen handbediend 2000-3000mm Gevel CB 2,00 STK 700,00 25 1.400 1.400
3142.313.00L Vervangen screen handbediend 3000-4000mm Gevel CB 1,00 STK 850,00 25 850 850
3142.314.00L Vervangen screen handbediend 4000-5000mm Gevel CcB 1,00 STK 950,00 25 950 950
32 Binnenwandopening 3.465 200 200 2.335 200 200 2.335 970 200 2.335 200 200 2.335 200 200 2335 200 200 2.335 200 20.845
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
3230.100.70B Service binnendeur hang en sluitwerk Binnen B 122,00 STK 17,50 3 2135 2.135 2.135 2135 2.135 2135 2135 14.945
3231.100.00V Vervangen binnendraaideur Binnen NC 2,00 STK 565,00 0 1.130 1.130
3231.100.70B Service binnendraaideur elektrische deurdranger Binnen B 1,00 STK 200,00 1 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 4.000
3231.100.70L Vervangen binnendraaideur elektrische deurdranger Binnen CB 1,00 STK 770,00 15 770 770
3232.110.00L Vervangen schuifdeur binnen handbediend Binnen CcB 1,00 STK 4.500,00 30
33 Vloeropening 1.000 1.000
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
3321.110.00L Vervangen vloerrooster staal Gevel CB 2,00 STK 500,00 30 1.000 1.000
37 Dakopening 9.250 2.200 11.450
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
3721.210.00L Vervangen lichtkoepel kunststof Dak CB 1,00 STK 850,00 20 850 850
3721.220.00L Vervangen lichtkoepel rond kunststof Dak CcB 4,00 STK 2.100,00 20 8.400 8.400
3721.220.00L Vervangen lichtkoepel rond kunststof Dak CcB 1,00 STK 2.200,00 20 2.200 2.200
41 Buitenwandafwerking 1.536 2.900 2.900 2.900 10.236
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen Gevel CB 10,40 M1 40,00 20 416 416
4110.210.00L Vervangen gevelafdichting kitvoegen Gevel CB 440 M1 50,00 20 220 220
1-12-2023 16:24:20 BTW - C=Correctie - V=Verwezenlijken - I=Indexering 2/9



Plancn

Onderhoudsplanning 20 jaar (2024-2043)

001 - Sportcentrum Groenedaal

AER

Building Connections Heemstede
2024 2025 2026 2027 2028 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Totaal
Regulier 164.583 473.560 180.906 130.380 41.348 34.571 109.000 387.989 47.104 85.885 598.639 17.893 235.309 30.406 100.168 24.930 75.669 153.131 3.023.719
41 Buitenwandafwerking 1.536 2.900 2.900 2.900 10.236
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol Gevel NC 1,00 POST 300,00 0 300 300
4111.122.00H Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol Gevel NC 1,00 POST 600,00 0 600 600
4112.100.410 Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem Gevel CB 78,00 M2 32,00 6 2.496 2.496 2496 7.488
4112.100.410 Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem Gevel CB 6,00 M2 34,00 6 204 204 204 612
4112.100.410 Schilderwerk gevelbekleding buiten dekkend vervolg systeem (hout) Gevel CB 2,30 M2 87,00 6 200 200 200 600
4112.110.00L Vervangen gevelbekleding hout Gevel CB 2,30 M2 100,00 30
4112.160.00L Vervangen gevelbekleding kunststof Gevel CB 84,00 M2 115,00 30
42 Binnenwandafwerking 20.625 2.625 263.335 286.585
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
4210.100.00V Vervangen binnenwandafwerking Binnen NC 225,00 M2 45,00 0 10.125 10.125
4211.111.00H Herstellen wandafwerklaag tegelwerk sanitair (douches en sanitair kleedruimtes) Binnen NC 1,00 POST 500,00 0 500 500
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair Binnen CB 25,00 M2 105,00 25 2625 2.625
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair Binnen CB 256,00 M2 105,00 25 26.880 26.880
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair (douches en sanitair kleedruimtes) Binnen CB 250,00 M2 105,00 25 26.250 26.250
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair (kleedruimtes) Binnen CB 514,00 M2 105,00 25 53.970 53.970
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair (personeelsruimte) Binnen CB 67,00 M2 105,00 25 7.035 7.035
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair (perron) Binnen CB 295,00 M2 105,00 25
4211.111.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk sanitair (toiletruimte gang) Binnen CB 108,00 M2 105,00 25
4211.112.00H Herstellen wandafwerklaag tegelwerk zwembaden (wedstrijdzwembad) Binnen NC 1,00 POST 10.000 0 10.000 10.000
4211.112.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk zwembaden (recreatie zwembad) Binnen CB 124,00 M2 400,00 25 49.600 49.600
4211.112.00L Vervangen wandafwerklaag tegelwerk zwembaden (wedstrijdzwembad) Binnen CB 249,00 M2 400,00 25 99.600 99.600
43 Vloerafwerking 1.365 149.098 693 7.134 1.204 2.500 2.546 110.355 693 15.132 3910 2.500 297.130
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
4321.240.00L Vervangen vioerafwerklaag tegelwerk sanitair Binnen CB 13,00 M2 105,00 25 1.365 1.365
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (douches en sanitair kleedruimtes) Binnen CB 100,00 M2 105,00 25 10.500 10.500
4321.240.00L Vervangen vioerafwerklaag tegelwerk sanitair (kleedruimtes) Binnen CB 374,00 M2 105,00 25 39.270 39.270
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (perron) Binnen CB 646,00 M2 105,00 25 67.830 67.830
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair Binnen CB 63,00 M2 105,00 25 6.615 6.615
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (kleedruimtes) Binnen CB 110,00 M2 105,00 25 11.550 11.550
4321.240.00L Vervangen vioerafwerklaag tegelwerk sanitair (personeelsruimte) Binnen CB 17,00 M2 105,00 25 1.785 1.785
4321.240.00L Vervangen vioerafwerklaag tegelwerk sanitair (recreatie zwembad) Binnen CB 423,00 M2 105,00 25 44.415 44.415
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (wedstrijdzwembad) Binnen CB 410,00 M2 105,00 25 43.050 43.050
4321.240.00L Vervangen vioerafwerklaag tegelwerk sanitair (whirpool) Binnen CB 28,00 M2 105,00 25 2.940 2.940
4321.240.00L Vervangen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair (toiletruimte gang) Binnen CB 27,00 M2 105,00 25
4321.310.00F Nieuwe laag vloerafwerklaag kunststof coating Binnen CB 100,00 M2 25,00 10 2.500 2.500 5.000
4322.110.00L Vervangen vloerbekleding tapijt Binnen CB 77,00 M2 42,00 10 3.234 3.234 6.468
4322.120.00L Vervangen vioerbekleding linoleum Binnen CB 8,00 M2 43,00 15 344 344
4322.120.00L Vervangen vloerbekleding linoleum (personeelsruimte) Binnen CB 20,00 M2 43,00 15 860 860
4322.120.00L Vervangen vioerbekleding linoleum Binnen CB 160,00 M2 43,00 15 6.880 6.880
4322.120.00L Vervangen vloerbekleding linoleum (zonnestudio) Binnen CB 26,00 M2 43,00 15 1.118 1.118
4322.150.00L Vervangen vioerbekleding PVC (kantine) Binnen CB 156,00 M2 75,00 25
4322.200.70L Vervangen sportvloer belijning Binnen CB 17,00 STK 230,00 15 3.910 3.910 7.820
4322.210.00K Reviseren (face-lift) sportvloer polyurethaan Binnen B 1.452,00 M2 19,00 30 27.588 27.588
4322.210.00K Reviseren (face-lift) sportvioer polyurethaan (balletstudio) Binnen B 134,00 M2 19,00 30 2.546 2.546
4322.310.00L Vervangen entreemat inloopmat Binnen CB 6,60 M2 105,00 10 693 693 1.386
4322.330.00L Vervangen entreemat borstelmat Binnen CB 12,00 M2 325,00 10 3.900 3.900 7.800
44 Trap en hellingafwerking 1.950 2.000 1.950 2.000 1.950 2.000 1.950 2.000 15.800
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
4412.140.00L Vervangen trapbekleding anti-slip strips Binnen CB 65,00 TRE 30,00 5 1.950 1.950 1.950 1.950 7.800
4412.150.00L Vervangen trapbekleding trapneuzen rubber Binnen CB 10,00 TRE 200,00 5 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
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Regulier 164.583 473.560 180.906 130.380 41.348 101.205 31.044 34.571 109.000 387.989 47.104 85.885 598.639 17.893 235.309 30.406 100.168 24.930 75.669 153.131 3.023.719
45 Plafondafwerking 200 585 560 2.160 560 161.325 200 560 2.385 168.535
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
4512.100.00L Vervangen systeemplafond Binnen CB 13,00 M2 45,00 20 585 585
4512.100.00L Vervangen systeemplafond (keuken) Binnen CB 48,00 M2 45,00 20 2.160 2.160
4512.100.00L Vervangen systeemplafond Binnen CB 618,00 M2 45,00 20 27.810 27.810
4512.100.00L Vervangen systeemplafond (douches en sanitair kleedruimtes) Binnen CB 100,00 M2 45,00 20 4500 4.500
4512.100.00L Vervangen systeemplafond (HWC) Binnen CB 110,00 M2 45,00 20 4.950 4.950
4512.100.00L Vervangen systeemplafond (kleedruimtes) Binnen CB 374,00 M2 45,00 20 16.830 16.830
4512.100.00L Vervangen systeemplafond (personeelsruimte) Binnen CB 20,00 M2 45,00 20 900 900
4512.100.00L Vervangen systeemplafond (recreatiezwembad, HWC) Binnen CB 1.621,00 M2 45,00 20 72.945 72.945
4512.100.00L Vervangen systeemplafond (wedstrijdzwembad, HWC) Binnen CB 742,00 M2 45,00 20 33.390 33.390
4512.100.00L Vervangen systeemplafond (toiletruimte gang) Binnen CB 27,00 M2 45,00 20 1215 1.215
4512.100.00L Vervangen systeemplafond (zonnestudio) Binnen CB 26,00 M2 45,00 20 1170 1.170
4512.100.00V Vervangen systeemplafond Binnen NC 4,00 M2 50,00 0 200 200
4520.100.410 Schilderwerk plafond buiten dekkend vervolg systeem Gevel CB 16,00 M2 35,00 6 560 560 560 1.680
4522.150.00L Vervangen plafondbekleding kunststof Gevel CB 57,00 M2 100,00 50
4522.150.00L Vervangen plafondbekleding kunststof Gevel CB 0,50 M2 400,00 50 200 200
47 Dakafwerking 3.996 2.262 2.262 900 2.262 2.262 2.262 2.262 2.262 2.262 2.262 36.250 61.499
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
4710.215.00L Vervangen dakaansluiting bitumen slabben Dak CB 261,00 M1 45,00 40
4710.215.00L Vervangen dakaansluiting bitumen slabben Dak CB 10,00 M1 70,00 40
4710.310.00L Vervangen dakrandafwerking staal Dak CcB 593,50 M1 60,00 40 35.610 35.610
4710.310.00L Vervangen dakrandafwerking staal Dak CcB 8,00 M1 80,00 40 640 640
4711.100.00B Service viakke dakafwerking Dak B 452300 M2 0,50 2 2.262 2262 2.262 2.262 2.262 2.262 2.262 2.262 2.262 2.262 22615
4711.110.00F Nieuwe laag viakke dakafwerking bitumineus Dak CB 351,00 M2 55,00 25
4711.111.00F Nieuwe laag viakke dakafwerking bitumineus leislag Dak CB 2,00 M2 250,00 25 500 500
4711.111.00F Nieuwe laag vlakke dakafwerking bitumineus leislag Dak CB 1,00 M2 400,00 25 400 400
4711.111.00G Nieuw pakket vlakke dakafwerking bitumineus leislag Dak NC 17,00 M2 102,00 0 1.734 1.734
51 Warmteopwekking 10.000 13.500 13.500 37.000
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-1 Cyc
5120.100.00H Herstellen opstellings-/stookruimte Installatie NC 1,00 POST 3.000,00 0 3.000 3.000
5120.100.00H Herstellen opstellings-/stookruimte Installatie NC 1,00 POST 7.000,00 0 7.000 7.000
5121.144.00L Vervangen gasketel 80-100kW (wand) (ketel 1) Installatie CB 1,00 STK 6.500,00 15 6.500 6.500 13.000
5121.145.00L Vervangen gasketel >100kW (wand) (ketel 2) Installatie CB 1,00 STK 7.000,00 15 7.000 7.000 14.000
52 Afvoer 1.200 8.663 825 462 11.150
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
5212.610.00H Herstellen hemelwaterafvoer kunststof Gevel NC 2,00 POST 200,00 0 400 400
5212.610.00H Herstellen hemelwaterafvoer kunststof Gevel NC 1,00 POST 300,00 0 300 300
5212.610.00H Herstellen hemelwaterafvoer kunststof Gevel NC 1,00 POST 500,00 0 500 500
5212.610.00L Vervangen hemelwaterafvoer kunststof Gevel CB 192,50 M1 45,00 20 8.663 8.663
5212.620.00L Vervangen hemelwaterafvoer staal Gevel CB 2,80 M1 165,00 40 462 462
5236.200.00L Vervangen dompelpomp afvalwater Installatie CB 1,00 STK 825,00 15 825 825
53 Water 22.500 145.700 65.520 22.500 79.720 15.000 35.200 7.000 7.500 9.500 15.000 7.500 18.500 451.140
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
5310.300.00L Vervangen legionella installatie Installatie CB 1,00 STK 7.000,00 25 7.000 7.000
5320.100.00H Herstellen leiding verwarmd tapwater Installatie NC 3,00 POST 500,00 0 1.500 1.500
5320.310.00L Vervangen centrale mengkraan Installatie CB 16,00 STK 2.200,00 10 35.200 35.200 70.400
5321.105.00L Vervangen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter Installatie CB 1,00 STK 12.200 20 12.200 12.200
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter Installatie CcB 1,00 STK 520,00 20 520 520
5321.201.00L Vervangen voorraadboiler elektrisch <30 liter Installatie CcB 1,00 STK 520,00 20 520 520
5322.102.00L Vervangen voorraadboiler indirect verwarmd 120 liter Installatie CcB 1,00 STK 2.000,00 20 2.000 2.000
5322.103.00L Vervangen voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter Installatie CB 1,00 STK 5.500,00 20 5.500 5.500
5334.110.00H Herstellen zwembad waterleidingen Installatie NC 1,00 POST 5.000,00 0 5.000 5.000
5334.120.00L Vervangen zwembad regeling (SK 6) Installatie CB 1,00 STK 2.500,00 20 2.500 2.500
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Building Connections Heemstede
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Totaal
Regulier 164.583 473.560 180.906 130.380 41.348 101.205 31.044 34.571 109.000 387.989 47.104 85.885 598.639 17.893 235.309 30.406 100.168 24.930 75.669 153.131 3.023.719
53 Water 22.500 145.700 65.520 22.500 79.720 15.000 35.200 7.000 7.500 9.500 15.000 7.500 18.500 451.140
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
5334.120.00L Vervangen zwembad regeling (GSB) Installatie CB 1,00 STK 4.500,00 20 4.500 4500
5334.120.00L Vervangen zwembad regeling (WSB) Installatie CB 1,00 STK 4.500,00 20 4.500 4.500
5334.130.00L Vervangen zwembad haarvanger (1, GSB) Installatie CB 1,00 STK 3.000,00 20 3.000 3.000
5334.130.00L Vervangen zwembad haarvanger (3, WSB) Installatie CB 1,00 STK 3.000,00 20 3.000 3.000
5334.141.00K Reviseren zwembad badwaterpomp (1, GSB) Installatie CB 1,00 STK 2.750,00 10 2.750 2.750 5.500
5334.141.00K Reviseren zwembad badwaterpomp (1, WSB) Installatie CB 1,00 STK 2.750,00 10 2.750 2.750 5.500
5334.141.00K Reviseren zwembad badwaterpomp (2, WSB) Installatie CB 1,00 STK 2.750,00 10 2.750 2.750 5.500
5334.141.00K Reviseren zwembad badwaterpomp (3, GSB) Installatie CB 1,00 STK 2.750,00 10 2.750 2.750 5.500
5334.143.00L Vervangen zwembad speelelementenpomp (paraplu) Installatie CB 1,00 STK 5.000,00 15 5.000 5.000
5334.144.00L Vervangen zwembad vacuiimpomp/blower (bellenspoel) Installatie CB 1,00 STK 4.500,00 15 4500 4500
5334.150.00L Vervangen zwembad regelkleppen/stelmotoren Installatie CB 1,00 STK 3.000,00 20 3.000 3.000
5334.150.00L Vervangen zwembad regelkleppen/steimotoren Installatie CB 1,00 STK 16.000 20 16.000 16.000
5334.150.00L Vervangen zwembad regelkleppen/stelmotoren Installatie CB 1,00 STK 20.000 20 20.000 20.000
5334.160.00L Vervangen zwembad doseerpomp Installatie CB 2,00 STK 1.000,00 20 2.000 2.000
5334.160.00L Vervangen zwembad doseerpomp (chloor) Installatie CB 2,00 STK 1.000,00 20 2.000 2.000
5334.160.00L Vervangen zwembad doseerpomp (vlokmiddel) Installatie CB 2,00 STK 1.000,00 20 2.000 2.000
5334.160.00L Vervangen zwembad doseerpomp (chloor) Installatie CB 2,00 STK 1.000,00 20 2.000 2.000
5334.170.00L Vervangen zwembad voorraadvat gevaarlijke stof (chloor) Installatie CB 1,00 STK 1.200,00 30
5334.170.00L Vervangen zwembad voorraadvat gevaarlijke stof (viokmiddel) Installatie CB 1,00 STK 1.200,00 30
5334.170.00L Vervangen zwembad voorraadvat gevaarlijke stof (zwavelzuur) Installatie CB 1,00 STK 2.000,00 30
5334.170.00L Vervangen zwembad voorraadvat gevaarlijke stof (Chloor) Installatie CB 1,00 STK 10.000 30
5334.180.00H Herstellen zwembad gesloten zandfilter (1, GSB) Installatie NC 1,00 POST 1.000,00 0 1.000 1.000
5334.180.00L Vervangen zwembad gesloten zandfilter (1, GSB) Installatie CB 1,00 STK 32.500 30 32.500 32.500
5334.180.00L Vervangen zwembad gesloten zandfilter (2, WSB) Installatie CB 1,00 STK 32.500 30 32.500 32.500
5334.180.00Z Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter (1, GSB) Installatie B 1,00 STK 7.500,00 5 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000
5334.180.00Z Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter (2, WSB) Installatie B 1,00 STK 7.500,00 5 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000
5334.190.00L Vervangen zwembad warmtewisselaar (GSB, WP 2) Installatie CcB 1,00 STK 3.000,00 30
5334.190.00L Vervangen zwembad warmtewisselaar (GSB, WP 1) Installatie CcB 1,00 STK 6.000,00 30
5334.190.00L Vervangen zwembad warmtewisselaar (WSB) Installatie CB 1,00 STK 6.000,00 30
5334.220.00L Vervangen zwembad speel/spuitelement (golfbad installatie) Installatie CB 1,00 STK 50.000 25 50.000 50.000
5334.290.00L Vervangen zwembad component (bufferbak reinigen) Installatie CB 1,00 STK 7.500,00 4 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 37.500
5350.500.00L Vervangen regelkast waterbehandeling (SK 3) Installatie CB 1,00 STK 10.000 20 10.000 10.000
5350.500.00L Vervangen regelkast waterbehandeling (SK 5) Installatie CB 1,00 STK 12.000 20 12.000 12.000
5350.500.00L Vervangen regelkast waterbehandeling (Golfbad installatie) Installatie CB 1,00 STK 15.000 20 15.000 15.000
54 Gassen 7.500 7.500
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
5420.200.00L Vervangen persluchtinstallatie (X2) Installatie CB 1,00 STK 7.500,00 25 7.500 7.500
5420.200.00L Vervangen persluchtinstallatie (X1) Installatie CB 1,00 STK 8.500,00 25
55 Koude opwekking en distributie 7.500 25.000 7.500 40.000
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
5512.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW Dak CB 1,00 STK 7.500,00 15 7.500 7.500 15.000
5512.112.00L Vervangen split systeem enkelvoudig 3-6kW (dansstudio) Dak CB 1,00 STK 7.500,00 15 7.500 7.500
5512.114.00L Vervangen split systeem enkelvoudig >10kW Dak CB 1,00 STK 17.500 15 17.500 17.500
56 Warmtedistributie 4.300 24.381 16.332 6.000 19.889 24.381 6.000 101.283
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
5610.120.00H Herstellen verdeler/verzamelaar CV-installatie Installatie NC 2,00 POST 1.500,00 0 3.000 3.000
5610.321.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20 (tapwater) Installatie CB 1,00 STK 1.140,00 15 1.140 1.140 2.280
5610.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 Installatie CB 3,00 STK 1.452,00 15 4.356 4.356 8.712
5610.322.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 Installatie CB 6,00 STK 1.452,00 15 8.712 8.712
5610.323.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 Installatie CB 1,00 STK 1.720,00 15 1.720 1.720 3.440
5610.323.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 Installatie CB 1,00 STK 1.720,00 15 1.720 1.720
5610.323.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 (tapwater) Installatie CB 1,00 STK 1.720,00 15 1.720 1.720
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56 Warmtedistributie 4.300 24.381 16.332 6.000 19.889 24.381 6.000 101.283
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
5610.325.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 Installatie CB 1,00 STK 3.195,00 15 3.195 3.195
5610.326.00H Herstellen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65 Installatie NC 1,00 POST 800,00 0 800 800
5610.326.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65 Installatie CB 1,00 STK 3.325,00 15 3.325 3.325 6.650
5610.326.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65 Installatie CB 2,00 STK 3.325,00 15 6.650 6.650
5610.327.00L Vervangen circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN80 Installatie CB 1,00 STK 3.885,00 15 3.885 3.885
5610.411.00L Vervangen expansievat CV-installatie 18-25 liter Installatie CB 3,00 STK 213,00 15 639 639
5610.417.00L Vervangen expansievat CV-installatie 300 liter Installatie CB 2,00 STK 1.350,00 15 2.700 2.700 5.400
5610.511.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25 Installatie CB 1,00 STK 1.040,00 15 1.040 1.040 2.080
5610.512.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 Installatie CB 6,00 STK 1.100,00 15 6.600 6.600 13.200
5610.513.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 Installatie CB 1,00 STK 1.250,00 15 1.250 1.250
5610.514.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 Installatie CB 3,00 STK 1.550,00 15 4.650 4.650
5610.515.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50 Installatie CB 2,00 STK 1.750,00 15 3.500 3.500 7.000
5610.516.00L Vervangen regelklep/stelmotor warmtedistributie DN65 Installatie CB 2,00 STK 1.900,00 15 3.800 3.800
5610.610.00H Herstellen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar Installatie NC 1,00 POST 500,00 0 500 500
5610.610.00L Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar (tapwater) Installatie CB 1,00 STK 6.000,00 20 6.000 6.000
5610.610.00L Vervangen tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar Installatie CB 1,00 STK 6.000,00 20 6.000 6.000
5632.101.00L Vervangen heater indirect gestookt <25kW Installatie CB 1,00 STK 2.200,00 25
57 Luchtbehandeling 2444 5.850 81.220 25.750 4.044 17.750 137.058
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
5721.110.00L Vervangen dakventilator Dak CB 8,00 STK 2.750,00 20 22.000 22.000
5721.110.00L Vervangen dakventilator Dak CB 1,00 STK 2.750,00 20 2.750 2.750
5721.110.00L Vervangen dakventilator Dak CB 1,00 STK 3.750,00 20 3.750 3.750
5721.110.00L Vervangen dakventilator Dak CB 1,00 STK 3.750,00 20 3.750 3.750
5721.110.00L Vervangen dakventilator Dak CB 400 STK 3.750,00 20 15.000 15.000
5721.120.00L Vervangen axiaal ventilator Installatie CB 1,00 STK 1.500,00 15 1.500 1.500 3.000
5721.160.00L Vervangen pijpventilator Dak CB 1,00 STK 600,00 15 600 600 1.200
5771.221.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V <0,6m3/s (LBK Solarium/ fitness) Installatie CcB 1,00 STK 1.080,00 18 1.080 1.080
5771.222.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s (G1-keuken/ Aqaurant) Installatie CcB 1,00 STK 2.520,00 18 2.520 2.520
5771.222.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s (LBK Aquarant) Installatie CB 1,00 STK 2.520,00 18 2.520 2.520
5771.222.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s (LBK kleedr. sporthal) Installatie CB 1,00 STK 2.520,00 18 2.520 2.520
5771.224.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer V 2,8-5,6m3/s (LBK sporthal) Installatie CB 1,00 STK 10.080 18 10.080 10.080
5771.412.00K Reviseren luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s (horeca) Dak CB 1,00 STK 2.020,00 18 2.020 2.020
5771.811.00H gi’j;ﬂgg;ﬂf:;ﬂi’;’;ﬁz‘;"95"35‘ toevoerfafvoer V <0,6md/s (dansstudio) Installatie NC 100 POST 500,00 0 500 500
5771.811.00K Reviseren luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V <0,6m3/s (dansstudio) Installatie CB 1,00 STK 1.944,00 18 1.944 1.944 3.888
5771.853.00K E‘e’ﬁffxe"ﬁgha”"e””gs"as‘ toevoerfafvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s (LBK Installatie cB 100 STK 10080 18 10080 10080
5771.854.00K ‘;sz;issterzi;gg:éihtbehande\ingskast toevoer/afvoer V + WTW 2,8-5,6m3/s (LBK Installatie cB 100 STK 20160 18 20160 20160
5771.855.00K ;‘;‘f’;f:;’; (;L)‘Chtbeha”de”"gsm {oevoerfafvoer V' + WTW 5,6-84m3s (LBK Installatie cB 100 STK 30.240 18 30.240 30.240
58 Regeling klimaat en sanitair 600 108.000 32.500 18.500 19.000 178.600
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
5820.100.00H Herstellen centrale regelkast klimaat (SK 4) Installatie NC 1,00 POST 12.000 0 12.000 12.000
5820.100.00H Herstellen centrale regelkast klimaat (SK 8) Installatie NC 1,00 POST 12.000 0 12.000 12.000
5820.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat (SK 4) Installatie CB 1,00 STK 15.000 20 15.000 15.000
5820.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat (SK 8) Installatie CB 1,00 STK 15.000 20 15.000 15.000
5820.100.00L Vervangen centrale regelkast klimaat (SK 1) Installatie CB 1,00 STK 45.000 20 45.000 45.000
5820.100.70H Herstellen onderstation regeling klimaat (SK 2) Installatie NC 1,00 POST 300,00 0 300 300
5820.100.70H Herstellen onderstation regeling klimaat (SK 9) Installatie NC 1,00 POST 300,00 0 300 300
5820.100.70L Vervangen onderstation regeling klimaat (SK 2) Installatie CB 1,00 STK 2.500,00 20 2.500 2.500
5820.100.70L Vervangen onderstation regeling klimaat (SK 9) Installatie CB 1,00 STK 2.500,00 20 2.500 2.500
5820.100.72L Vervangen centraal meld-/bedieningspaneel (SK 7) Installatie CB 1,00 STK 2.500,00 20 2.500 2.500
5820.190.00L Vervangen centrale regelkast diverse Installatie CB 1,00 STK 15.000 20 15.000 15.000
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58 Regeling klimaat en sanitair 600 108.000 32.500 18.500 19.000 178.600
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
5820.210.00L Vervangen frequentieregelaar (X3) Installatie CB 1,00 STK 2.500,00 15 2.500 2.500 5.000
5820.210.00L Vervangen frequentieregelaar (X4) Installatie CB 1,00 STK 2.500,00 15 2.500 2.500 5.000
5820.210.00L Vervangen frequentieregelaar (X5) Installatie CB 1,00 STK 2.500,00 15 2.500 2.500 5.000
5820.210.00L Vervangen frequentieregelaar (X1) Installatie CB 1,00 STK 3.500,00 15 3.500 3.500 7.000
5820.210.00L Vervangen frequentieregelaar (X2) Installatie CB 1,00 STK 3.500,00 15 3.500 3.500 7.000
5820.210.00L Vervangen frequentieregelaar (P1 GSB) Installatie CB 1,00 STK 3.500,00 15 3.500 3.500
5820.210.00L Vervangen frequentieregelaar (P1 WSB) Installatie CB 1,00 STK 3.500,00 15 3.500 3.500
5820.210.00L Vervangen frequentieregelaar (P2 GSB) Installatie CB 1,00 STK 3.500,00 15 3.500 3.500
5820.210.00L Vervangen frequentieregelaar (P2 WSB) Installatie CB 1,00 STK 3.500,00 15 3.500 3.500
5820.210.00L Vervangen frequentieregelaar (X6) Installatie CB 1,00 STK 4.500,00 15 4.500 4.500 9.000
5820.210.00L Vervangen frequentieregelaar (X7) Installatie CB 1,00 STK 4.500,00 15 4.500 4.500
61 Centrale elektrische voorzieningen 3.000 74.100 3.600 32.450 113.150
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
6111.113.00L Vervangen noodstroomaggregaat 60-105kVA Installatie CB 1,00 STK 32.450 35 32.450 32.450
6130.000.00A Stelpost kanalisatie elektra Installatie NC 1,00 POST 3.000,00 0 3.000 3.000
6151.113.00L Vervangen laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen (Onbekend) Installatie CB 1,00 STK 60.500 30 60.500 60.500
6151.211.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen Installatie CB 1,00 STK 1.800,00 30 1.800 1.800
6151.211.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting <10 groepen (LK-K14) Installatie CB 1,00 STK 1.800,00 30 1.800 1.800
6151.215.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen (onbekend) Installatie CB 1,00 STK 3.780,00 30
6151.216.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting >40 groepen (LK 1) Installatie CB 1,00 STK 6.800,00 30 6.800 6.800
6151.216.00L Vervangen laagspanning verdeelinrichting >40 groepen (LK 2) Installatie CB 1,00 STK 6.800,00 30 6.800 6.800
6171.100.00L Vervangen uitwendige bliksemafleidingsinstallatie Dak CB 10,00 M1 14,00 40
63 Verlichting 39.936 22.330 3816 3.880 936 936 3.816 19.400 936 936 3.816 23.266 4816 25.700 154.520
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
6311.301.00L Vervangen armatuur (1e verdieping) Installatie CB 120,00 BVO 25,00 20 3.000 3.000
6311.301.00L Vervangen armatuur (kleedruimten) Installatie CB 1.200,00 BVO 30,00 20 36.000 36.000
6311.360.00L Vervangen bijzondere armatuur (onderwater) Installatie CB 18,00 STK 350,00 20 6.300 6.300
6311.400.00L Vervangen lamp (TL en PL) Installatie B 3.120,00 BVO 0,30 2 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 9.360
6311.401.00L Vervangen lamp groepsremplace (sporthal) (sporthal) Installatie B 192,00 STK 15,00 6 2.880 2.880 2.880 8.640
6324.200.00L Vervangen noodverlichtingarmatuur decentraal Installatie CB 58,00 STK 385,00 15 22330 22.330 44,660
6324.300.00L Vervangen viuchtverlichtingarmatuur decentraal Installatie CB 40,00 STK 485,00 10 19.400 19.400 38.800
6324.300.00L Vervangen vluchtverlichtingarmatuur decentraal Installatie CB 8,00 STK 485,00 15 3.880 3.880 7.760
64 Communicatie 3.000 8.500 3.000 15.000 29.500
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
6423.100.00L Vervangen radio-/mobilofooninstallatie (portofoon) Installatie CB 1,00 STK 3.000,00 10 3.000 3.000 6.000
6424.100.00L Vervangen geluidsinstallatie (centrale) Installatie CB 1,00 BVO 8.500,00 20 8.500 8.500
6424.100.00L Vervangen geluidsinstallatie Installatie CB 1,00 BVO 15.000 25 15.000 15.000
65 Beveiliging 550 2.380 1.040 550 550 550 1.730 1.040 550 3.900 550 1.730 2.240 550 98.260 550 2.380 1.040 550 2.500 123.190
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
6511.112.00L Vervangen brandmeldinstallatie centrale 16 zones Installatie CcB 1,00 STK 3.000,00 15 3.000 3.000
6511.180.00L Vervangen brandmeldinstallatie kabels en appendages Installatie CB 5.285,00 BVO 10,50 15 55.493 55.493
6513.210.00B Service handblusser Installatie B 10,00 STK 20,00 1 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 4.000
6513.210.00K Reviseren handblusser Installatie B 10,00 STK 118,00 5 1.180 1.180 1.180 1.180 4.720
6513.210.00L Vervangen handblusser Installatie CB 10,00 STK 230,00 20 2.300 2.300
6513.220.00B Service brandslanghaspel Installatie B 7,00 STK 50,00 1 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 7.000
6513.220.00X Vervangen slang brandslanghaspel Installatie CB 7,00 STK 150,00 20 1.050 1.050
6513.220.00Z Afpersen brandslanghaspel Installatie B 7,00 STK 70,00 5 490 490 490 490 1.960
6521.410.00L Vervangen inbraaksignalering centrale Installatie CB 1,00 STK 1.750,00 15 1.750 1.750
6521.460.00L Vervangen inbraaksignalering kabels en appendages Installatie CB 5.285,00 BVO 7,00 15 36.995 36.995
6522.400.00L Vervangen elektrische deuropener Gevel CB 1,00 STK 650,00 15 650 650 1.300
6539.110.00L Vervangen anti-klimbeveiliging staal Gevel CB 450 M1 105,00 30 473 473
6539.200.00L Vervangen valbeveiliging Dak CB 1,00 POST 500,00 25
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65 Beveiliging 550 2.380 1.040 550 550 550 1.730 1.040 550 3.900 550 1.730 2.240 550 98.260 550 2.380 1.040 550 2.500 123.190
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
6539.420.00L Vervangen oogdouche Binnen CcB 1,00 STK 400,00 25
6539.420.00L Vervangen oogdouche Installatie CB 3,00 STK 400,00 25 1.200 1.200
6541.100.00L Vervangen toilet mindervalide noodsignaal Binnen CB 3,00 STK 650,00 20 1.950 1.950
72 Gebruikersvoorzieningen
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
7211.500.00L Vervangen balie Binnen CB 1,00 STK 8.000,00 30
73 Keukenvoorzieningen 1.109 52.400 1.109 1.109 1.109 1.109 18.225 1.109 8.400 1.109 1.109 1.109 1.109 25.175 115.290
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig Binnen CB 1,00 STK 2.500,00 20 2.500 2.500
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig Binnen CB 1,00 STK 4.000,00 20 4.000 4.000
7311.210.00L Vervangen keukenblok eenvoudig (personeelsruimte) Binnen CB 1,00 STK 6.000,00 20 6.000 6.000
7311.300.00L Vervangen aanrechtblad Binnen CB 1,00 STK 550,00 20 550 550
7320.100.00B Service grootkeukeninstallatie (bakwand incl. afzuig) Binnen B 1,00 POST 250,00 2 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.500
7320.100.00B Service grootkeukeninstallatie (keuken incl. bar) Binnen B 1,00 POST 500,00 2 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5.000
7320.100.00L Vervangen grootkeukeninstallatie (bakwand incl. afzuig) Binnen CB 1,00 POST 20.000 20 20.000 20.000
7320.100.00L Vervangen grootkeukeninstallatie (keuken incl. bar) Binnen CB 1,00 POST 44.000 20 44.000 44.000
7322.230.00B Service grootkeukeninstallatie koelcel inclusief aggregaat Installatie B 16,00 M3 14,00 2 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 2.240
7322.230.00L Vervangen grootkeukeninstallatie koelcel inclusief aggregaat Installatie CB 16,00 M3 525,00 10 8.400 8.400 16.800
7322.240.00B Service grootkeukeninstallatie vriescel inclusief aggregaat Installatie B 9,00 M3 15,00 2 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1.350
7322.240.00L Vervangen grootkeukeninstallatie vriescel inclusief aggregaat Installatie CB 9,00 M3 575,00 10 5.175 5175 10.350
74 Sanitaire voorzieningen 33.130 2.250 27.550 36.530 2.250 101.710
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
7411.200.00L Vervangen toilet Binnen CB 4,00 STK 1.050,00 25 4.200 4.200
7411.200.00L Vervangen toilet Binnen CB 19,00 STK 1.050,00 25 19.950 19.950
7411.200.00L Vervangen toilet (personeelsruimte) Binnen CB 2,00 STK 1.050,00 25 2.100 2.100
7411.200.00L Vervangen toilet (toiletruimte gang) Binnen CB 7,00 STK 1.050,00 25
7411.300.00L Vervangen urinoir (toiletruimte gang) Binnen CB 1,00 STK 905,00 25
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie Binnen CcB 2,00 STK 690,00 25 1.380 1.380
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie Binnen CB 500 STK 690,00 25 3.450 3.450
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie (personeelsruimte) Binnen CB 2,00 STK 690,00 25 1.380 1.380
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie (wasmeubel zonnestudio) Binnen CB 1,00 STK 1.000,00 25 1.000 1.000
7411.400.00L Vervangen wastafelcombinatie (toiletruimte gang, wasmeubel) Binnen CB 2,00 STK 1.500,00 25
7411.410.00L Vervangen fonteincombinatie Binnen CcB 11,00 STK 320,00 25 3.520 3.520
7411.500.00L Vervangen uitstortgootsteen Binnen CcB 6,00 STK 680,00 25 4.080 4.080
7411.630.00L Vervangen douchekop inclusief drukspoeler Binnen CB 10,00 STK 225,00 10 2.250 2.250 4500
7411.640.00L Vervangen douchekop inclusief sensor Binnen CB 56,00 STK 475,00 10 26.600 26.600 53.200
7411.640.00L Vervangen douchekop inclusief sensor (personeelsruimte) Binnen CB 2,00 STK 475,00 10 950 950 1.900
7412.320.00L Vervangen opklapbare beugel Binnen CB 6,00 STK 175,00 25 1.050 1.050
90 Terreinvoorzieningen 1.380 12.996 855 855 6.900 855 5.925 13.865 1.380 1.359 50.295
Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc
9021.130.00L Vervangen opstallen rijwielberging Terrein CB 12,00 M2 450,00 25 5.400 5.400
9030.100.00B Service terreinomheining Terrein B 150,00 M1 3,50 5 525 525 525 525 2.100
9032.122.00L Vervangen hekwerk gaashek 1-2m hoogte Terrein CB 25,00 M1 28,00 20 700 700
9032.132.00L Vervangen hekwerk draadmat 1-2m hoogte Terrein CB 500 M1 62,00 30 310 310
9032.133.00L Vervangen hekwerk draadmat >2m hoogte Terrein CB 120,00 M1 85,00 30 10.200 10.200
9034.220.00L Vervangen draaipoort looppoort staal Terrein CB 500 STK 500,00 30 2.500 2.500
9034.230.00L Vervangen draaipoort grote poort staal Terrein CB 4,00 STK 850,00 30 3.400 3.400
9041.100.00B Service terreinverharding Terrein B 1.140,00 M2 0,75 3 855 855 855 855 855 855 5.130
9041.110.00E Herstraten terreinverharding klinker Terrein CcB 532,00 M2 13,00 20 6.916 6.916
9041.120.00E Herstraten terreinverharding betontegel Terrein CB 608,00 M2 10,00 20 6.080 6.080
9063.230.00L Vervangen terreinverlichting gevelstraler (LED) Gevel CB 3,00 STK 353,00 20 1.059 1.059
9063.310.00L Vervangen gevel-/plafondarmatuur klein Gevel CB 12,00 STK 200,00 20 2400 2.400
1-12-2023 16:24:20 BTW - C=Correctie - V=Verwezenlijken - I=Indexering 8/9



Plancn

001 - Sportcentrum Groenedaal

Onderhoudsplanning 20 jaar (2024-2043)

MR

Building Connections Heemstede
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Totaal
Regulier 164.583 473.560 180.906 130.380 41.348 101.205 31.044 34.571 109.000 387.989 47.104 85.885 598.639 17.893 235.309 30.406 100.168 24.930 75.669 153.131 3.023.719
90 Terreinvoorzieningen 1.380 3.400 12.996 855 525 855 6.900 855 5.925 13.865 1.380 1.359 50.295

Activiteit Cluster RG Hoeveelheid Norm BTW-C-V-I Cyc

9063.310.00L Vervangen gevel-/plafondarmatuur klein (plafondspotjes) Gevel CB 19,00 STK 200,00 20 3.800 3.800
9063.320.00L Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot (LED) Dak CB 1,00 STK 300,00 20 300 300
Totaal voor 435 activiteiten 360.203 473.560 180.906 130.380 41.348 173.090 31.044 34.571 109.000 422.989 47.104 85.885 755.114 17.893 235.309 30.406 100.168 90.270 75.669 337.091 3.731.999
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DMJOP Sportpark Groenendaal - Onderhoudskosten gemeente HH bH S

Opdrachtgever Gemeente Heemstede . . .
Projectnaam Behoefte iteif + MOP sportpark ...Voor ingenieu [I‘] S adv1es
Projectnummer 22-1728

Auteur M. van Hooff

Datum 17 november 2023

Vereniging Partij Veldcode Soort Object Som van 2024 Som van 2025 Som van 2026 Som van 2027 Som van 2028 Som van 2029 Som van 2030 Som van 2031 Som van 2032 Som van 2033 Som van 2034 Som van 2035 Som van 2036 Som van 2037 Som van 2038 Som van 2039 Som van 2040 Som van 2041 Som van 2042 Som van 2043}
Voetbalvereniging RCH Gemeente

Voetbalvereniging VEW en HFC [

Voetbalvereniging VEW Gemeente

Hockeyvereniging Alliance Gemeente

Honkbalvereniging RCH Pinguins Gemeente

Softbalvereniging RCH Pinguins Gemeente

Honk- en softbalvereniging RCH Pinguins Gemeente

Kynologenclub Gemeente

Heemstede reddingsbrigade (HRB) Gemeente

Ligweide (zwembad) Gemeente

Fitnesstoestellen Gemeente

Trimbaan Gemeente

Eindtotaal 3 - € 163.159 € - 3 - € 173.146 € - € - € 183.744 € - € - € 194991 € - € - € 206926 € - € - € 219591 € - € - € 233.032



DMJOP Sportpark Groenendaal - Investeringskosten HH bH S

Opdrachtgever Gemeente Heemstede . . .

Projectnaam Behoefte capaciteitsonderzoek + MOP sportpark Groenendaal ...voor lngenleu [r] S adVIeS
j 22-1728

Auteur M. van Hooff

Datum 9 augustus 2023

Som van 2038 Som van 2039 Som van 2040 Som van 2041 Som van 2042 Som van 2043

Vereniging Veldcode Soort Object Som van 2024 Som van 2025 Som van 2026 Som van 2027 Som van 2028 Som van 2029 Som van 2030 Som van 2031 Som van 2032 Som van 2033 Som van 2034 Som van 2035 Som van 2036 Som van 2037

Voetbalvereniging RCH

Voetbalvereniging VEW en HFC

Voetbalvereniging VEW

Hockeyvereniging Alliance

Honkbalvereniging RCH Pinguins
Softbalvereniging RCH Pinguins

Honk- en softbalvereniging RCH Pin

Kynologenclub

Heemstede reddingsbrigade (HRB)

Ligweide (zwembad)

Fitnesstoestellen

Trimbaan

Algemeen

Skatepark

Eindtotaal € 606c.523 € 5€2.078 € 59.714 € 349.040 € 410.475 € 297.839 € 489.297 € 436.142 € 437.141 € 477.192 € 228254 € 123.204 € 460.831 € 549.803 € 35632 € 1.313.323 € 992.130 € 831.334 € 24.846 € 1.020.672

€68.969 €352.275
Reeds opgenomen in de begroting 2024.
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