

# Collegebericht

Collegevergadering: 16 mei 2023

Zaaknummer : 1187861  
Team : Infra en Projecten Heemstede  
Portefeuillehouder : A.M.C.E. Stam  
Openbaarheid : Actief openbaar

## Onderwerp

Collegebericht: Gewijzigd proces voorlopig ontwerp Johan Wagenaarlaan en César Francklaan

## Collegebericht

Op 28 maart 2023 is het voorlopig ontwerp vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het voorlopig ontwerp is vrijgegeven voor de officiële inspraakperiode van vier weken. De inwoners konden in deze fase van het project hun zienswijze geven. De direct aanwonenden van de César Francklaan en Johan Wagenaarlaan hebben een brief ontvangen met daarin de uitnodiging om te reageren op het voorlopig ontwerp om inspraak te geven op het voorlopig ontwerp. Op 11 april is een aanvullende bewonersavond georganiseerd waarbij inwoners vragen konden stellen naar aanleiding van het voorlopig ontwerp. De inspraakperiode is geëindigd op 25 april 2023.

Na deze periode zijn verschillende meldingen binnengekomen van inwoners die helaas geen brief ontvangen hebben. Niet alle inwoners hebben de kans gehad om aanwezig te zijn op de informatieavond of de gehele inspraakperiode is hen ontgaan. De gemeente is zodoende genoodzaakt de inspraakperiode geheel opnieuw te doen.

Daarnaast is afgelopen week de handreiking voor de voorlopige inrichtingskenmerken GOW30 gepubliceerd. Deze actuele ontwikkeling biedt de gemeente de kans om het voorlopig ontwerp te toetsen aan deze voorlopige inrichtingskenmerken. Het college stelt de commissie Ruimte dan ook voor het concept besluit over het voorlopig ontwerp voor de herinrichting Johan Wagenaarlaan en César Francklaan niet te behandelen en in handen te stellen van het college. Na toetsing en bespreking met inwoners kan het voorstel opnieuw aan de raad aangeboden worden. Vervolgens start na de vaststelling van het voorlopig ontwerp opnieuw de inspraakperiode voor het nieuwe getoetste voorlopig ontwerp. Door het voorlopig ontwerp voor de inspraakperiode te laten toetsen wordt een mogelijk risico dat het ontwerp niet voldoet aan de inrichtingskenmerken voortijdig voorkomen.