

PLANNING BIZ HEEMSTEDEN CENTRUM			
Deadline	Activiteit	Onderdeel	Verantwoordelijk
23-06-2020, 16.30 uur, online	Overleg gemeente, bestuur en Stad & Co over vervolg (o.a. betrekken ondernemers tot aan slotbijeenkomst) en planning	BIZ-plan	Stad & Co Bestuur Gemeente
24-jun	Interview wethouder Gemeente Heemstede (toekomst centrum, rol in uitvoering BIZ-plan, financiële & organisatorische inzet)	BIZ-plan	Stad & Co (Janneke en Eveline)
24-jun	Interview 3 a 4 ondernemers tbv gedragen toekomstbeeld	BIZ-plan	Stad & Co (Eveline)
24-jun	Interview pandeigenaar tbv gedragen toekomstbeeld	BIZ-plan	Stad & Co (Eveline)
24-jun	Interviews 2 a 3 bewoners tbv gedragen toekomstbeeld	BIZ-plan	Stad & Co (Eveline)
20-jul	Concept inspiratie/actiedocument (o.a. toekomstbeeld, ambitie, doelstellingen, actieplan) gereed ter bespreking	BIZ-plan	Stad & Co (Eveline)
In overleg (start vakantie Carola 21 juli)	Overleg gemeente over concept inspiratie/actiedocument	BIZ-plan	Stad & Co
23-07-2020, 16-17.30 uur	Overleg bestuur over concept inspiratie/actiedocument	BIZ-plan	Stad & Co
eind juli	Inspiratie/actiedocument Heemstede Centrum (handboek) gereed	BIZ-plan	Stad & Co
Augustus	Samenstelling BIZ Bestuur gereed + oprichting Stichting/vereniging bij notaris - Huishoudelijk reglement - Uitreksel KvK - Bankrekening openen	Formalisering Organisatie	Stad & Co BIZ Bestuur
Half augustus	Vervolggesprek vastgoedeigenaren	BIZ-plan	Stad & Co
Augustus	Opstellen uitvoeringsovereenkomst, verordening, stemreglement op basis van concept-bizplan	Formalisering Organisatie	Gemeente
Augustus	BIZ Bestuuroverleg: vaststellen concept-BIZ plan en voorbereiding bijeenkomst	BIZ-plan	Stad & Co BIZ Bestuur
September	Schouw met bewoners, gemeente en ondernemers over duidelijkheid verkeersregels	Draagvlak	Stad & Co BIZ Bestuur
September	Verkennd gesprek met bewoners over campagne ter promotie Heemstede Centrum (bijv. lokaal kopen)	Draagvlak	Stad & Co BIZ Bestuur
September	Gesprek bewoners en ondernemers over ontwikkeling evenementen	Draagvlak	Stad & Co BIZ Bestuur
1 sept of 02-09-2020 (afhankelijk beschikbaarheid locaties)	Slotbijeenkomst (avond) ondernemers + draagvlak (terugkoppeling analyse+presentatie concept BIZ plan) - Uittelen opgemaakt en gedrukt ambliedocument - 18.30 uur inloop, 19.00 uur start	Draagvlak	Stad & Co BIZ Bestuur
11-sep	Indienen concept BIZ-plan bij gemeente met daarin o.a. opgenomen: - Ambitie, strategie, doelen - Gebiedsafbakening - Bijdrageplichtige gebruikers/eigenaren - Uitzonderingen/Heffingsvrijstellingen (i.s.m. belastingen) - Leegstand - Tarief (vast bedrag of differentiatie) - Activiteitenplan - Begroting - Rechtsvorm		Stad & Co BIZ Bestuur
24-sep	Oprichtingsbestuur	BIZ-plan	Gemeente
5-okt	Reactie op concept BIZ plan	BIZ-plan	Gemeente
20-okt	Aanleveren stukken voor College B&W (BIZ plan, stemreglement, uitvoeringsovereenkomst, verordening)	Formalisering Organisatie	Stad & Co Gemeente
	Behandeling stukken College B&W (BIZ plan, stemreglement, uitvoeringsovereenkomst, verordening)	Formalisering Organisatie	Gemeente
Na behandeling college	Ondertekenen uitvoeringsovereenkomst	Formalisering Organisatie	Gemeente BIZ Bestuur
Tussen november en februari	Werkgroep sessie #1 (thema nader in te vullen). Uitwerking van zaken die in het BIZ-plan staan maar geen aanpassing van het BIZ-plan	Draagvlak	Stad & Co
Tussen november en februari	Werkgroep sessie #2 (thema nader in te vullen). Uitwerking van zaken die in het BIZ-plan staan maar geen aanpassing van het BIZ-plan	Draagvlak	Stad & Co
Tussen november en februari	Werkgroep sessie #3 (thema nader in te vullen). Uitwerking van zaken die in het BIZ-plan staan maar geen aanpassing van het BIZ-plan	Draagvlak	Stad & Co Gemeente
11-nov	Behandeling verordening Commissie Middelen (presentatie BIZ plan voorafgaand aan commissie)	Formalisering Organisatie	Stad & Co (ism BIZ bestuur)
17-dec	Behandeling en vaststelling verordening in Raadsvergadering	Formalisering Organisatie	Gemeente
18-dec	Publicatie verordening - Persbericht (afzender: Gemeente+BIZ)	Formalisering Organisatie	Gemeente BIZ Bestuur
4-jan	Handout/flyer BIZ Heemstede Centrum gereed, inclusief uitnodiging feestelijke kickoff bijeenkomst BIZ-stemming	Draagvlak	Stad & Co
december/januari (in overleg ivm feestmaand)	BIZ bestuuroverleg + ambassadeurs: bespreken acties voor creëren draagvlak	Draagvlak	Stad & Co BIZ Bestuur
1-feb	Start stemming	Draagvlakmeting	Gemeente
Ter bespreking: 1 feb tm 26 feb	Stemperiode (5 weken)	Draagvlakmeting	Gemeente Stad & Co BIZ Bestuur/ambassadeurs
1-feb	Feestelijk kick-off event tbv stemming, combineren met nieuwjaarsborrel - 18.30 - 20.00 uur (locatie centrum)	Draagvlakmeting	Stad & Co BIZ Bestuur/ambassadeurs Gemeente
26-feb	Einde stemming Ambitie: minimaal 80% heeft gestemd en daarvan 80% voor de BIZ gestemd	Draagvlakmeting	Stad & Co BIZ Bestuur/ambassadeurs, gemeente
1-mrt	Stemmen geteld, procesverbaal opgemaakt.	Draagvlakmeting	Gemeente
Maart	Vaststellen uitslag formele draagvlakmeting door College B&W	Formalisering Organisatie	Gemeente
2-mrt	Feestelijke bekendmaking door de wethouder	Draagvlakmeting (feest!)	Gemeente Stad & Co BIZ Bestuur/ambassadeurs
2-mrt	Gezamenlijke persbericht - Mailing achterban en deelnemers participatiebijeenkomst	Draagvlakmeting	Gemeente Stad & Co BIZ Bestuur
Eind maart	Aanvraag BIZ subsidie	Start BIZ	BIZ Bestuur met ondersteuning Stad&Co
3 maart 2021	Startoverleg BIZ Heemstede Centrum	Start BIZ	Gemeente Stad & Co BIZ Bestuur
Eind maart 2021	BIZ borrel Heemstede Centrum - Toelichting werkwijze, planning, bespreken jaarplan 2020	Aan de slag!	BIZ Bestuur met ondersteuning Stad & Co
April	Verantwoording subsidie Provincie Noord-Holland	Nvt	Gemeente met ondersteuning van Stad & Co
April	Afrondend evaluatiegesprek Stad & Co	Nvt	Gemeente Stad & Co BIZ Bestuur