

Bijlage: uren Stad & Co BIZ Heemstede centrum

Werkzaamheden	Begroot	Besteed (werkelijk en verwacht)	Vershil
Stip op de horizon			
Vorbereiding en afstemming	16	16	0
Deskresearch	16	16	0
Enquêtes (502 respondenten)	22	22	0
5x Bijeenkomsten voor vastgoedeigenaren, bewoners, ondernemers	84	84	0
10x Interviews met bewoners, vastgoedeigenaren, ondernemers, wethouder	16	16	0
Uitwerking naar toekomstbeeld (inhoudelijk, grafische vormgeving, 168 foto's)	30	36	-6
Subtotaal	184	190	-6
Organisatie: collectieve financiering/BIZ			
Stap 1: formeren initiatiefgroep, BIZ-plan	40	24	16
Stap 2: informeren, enthousiasmeren, bijeenkomsten, ambassadeurs	50	90	-40
Stap 3: informele draagvlakmeting	10	8	2
Stap 4: formaliseren organisatie, uitvoeringsovereenkomst, verordening	20	28	-8
Stap 5: formele draagvlakmeting	40	40	0
Stap 6: aanvraag BIZ-subsidie (o.a. afstemming BIZ-bestuur)	10	15	-5
Overig: begeleiding en afstemming gemeente	30	42	-12
Subtotaal	200	247	-47
TOTAAL	384	437	-53