

	Stap Marsroute / participatieplan	Betrokken partij	Doel participatie	Moment	Opmerkingen
1.	Ontwikkelvisie, concept schetsen scenario's	Gem. Hms College B&W Ontwikkelaar PM	Inachtneming feitenrelaas + raadsbesluit programma	april/mei 2024	Schetsen binnen kaders ruimte participatieplan + programma
2.	Bijeenkomst(en) betrokkenen verder vormgeven schetsen scenario's	Gem. Hms Ontwikkelaar PM Bewoners Mpl Bewoners H.weg Aanw. Riv.wijk Bedrijven Mplg Volkstuinver. G.daal HVHB	Meedenken over locatie(s) woningen, inrichting natuurpark, inbedding overige percelen	juni 2024	Schetsen binnen kaders ruimte participatieplan Uitnodigen betrokkenen
3.	Verwerken resultaat bijeenkomst(en) in schetsen scenario's ontwerp-ontwikkelvisie	Gem. Hms College B&W Ontwikkelaar PM	Afweging input bijeenkomst(en) betrokkenen en inachtneming feitenrelaas	juli/augustus 2024	Schetsen binnen kaders ruimte participatieplan
4.	Eerste haalbaarheidstoetsen schetsen scenario's	Gem. Hms College B&W		augustus/ september 2024	Schetsen binnen kaders ruimte participatieplan
5.	Informeel bijeenkomst(en) commissie Ruimte met evt. horen bewoners en experts over schetsen scenario's	Gem. Hms College B&W Gem.raad Hms Ontwikkelaar PM evt. overige partijen	Meedenken over locatie(s) woningen, inrichting natuurpark, inbedding overige percelen	september/ oktober 2024	Evt. overige partijen conform motie Samenspraak commissie-vergadering Uitnodigen betrokkenen
6.	Verwerken resultaat bijeenkomst(en) raadscommissie Ruimte in een of meer ontwerp-ontwikkelvisies	Gem. Hms College B&W Ontwikkelaar PM	Afweging input bijeenkomst(en) betrokkenen en commissie Ruimte, eerste haalbaarheidsonderzoeken	november 2024	

7.	Definitieve haalbaarheidstoets scenario's een of meer ontwerp-ontwikkelvisies	Gem. Hms College B&W Ontwikkelaar PM		december 2024/ januari 2025	
8.	Advies betrokken instanties ontwerp-ontwikkelvisie	Nat. & mil. org. LNH HVHB Belangenorganisaties Provincie NH Hhs Rijnland Leidingbeheerders		januari/februari 2025	
9.	Verwerken haalbaarheidstoets en adviezen	Gem. Hms College B&W Ontwikkelaar PM		februari 2025	
10.	Ontwerp-ontwikkelvisie in college B&W	Gem. Hms College B&W	Afweging input bijeenkomst(en) betrokkenen en commissie Ruimte, inachtneming feitenrelaas en resultaat haalbaarheidsonderzoek, adviezen	maart 2025	
11.	Ontwerp-ontwikkelvisie in commissie Ruimte	College B&W Gem. raad Hms Allen	Mogelijkheid betrokkenen om in te spreken tijdens vergadering	april 2025	Uitnodigen betrokkenen
12.	Ontwerp-ontwikkelvisie t.b.v. inspraak in college B&W	Gem. Hms College B&W		mei 2025	
13.	Inspraak ontwerp-ontwikkelvisie	Allen	Inspraak, ophalen standpunten	mei/juni 2025	Informereren betrokkenen
14.	Verwerken reacties inspraak	Gem. Hms College B&W Ontwikkelaar PM	Afweging input bijeenkomst(en) betrokkenen en commissie Ruimte, inachtneming feitenrelaas, resultaat haalbaarheidsonderzoek, adviezen en inspraak	juli/augustus 2025	
15.	Definitief ontwikkelvisie in college B&W	Gem. Hms College B&W	Afweging input bijeenkomst(en) betrokkenen en commissie Ruimte, inachtneming feitenrelaas, resultaat haalbaarheidsonderzoek en inspraak	september 2025	

16.	Definitief ontwikkelvisie in commissie Ruimte	Gem. Hms College B&W Gem.raad HMS	Geen participatie Mogelijkheid betrokkenen om in te spreken tijdens vergadering	oktober 2025	Uitnodigen betrokkenen
17.	Definitief ontwikkelvisie in gemeenteraad en vervolg participatie	Gem. Hms College B&W Gem.raad HMS	Geen participatie	oktober 2025	
18.	Fase 2 Opstellen stedenbouwkundig plan	Ontwikkelaar PM	n.t.b.	november/december 2025	Op basis ontwikkelvisie
19.	Fase 3 Opstellen ontwikkelingsovereenkomst	Ontwikkelaar PM Gem. Hms	n.t.b.	januari/februari 2026	Met stedenbouwkundig plan
20.	Ontwikkelovereenkomst in college	Gem. Hms College B&W		maart 2026	
21.	Ontwikkelovereenkomst in commissie Ruimte	Gem. Hms College B&W Gem.raad HMS	Mogelijkheid betrokkenen om in te spreken tijdens vergadering	maart 2026	Informereren betrokkenen
22.	Ontwikkelovereenkomst vaststellen in college	Gem. Hms College B&W		april 2026	
23.	Ontwikkelovereenkomst ondertekenen	College B&W Ontwikkelaar PM		april 2026	
24.	Start procedure wijzigen omgevingsplan	College B&W Ontwikkelaar PM	Wettelijke inspraak	mei 2026	Op basis ontwikkelovereenkomst Informereren betrokkenen
25.	Vaststellen wijzigen omgevingsplan	College B&W Gem.raad Hms	Na vaststelling beroep Raad van State	mei 2027	Informereren betrokkenen