

Actiepunt 21-07 Glasvezel

Informatie m.b.t. aanleg open glasvezelnet

Op 22 september 2020 heeft het college een voorstel voor aanleg van een open glasvezelnet door KPN vastgesteld, waarbij tevens een samenwerkingsovereenkomst met hen werd vastgesteld. In december 2020 is deze overeenkomst door beide partijen ondertekend.

De afspraak die met KPN gemaakt werd, was dat in het voorjaar van 2021 gestart zou worden met aanleg van het glasvezelnet. Bij de contacten die volgden bleek dat het KPN niet lukte om op dat korte tijdsbestek een aannemer te vinden voor voorbereiding en uitvoering van het werk. De gemeente heeft wel steeds aangedrongen op een spoedige start.

Inmiddels is de aannemer wel bekend en het eerste overleg vindt plaats op donderdag 10 juni a.s. De planning is daarbij als volgt:

	Jun '21	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan '22	Feb	Mrt	Dec '23
Kennismaking												
Voorbereiding uitvoering												
Uitvoering aanleg												

Het is de bedoeling dat de eerste aansluitingen in januari 2022 worden gerealiseerd.