


Voortgang Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam






In de raadsvergadering van 3 november 2022 is aan het college verzocht om een schriftelijke update te geven over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022-2023. Middels dit document geeft het college een update over waar het uitvoeringsprogramma staat en wat er het komend jaar gaat gebeuren. Hieronder vindt u per thema de opgenomen acties/beleid opgenomen in het uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam. Het schema gaat uitsluitend over het uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam, vastgesteld in januari 2022. De aanpak Energiearmoede en de aanpak Energieopgave Heemstede worden dus niet vermeld in dit schema. In de verschillende kolommen vindt u de omschrijving van de voorgenomen actie; wat er op dit moment wel of niet is gebeurd; en de status van de actie. De status is aangegeven door een symbool.


Voltooid	=	✓
Onder uitvoering	=	⌚
Nog niet gestart	=	✗

Energietransitie






Nr.	Omschrijving beleid/actie	Toelichting op voortgang	Status
1.a	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed <i>Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed tot energielabel A is een landelijke verplichting. Gemeente Heemstede gaat met uitvoering van het Beleid Toekomst Heemstede onroerend goed portefeuille verder dan dat en streeft naar energieneutraal vastgoed.</i>	<i>De plannen voor 2022 zijn gehaald. In januari 2023 volgt een stand van zaken op alle gemeentelijke gebouwen.</i>	⌚
1.b	Verduurzamen maatschappelijk vastgoed <i>Naast het gemeentelijk vastgoed bestaat er vastgoed waarvan de gemeente niet direct eigenaar is, maar dat wel de publieke zaak dient. Het gaat hierbij om gebouwen van zorginstellingen</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Stimuleren en ondersteunen Green deal Zorg voor de instellingen: De Hartekamp Groep, De Burghave en SEIN 	<i>Nog niet gestart. In het kader van de huidige energieopgave in Heemstede is er wel contact geweest met een aantal zorginstellingen.</i>	✗

1.c	<p>Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan (IHP) basisscholen 2019-2039 <i>Nieuwbouw of renovatie van 10 basisscholen. De schoolgebouwen zullen allen voldoen aan BENG, Frisse scholen klasse B en het Bouwbesluit. Voor de scholen die in het tijdvak 2019-2025 gepland staan is ENG/gasloos uitgangspunt. Dit uitgangspunt zal ook voor de andere scholen gelden maar dit is nog niet meegenomen in de financiering. Start schoolrenovatie eerste school verwacht in 2022-2023.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Organiseren kennis voor het beoordelen van plannen van eisen ○ Beoordelen plannen van eisen sturen op circulair en klimaatadaptief <p><i>We gaan met de scholen die niet zijn opgenomen in het IHP (Haemstede-Barger Mavo en Atheneum College Hageveld) in gesprek over verduurzaming met als doel afstemming tussen het MJOP en de planning van levensverlengde renovatie gericht op het behalen van de ambities en met oog voor ieders verantwoordelijkheid.</i></p>	<p><i>Vorbereidingen gestart rondom de nieuwbouw van de Nicolaas Beets school. In 2023 wordt er een definitief ontwerp voor zienswijze aan de raad aangeboden.</i></p> <p><i>In 2023 worden gesprekken gevoerd met de scholen die niet zijn opgenomen in het IHP.</i></p>	
1.e	<p>Opstellen Duurzame Meerjarenonderhoudsplanningen (DMJOP's) sportparken</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2023: Sportpark en sportcentrum Groenendaal 	<p><i>Vorbereidingen gestart. Oplevering wordt verwacht in april 2023</i></p>	
1.f	<p>Advisering bij uitvoering Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP's). Sportpark HBC en Sportcentrum GSV <i>Stichting Sportpark HBC en Stichting GSV worden gesubsidieerd door de gemeente.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ondersteunen bij uitvoering MJOP's en waar mogelijk duurzaamheid betrekken <p>Onderzoeken mogelijkheid subsidie voor verduurzamen (vastgoed)</p>	<p><i>Nog niet gestart.</i></p>	







1.g	<p>Lokaal sportakkoord</p> <p><i>Eén van de vijf pijlers uit het sportakkoord is duurzame en energie neutrale sportaccommodaties. Om sportaccommodaties te verduurzamen wordt ingezet op:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Realiseren van energiebesparende maatregelen ○ Verlagen gebruik milieubelastende materialen (single use plastics) ○ Reduceren afval ○ Realiseren eigen opwek energie voor eigen of breder gebruik 	<i>Dit is een lopend proces en onderdeel van het lokaal sportakkoord.</i>	
1.h	<p>Energiebesparingsakkoord Noord-Holland</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Handhaven C-label bij kantoren > 100m2 vanaf 2022 ○ Stimuleren ondernemers verduurzamen (40 energiescans) 	<i>Alle bedrijven zijn benaderd. Met hen zijn afspraken gemaakt om per 01-01-2023 aan de wettelijke eisen te voldoen.</i>	
1.i	<p>Uitvoeren Beleid openbare verlichting</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inclusief versnelde uitvoering verLEDding tot 2023 ○ Bijstelling van beleidsplan in 2023 	<i>Uitvoering volgens planning.</i>	
1.d	<p>VerLEDding sportpark Groenendaal</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ RCH Pinguïns in 2022 ○ Na 2022 rest van het sportpark 	<i>RCH Pinguïns is voorzien van ledverlichting. De rest van het sportpark volgt conform afspraak.</i>	
2.a	<p>Uitvoeren Transitievisie warmte Heemstede</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inzichtelijk maken van duurzaamheidsinitiatieven van inwoners via een nieuw te ontwerpen gemeentesysteem ○ Onderzoek naar ondersteuning kleinschalige wijkinitiatieven door middel van een interactieve tool 	<i>In 2022 is de VvE-aanpak uitgevoerd net als de isolatie acties. In het tweede kwartaal van 2023 volgt een regeling voor lokale energie-initiatieven.</i>	


2.b	Restwarmte uit waterleiding (WRK) vervolg <i>Dit draagt bij aan het bronnenonderzoek. Regionaal en landelijk wordt ook onderzoek uitgevoerd naar alternatieve warmtebronnen voor aardgas.</i>	<i>Het onderzoek wordt conform de lange termijn planning in het eerste kwartaal van 2023 voorgelegd aan de raad.</i>	
2.c	Verduurzamen woningen <i>Inwoners stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Uitvoeren Regionale EnergiebespaarProgramma (REP) ○ Regeling Reductie Energiegebruik Wonen (RREW) ○ Extra inzetten verduurzamen huurwoningen voor minima inkomen 	<i>De REP is uitgevoerd conform afspraken, o.a.: VvE-aanpak en energiecoaches. Ook De RREW is uitgevoerd, zowel huurders als huiseigenaren hebben we bereikt voor kleine energiebesparende maatregelen. De acties gericht op minima zijn opgenomen in de aanpak energiearmoede.</i>	
3.a	Opstellen Regionale EnergieStrategie 2.0 (RES) <i>Dit is een iteratief proces waarbij tot en met 2023 gewerkt wordt aan de RES 2.0 versie.</i>	<i>Uit een eerste inventarisatie leek een nieuwe RES niet nodig. Nu blijkt dat de regionale en landelijke doelen waarschijnlijk niet gehaald gaan worden, wordt opnieuw gesproken over het opstellen van een RES 2.0.</i>	
3.b	Uitvoeren Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) <i>Onderzoeken, stimuleren en realiseren van zon op parkeren en zon op grote daken.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ontwerpen en realiseren zon op parkeerterrein sportpark Groenendaal ○ Stimuleren en realiseren zon op bedrijfsdaken 	<i>Het participatieproces van de zonneparking sportpark Groenendaal bevindt zich in een afrondende fase. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 een voorstel naar de gemeenteraad gaat.</i>	
4.a	Duurzaamheidsopgave opnemen in het regionaal woonakkoord	<i>In het Woonakkoord IJmond Zuid-Kennemerland zijn de duurzaamheidsopgaven opgenomen.</i>	
4.b	Visie op verduurzamen bestaande bouw <ul style="list-style-type: none"> ○ Woonvisie ○ Prestatieafspraken 	<i>De 80% versie van de Woonvisie wordt in februari aan de gemeenteraad aangeboden. In de Woonvisie is de verduurzamingsopgave opgenomen.</i>	

Circulaire economie




Nr.	Omschrijving beleid/actie	Toelichting op voortgang	Status
1.a	Organisatie inrichten op (Circulair) en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. <i>Dit doen we in samenwerking met Stichting Rijk.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inkooppakketten kiezen/ opstellen actieplan ○ Integreeren met inkoopbeleid ○ Meten % circulaire inkoop ○ Organiseren vakkennis duurzaamheidseisen inkoop 	<i>In oktober 2022 is het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen ondertekent. Na een halfjaar moet vervolgens een nieuw actieplan worden opgesteld.</i>	
1.b	Evaluatie resultaten Social Return On Investment (SROI) <i>Aansluitend bij actuele ontwikkelingen/activiteiten.</i>	<i>Evaluatie over 2021 is gedaan. SROI is nu structureel beleid. Cijfers hierover zijn terug te vinden in de jaarrekeningen.</i>	
2.a	Duurzaam grondstoffenbeleid (afval) inzet op VANG-doelstelling <ul style="list-style-type: none"> ○ Invoeren duurzaam inzamelen afval aansluitend bij landelijke doelstellingen ○ Verbeteren capaciteit en communicatie m.b.t. inzameling grondstoffen. 	<i>In februari 2023 is een raadsinformatiesessie ingepland over het inzamelbeleid.</i>	
2.b	Verbeteren samenwerking afvalketen Meerlanden <ul style="list-style-type: none"> ○ Contracten voor textielsortering en verwerking af te stemmen op een model van lokale en regionale samenwerking 	<i>In de rol van grondstoffenregisseur is Meerlanden altijd opzoek naar de meest optimale inzet op hergebruik / recycling van materialen inclusief textiel.</i>	
3	Inzetten op stimuleren circulariteit bij ondernemers <ul style="list-style-type: none"> ○ Verkennen en stimuleren mogelijkheid 'white label' vuilniswagen: één vuilniswagen voor alle ondernemers ○ Verkennen en stimuleren van tegen gaan van voedselverspilling. 	<i>Nog niet aan begonnen.</i>	

Ecologie




Nr.	Omschrijving beleid/actie	Toelichting op voortgang	Status
1	Maatregelenplan ecologie 2022-2025 opstellen <ul style="list-style-type: none"> ○ Onderzoeksgelden inzichtelijk maken ○ Maatregelenplan vaststellen ○ Migratiemogelijkheden inbeeld brengen voor versterken en verder verbinden natuurareaal ○ Uitbreiding NNN onderzoeken 	<i>De eerste verkenning heeft reeds plaatsgevonden in afstemming met de Provincie Noord-Holland. Wordt in Q1 2023 verder opgepakt.</i>	
2	Updaten Groenbeleidsplan met nadruk op implementatie ecologie	<i>In het eerste kwartaal van 2023 wordt de conceptversie van het Groenbeleidsplan besproken in de gemeenteraad.</i>	
3	Opstellen Beheerplan natuurvriendelijke oevers en vervolgens uitvoering	<i>Inventarisatie van natuurvriendelijke oevers heeft reeds plaatsgevonden. Opstellen beheerplan start in Q1 van 2023.</i>	
4	Verhogen areaal voor vlinders en bijen <i>In 2020 beheerafspraken bloemenbermen opstellen als onderdeel van de update van het ecologisch beleid.</i>	Gedaan.	
5	Verordening beheer (EU)-exoten <ul style="list-style-type: none"> ○ Implementeren Eu-verordening 	<i>Nog niet aan begonnen.</i>	
6	Volgen ontwikkelingen soortbescherming en natuurbeschermingsmaatregelen <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Shift van soortbescherming naar gebiedsbescherming</i> 	Het volgen van deze ontwikkelingen is een doorlopend proces.	

7	Natuur en Milieu Educatie <i>Om beleidsdoelen te bereiken wordt ook natuur- en milieu educatie (NME) ingezet. NME draagt bij aan bewustwording onder met name jongeren</i>	<i>Verskillende activiteiten voor jongeren hebben plaatsgevonden bij de kinderboerderij. O.a. het maken van vogelhuisjes. Daarnaast wordt op dit moment een nieuw leerprogramma ontwikkeld.</i>	
---	---	---	---

Klimaatadaptatie

Nr.	Omschrijving beleid/actie	Toelichting voortgang	Status
1.a	Toepassen ontwerpisen klimaatadaptieve nieuwbouw	<i>Op dit moment worden twee MRA-convenanten voorbereid ter besluitvorming. Deze bieden handvatten voor toekomstbestendig/klimaatadaptieve ontwerpisen in de gebouwde omgeving.</i>	
1.b	Implementeren strategie en maatregelenplan klimaatadaptatie <ul style="list-style-type: none"> ○ Klimaatadaptief ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte ○ Regionale stresstest voor binnenduinrand 	<i>De regionale stresstest voor de binnenduinrand is afgerond. Het implementeren van maatregelen voor klimaatadaptatie bij het (her)inrichten van de openbare ruimte is een lopend proces.</i>	
2	Onderzoek bestemmingplan ondergrond	<i>Dit is in voorbereiding.</i>	

Duurzame mobiliteit

Nr.	Omschrijving beleid/actie		
1.a	Onderzoek en beleid opstellen voor interne gemeentelijke mobiliteit wetgeving > 100 werknemers in dienst dan CO ₂ 25% lager in 2030 ten opzichte van 2016 en draagt bij aan schonere lucht.	<i>Beleid wordt in 2023 ingevoerd.</i>	
1.b	Toekomstverkenning duurzame brandstof voor gemeentelijk wagenpark	<i>Op dit moment lopen gespreken met de Meerlanden over het gebruik van duurzame brandstof op de gemeentewerf.</i>	
2	Beleid oplaadpunten uitvoeren <i>Heemstede speelt in op de toekomstige behoefte aan oplaadpunten in de publieke ruimte.</i>	<i>December en januari start het participatietraject voor de plankaart met voorgestelde locaties laadpalen. In het eerste kwartaal volgt een evaluatie van de laadvisie.</i>	
3.a	Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen zoals opgenomen in bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland <i>In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid.</i>	<i>Maatregelen worden genomen. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van extra fietsparkeerplaatsen voor Station Heemstede-Aerdenhout.</i>	
3.b	Heemstede zet (regionaal) in op het verbeteren van het fietsnetwerk. <i>Heemstede volgt ontwikkelingen Green deal fietsmetropool.</i>	<i>Op dit moment zijn we bezig met de ontwerpfase van een nieuwe fietsbrug over de Leidsevaart. Deze 'schakel' sluit aan op de regionaal geplande fietsroute langs de N208.</i>	
3.c	Actualiteiten continue volgen van MRA Smart Mobility	<i>Dit is een lopend proces.</i>	
4.	Ondertekenen Schone Lucht Akkoord (SLA). Acties voor schonere mobiliteit zijn reeds opgenomen in het Regionaal Mobiliteitsprogramma. In beeld brengen wat nodig is om bij te dragen aan het SLA en benutten van de mogelijkheden voor cofinanciering vanuit de Specifieke Uitkering Schone Lucht.	<i>We breiden in 2023 de monitoring van de luchtkwaliteit in Heemstede uit. Na de evaluatie van deze resultaten wordt duidelijk hoe de luchtkwaliteit verbeterd kan worden. Het ondertekenen van SLA kan hier onderdeel van zijn.</i>	