



Heemstede

# Route 2022

roadmap voor de invoering  
van de Omgevingswet



# Roadmap omgevingswet

## Bijlage

### Toelichting op roadmap

De roadmap laat op basis van de 'VNG-lijst minimale acties Omgevingswet' zien wat we minimaal moeten regelen om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. In deze roadmap onderscheiden we de acties in de volgende categorieën:

- 1 Juridisch verplicht:** dit valt één op één terug te voeren op de vereisten van wet- en regelgeving;
- 2 Bedrijfsmatig noodzakelijk:** niet juridisch verplicht, maar worden wel vanuit organisatorisch oogpunt noodzakelijk geacht voor het uitvoeren van de wet;
- 3 Advies vanuit de VNG:** niet verplicht bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar wel noodzakelijk voor het (op termijn) bereiken van de daarbij behorende doelen.

### RELATIE MET PROJECTEN VAN HET PROGRAMMA OMGEVINGSWET

Aan de benoemde acties wordt invulling gegeven via diverse projecten vanuit het gemeentelijk implementatie-programma Omgevingswet. Het programma kent de volgende projecten:

#### Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is het overkoepelende verhaal waarin de grote lijnen van de voorgenomen ontwikkelingen in de gemeente worden vastgelegd. Het opstellen van een visie verplicht en moet in 2025 gereed zijn.

#### Omgevingsplan

De Omgevingsvisie is de basis voor het Omgevingsplan dat daarna volgt. Op die manier kan via dit project (o.a. via een pilot) gewerkt worden aan de voorbereidingen om de ambities uit de visie te borgen in regels. We werken vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een tijdelijk Omgevingsplan en gaan dan in 8 jaar het plan aanpassen aan de eisen die voor gelden.

#### Was-wordt

In dit project wordt geïnventariseerd welke regelgeving en beleid verandert en wordt er gewerkt aan een casco voor de omvorming van het tijdelijke naar nieuwe Omgevingsplan.

### Participatie

Op basis van het participatiebeleid dit nu ontwikkeld wordt, zal uitgewerkt worden hoe we participatieve trajecten binnen de omgevingswet gaan vormgeven.

### DSO

Alle juridische informatie over de fysieke leefomgeving moet op een of andere wijze ondergebracht worden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

### Toepasbare regels

Een interne werkgroep zal zich bezig houden met het opstellen van toepasbare regels (vragenbomen) voor vergunningchecks en meldingen in het DSO.

### Dienstverlening

Het verbeteren van de VTH (vergunning, toezicht en handhaving) processen en de wijze van dienstverlening laten aansluiten op de eisen die de Omgevingswet stelt.

### Financiën

In kaart brengen financiële consequenties van de Omgevingswet inclusief de doorvertaling in de P&C cyclus en legesverordening.







# Roadmap omgevingswet

## Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is het overkoepelende verhaal waarin de grote lijnen van de voorgenomen ontwikkelingen in de gemeente worden vastgelegd. Het opstellen van een omgevingsvisie is verplicht en moet in 2025 gereed zijn.

Actie	Project - onderlegger(s)	2021				2022				2023	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Kennis vergaard over kerninstrument programma	Omgevingsplan Omgevingsvisie										Advies vanuit VNG
Omgevingsvisie in voorbereiding	Omgevingsvisie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Advies vanuit VNG

### Legenda

-  Startdatum
-  Looptijd tussen start en eind
-  Geplande einddatum
-  Ter informatie en/of vaststelling in raad





# Roadmap omgevingswet

## Omgevingsplan

De omgevingsvisie vormt de basis van het omgevingsplan. De ambities uit de visie kunnen namelijk in het plan uitgewerkt worden. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikken we over een tijdelijk omgevingsplan. In de daaropvolgende 8 jaar passen we het plan aan. Daaruit volgt een omgevingsplan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet.

Actie	Project - onderlegger(s)	2021				2022				2023	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Kunnen wijzigen omgevingsplan	Omgevingsplan DSO										Juridisch verplicht
Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan	Omgevingsplan Was-wordt										Bedrijfsmatig noodzakelijk
Plan(ning) gemaakt voor een nieuw omgevingsplan	Omgevingsplan Was-wordt										Advies vanuit VNG
Kennis vergaard over kerninstrument programma	Omgevingsplan Omgevingsvisie										Advies vanuit VNG

### Legenda

-  Startdatum
-  Looptijd tussen start en eind
-  Geplande einddatum
-  Ter informatie en/of vaststelling in raad



# Roadmap omgevingswet

## Was-wordt

Welke regelgeving en beleid verandert bij inwerking-treding van de Omgevingswet? Het Was-wordt project biedt een overzicht van (mogelijke) veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt.

Actie	Project - onderlegger(s)	2021				2022				2023	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Kunnen beoordelen vergunningaanvragen	Dienstverlening Was-wordt	■	■	■	■	■	■				Juridisch verplicht
Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan	Omgevingsplan Was-wordt	■	■	■	■	■					Bedrijfsmatig noodzakelijk
Plan(ning) gemaakt voor een nieuw omgevingsplan	Omgevingsplan Was-wordt	■	■	■	■	■	■				Advies vanuit VNG

### Legenda

- Startdatum
- Looptijd tussen start en eind
- Geplande einddatum
- Ter informatie en/of vaststelling in raad

# Roadmap omgevingswet

## Participatie

Hoe gaan we participatietrajecten vormgeven binnen de Omgevingswet? Op basis van het participatiebeleid dit nu ontwikkeld wordt, zal uitgewerkt worden hoe we participatieve trajecten binnen de omgevingswet gaan vormgeven.

Actie	Project -onderlegger(s)	2021				2022				2023	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Proces verkennen initiatief ingericht	Dienstverlening Participatie		■	■	■	■					Bedrijfsmatig noodzakelijk
Participatie bij initiatieven ingericht	Participatie	■	■	■	■	■					Bedrijfsmatig noodzakelijk

### Legenda

- Startdatum
- Looptijd tussen start en eind
- Geplande einddatum
- Ter informatie en/of vaststelling in raad

# Roadmap omgevingswet

DSO

Alle juridische informatie over de fysieke leefomgeving moet ondergebracht worden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Actie	Project -onderlegger(s)	2021				2022				2023	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen	Dienstverlening DSO	■	■	■	■	■	■				Juridisch verplicht
Kunnen aanleveren indieningsvereisten	DSO Toepasbare regels	■	■	■	■	■					Juridisch verplicht
Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck	DSO Toepasbare regels			■	■	■	■				Advies vanuit VNG
Kunnen wijzigen omgevingsplan	Omgevingsplan DSO	■	■	■	■	■					Juridisch verplicht

## Legenda

- Startdatum
- Looptijd tussen start en eind
- Geplande einddatum
- Ter informatie en/of vaststelling in raad



Heemstede

# Roadmap omgevingswet

## Toepasbare regels

Een interne werkgroep zal zich bezighouden met het opstellen van toepasbare regels (vragenbomen) voor vergunningchecks en meldingen in het DSO.

Actie	Project -onderlegger(s)	2021				2022				2023	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Kunnen aanleveren indieningsvereisten	DSO Toepasbare regels	■	■	■	■	■					Juridisch verplicht
Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck	DSO Toepasbare regels			■	■	■	■				Advies vanuit VNG

### Legenda

- Startdatum
- Looptijd tussen start en eind
- Geplande einddatum
- Ter informatie en/of vaststelling in raad



# Roadmap omgevingswet

## Dienstverlening

Het verbeteren van de VTH (vergunning, toezicht en handhaving) processen en de wijze van dienstverlening laten aansluiten op de eisen die de Omgevingswet stelt.

Actie	Project -onderlegger(s)	2021				2022				2023	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen	Dienstverlening DSO	■	■	■	■	■	■				Juridisch verplicht
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht	Dienstverlening	■	■	■	■	■					Juridisch verplicht
Afweging adviesrecht voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten	Dienstverlening	■	■	■	■						Juridisch verplicht
Kunnen beoordelen vergunningaanvragen	Dienstverlening Was-wordt	■	■	■	■	■	■				Juridisch verplicht
Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld	Dienstverlening	■	■	■	■						Juridisch verplicht
Vergunningverlening aangepast op de Wkb	Dienstverlening Financiën	■	■	■	■	■					Juridisch verplicht
Proces verkennen initiatief ingericht	Dienstverlening Participatie		■	■	■	■					Bedrijfsmatig noodzakelijk
Snelle dienstverlening voor topactiviteiten ingericht	Dienstverlening	■	■	■	■	■					Advies vanuit VNG
Toezicht en Handhaving ingericht	Dienstverlening	■	■	■	■	■					Juridisch verplicht
Toezicht en handhaving aangepast aan de Wkb	Dienstverlening	■	■	■	■	■					Juridisch verplicht

**Legenda** ■ Startdatum ■ Looptijd tussen start en eind ■ Geplande einddatum ○ Ter informatie en/of vaststelling in raad

# Roadmap omgevingswet

## Financiën

In kaart brengen van financiële consequenties van de Omgevingswet inclusief de doorvertaling in de P&C cyclus en legesverordening.

Actie	Project - onderlegger(s)	2021				2022				2023	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Vergunningverlening aangepast op de Wkb	Dienstverlening Financiën	■	■	■	■	■					Juridisch verplicht
Kunnen toepassen procedures en regels kostenverhaal	Financiën	■	■	■	■	■					Advies vanuit VNG
Legesmodel, mandaatregelingen en verordening planschade aangepast	Financiën	■	■	■	■	■	○				Bedrijfsmatig noodzakelijk
Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien	Financiën		■	■	■	■	○				Bedrijfsmatig noodzakelijk

### Legenda

- Startdatum
- Looptijd tussen start en eind
- Geplande einddatum
- Ter informatie en/of vaststelling in raad

# Roadmap omgevingswet

## Overig

Overige zaken die we moeten regelen om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet.

Actie	Project - onderlegger(s)	2021				2022				2023	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald	-	■	■	■	■	■	■	■			Advies vanuit VNG
Programma luchtkwaliteit vastgesteld	-										Juridisch verplicht
Monitoring en evaluatie ingericht	Via regulier overleg met OD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Bedrijfsmatig noodzakelijk
Kunnen uitvoeren gedecentraliseerde bodemtaken	Via regulier overleg	■	■	■	■	■	■				Juridisch verplicht
Kunnen toepassen procedures en regels voorkeursrecht en onteigenen	-	■	■	■	■	■					Advies vanuit VNG
Verstrekken informatie over de Omgevingswet	Communicatie	■	■	■	■	■	■				Advies vanuit VNG
Veranderopgave na 2022 bepaald	Programmteam					■	■	■	■		Bedrijfsmatig noodzakelijk

### Legenda

- Startdatum
- Looptijd tussen start en eind
- Geplande einddatum
- Ter informatie en/of vaststelling in raad