

Financiële doorkijk project Uitvoering WCP
Uitvoering Wegcategoriseringsplan (WCP) 2021
Met mogelijkheden / aanpassingen / besparingen
Stand van zaken d.d. 14 aug. 2023

<u>Besluit raad 28 oktober 2021</u>		1ste raming		Tussenstand
<u>Met toevoegingen vanuit Amendement raad 28 oktober 2021</u>		Investering:		n.a.v. verdere
	Eerste tranche 2022 t/m 2026	Investering:		uitwerking
2022	Johan Wagenaarlaan (is gecombineerd in 1ste deelproject)	€ 3.400.000		€ 3.400.000
	minder wijzigingen met de asfaltverharding		besparing	-€ 1.600.000
	Impulsregeling klimaatadaptatie		subsidie	-€ 147.500
2023	César Francklaan (is gecombineerd in 1ste deelproject)			
	ged. tussen Wagnerkade en Heemstedse Dreef			
	<u>Toevoeging: tussen de Wagnerkade en de Schouwbroeker-brug</u>	€ 2.850.000		€ 2.850.000
	handhaving vrijliggende fietspaden		besparing	-€ 900.000
	toegevoegd ged. geen 30 km/uur zone, wel rotonde			
2024	Lanckhorstlaan	€ 2.150.000		€ 2.150.000
	Actieplan geluid/saneringsprogramma beperken wegverkeerslawaaai		subsidie	-€ 173.375
2025	Glipperweg			
	ged. tussen Prinsenlaan en Kempphaanlaan			
	<u>Toevoeging: tussen de Prinsenlaan en de kop van de Glipperdreef</u>	€ 1.450.000		€ 1.450.000
2026	Zandvoortselaan			
	ged. tussen de kruisingen met Leidsevaartweg en Stormvogelweg			
	<u>Toevoeging: tussen de Leidsevaartweg tot de Herenweg/Lanckhorstlaan</u>	€ 3.250.000		€ 3.250.000
	Actieplan geluid/saneringsprogramma beperken wegverkeerslawaaai		subsidie	-€ 397.165
		€ 13.100.000		€ 9.881.960
	Totaal (afgerond)	€ 13.100.000		€ 9.900.000

<u>Doorkijk voorgelegd in de raadscomm. RUI d.d. 25 mei 2023</u>				
	Tweede tranche 2027 t/m 2031			
	Initiële raming uit 2021 voor de hele 2e tranche WCP (2027-2031)	€ 14.900.000		€ 14.900.000
	Uitgangspunten, maatregelen en ramingen aangepast		aanpassing	-€ 9.300.000
		€ 14.900.000		€ 5.600.000