

PLANNING VISIE OP HOOFDLIJNEN 80% VERSIE

In het collegevoorstel van 9 april 2024 'Visie-op-hoofdpijnen 80%-versie' staat op pagina 16 de planning voor het vervolg. Hierin is een aantal kolommen en rijen – onbedoeld – versprongen en dubbel opgenomen, waardoor de planning niet correct is weergegeven. Hieronder staat de juiste planning, als aanvulling op het collegevoorstel:

Fase & Besluitvorming	apr	mei	jun-jul	aug	sept	Q4 2024	Q1 2025
FASE 2: visie-op-hoofdpijnen							
Vaststellen 80% visie-op-hoofdpijnen door college							
Zienswijze op strategische keuzes door de commissie Ruimte							
Verwerking zienswijze commissie + behandeling college							
Raadsvoorstel visie-op-hoofdpijnen vaststellen							
FASE 3: Omgevingsvisie							
Opstellen van Plan van Aanpak (PvA)							
PvA behandeling college							
Vaststellen PvA gemeenteraad							
Ontwerp Omgevingsvisie vaststellen door gemeenteraad							
Omgevingsvisie vaststellen door gemeenteraad							