

Bijlage 3: Consequenties voor planning IHP van diverse opties

School	Planning IHP		Optie 1		Optie 2		Optie 3		Optie 4	
	Jaren	Tijdelijke locatie	Jaren	Tijdelijke locatie	Jaren	Tijdelijke locatie	Jaren	Tijdelijke locatie	Jaren	Tijdelijke huisvesting
Beets	2020-2021	Kerklaan + 2	2020-2025	Geen	2020-2023	SEIN terrein	2020-2023	Geen	2021-2022	SEIN terrein + Kerklaan
Cray	2022-2023	Bronstee	2025-2026	Beets	2024-2025	SEIN terrein	2024-2025	Beets	2022-2023	Bronstee
Jacoba	2024-2025	Geen	2026-2027	Beets	2025-2026	SEIN terrein	2025-2026	Beets	2024-2025	Kerklaan
Beatrix	2026-2027	Kerklaan + 2	2027-2028	Beets	2026-2027	SEIN terrein	2026-2027	Beets	2026-2027	Kerklaan + 2
Bosch&Hoven	2028-2029	Jacobaschool	2028-2029	Beets	2028-2029	SEIN terrein	2028-2029	Beets	2028-2029	Kerklaan
Voorweg	2030-2031	Kerklaan	2030-2031	Beets	2030-2031	SEIN terrein	2030-2031	Beets	2030-2031	Kerklaan
De Evenaar	2032-2033	Kerklaan	2032-2033	Beets	2032-2033	SEIN terrein	2032-2033	Beets	2032-2033	Kerklaan
De Ark	2034-2035	Kerklaan	2034-2035	Beets	2034-2035	SEIN terrein	2034-2035	Beets	2034-2035	Kerklaan
Icarus	2036-2037	Kerklaan	2036-2037	Beets	2036-2037	SEIN terrein	2036-2037	Beets	2036-2037	Kerklaan
KC Molenwerf	2038-2039	Kerklaan	2038-2039	Beets	2038-2039	SEIN terrein	2038-2039	Beets	2038-2039	Kerklaan

Toelichting:  
In rood de vertraging ten opzichte van IHP planning.