

Collegebericht

Collegevergadering: 17 november 2020

Zaaknummer : 721012
Afdeling : Voorbereiding Openbare Ruimte
Portefeuillehouder : A.P. van der Have
Openbaarheid : Actief openbaar

ONDERWERP

Stand van zaken ontwerp nieuwe Belvédère

Sinds het winnende ontwerp van de nieuwe Belvédère in wandelbos Groenendaal bekend werd, is meerdere malen overleg gevoerd met de schenker.

De architecten van KPG Architecten hebben gekeken naar mogelijkheden om specifieke wensen van de schenker in het nieuwe schetsontwerp te verwerken zonder dat het ontwerp hierdoor minder krachtig zou worden.

Op maandag 14 september heeft een constructief overleg plaatsgevonden met de drie partijen en zijn we een stap in de richting van het definitieve schetsontwerp van de nieuwe toren in wandelbos Groenendaal gekomen.

Begin november zou een vervolgoverleg plaatsvinden met de schenker. Op verzoek van de schenker is dit overleg niet doorgegaan in verband met de hoge aantallen besmetting van Corona. Wij respecteren zijn verzoek. Gezamenlijk wordt bekeken wanneer een nieuwe afspraak weer verantwoord is.

Wanneer er overeenstemming is over het schetsontwerp, zal dit schetsontwerp tot een definitief ontwerp worden uitgewerkt, het wijzigingen van het bestemmingsplan in gang worden gezet en gestart worden met het aanvragen van de benodigde vergunningen.