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Zaaknummer : 1165051 

Team : Ruimtelijk Beleid Heemstede 

Portefeuillehouder : A.H.A. Grummel 

Openbaarheid : Actief openbaar 

 

ONDERWERP 

Stand van zaken Energiepact Heemstede 

 

SAMENVATTING 

Op 21 december 2022 heeft de raad ingestemd met het besluit om 4,4 miljoen te 

reserveren in de Bestemmingsreserve Energietransitie. In het programmakader 

‘Energiepact Heemstede’ is op hoofdlijnen beschreven hoe deze middelen kunnen 

worden ingezet voor de energietransitie. Het doel is om zoveel mogelijk CO2 te 

reduceren door energie te besparen en opwek van duurzame energie. In dit 

collegebericht een update over de programmaonderdelen. En dan met name het 

eerste onderdeel, hernieuwbare energie(infrastructuur). Daarnaast zijn de 

uitgangspunten en een planning voor de programmaonderdelen opgenomen. Voor 

de zomer 2023 geven we opnieuw een gedetailleerd inzicht in het vervolg van de 

uitvoering van het programmakader.  

 

CONTEXT 

Heemstede moet de uitstoot van CO2 reduceren en overgaan op nieuwe vormen 

van duurzame energie. Programmaonderdeel 1 van het Energiepact gaat over 

hernieuwbare energie(infrastructuur). Programmaonderdeel 2 gaat over 

collectieve projecten en is complex en veelomvattend. Heemstede heeft een 

(zeer) uitdagende opgave omdat de gebouwde omgeving oud(er) is, de huizen 

relatief dicht op elkaar zijn gebouwd en we een relatief kleine gemeente zijn. Toch 

moeten we collectief uiteindelijk van het gas af. Daarvoor ondernemen we 

impulsmaatregelen in programmaonderdeel 2. We gebruiken als richtlijn de 

volgende voorlopige verdeling van de middelen per programmaonderdeel:  

 

1. Hernieuwbare energie(infrastructuur)  -> 25% van het budget 

2. Impulsmaatregelen energietransitie  -> 50% van het budget 

3. Een klimaatchallenge -> 25% van het budget 

Elk afzonderlijk project wordt inclusief het financieel besluit aan de raad 

voorgelegd. In dit collegebericht is een grove planning over de processen en de 

beslismomenten opgenomen. 

 

Het Energiepact gaat uit van de volgende uitgangspunten: 

- We voeren projecten uit met de grootste impact en de grootste klimaatwinst  

- We zetten in op aanpakken die ten goede komen aan zoveel mogelijk 

Heemstedenaren 
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- We zetten in op zoveel mogelijk bewustwording  

- We kiezen de collectieve (wijk)aanpakken zoveel mogelijk in gecombineerde 

wijken (zowel sociale huurwoningen als particuliere eigenaren) 

- We zetten in op slimme combinaties van middelen. Bij een energie-initiatief in 

een wijk of van een collectief, combineren we middelen uit dit Energiepact 

met bijvoorbeeld de middelen uit het Nationaal Isolatie Programma of de 

uitkering voor energiearmoede. 

 

In dit collegebericht volgt hieronder per programmaonderdeel het volgende: 

 

1. Een update van het proces Zonneparking sportpark Groenendaal; de 

planning van dit proces inclusief beslismomenten voor de raad. 

2. Impulsmaatregelen energietransitie gaat over de wijkaanpakken en het 

maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed. Bij dit onderdeel een stand 

van zaken van de verschillende projecten en een grove planning met 

beslismomenten voor de raad. 

3. Als laatste een kort bericht over de klimaatchallenge. 

 

 

1.  Hernieuwbare energie(infrastructuur) 

De gemeente realiseert de Zonneparking sportpark Groenendaal en een batterij op 

zonne-energie voor bijvoorbeeld de weekmarkt. Hieronder meer informatie over 

beide projecten; hoever we op dit moment staan, wanneer we besluiten 

voorleggen aan de raad en een grove raming van de kosten. Deze worden naar 

verwachting in het laatste kwartaal 2023 aan de raad voorgelegd voor definitieve 

besluitvorming. 

 

A. Zonneparking sportpark Groenendaal 

In 2022 hebben omwonenden van het sportpark Groenendaal tijdens workshop-

sessies meegedacht aan het ontwerp van Zonneparking sportpark Groenendaal. 

Deelnemers hebben hun wensen en visie op het ontwerp kunnen geven. Met deze 

input zijn drie scenario’s uitgewerkt. Een groene-, een sportieve-, en een speelse 

zonneparking. Deze gaan we voorleggen aan de workshop-deelnemers om een 

keuze te maken. Voor het uiteindelijk gekozen ontwerp stellen we een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op. Met deze MKBA brengen we de 

positieve en negatieve effecten van dit project op de welvaart in beeld. Het gaat 

dan niet alleen om de financiële kosten en baten maar ook om maatschappelijke 

effecten. Wat is bijvoorbeeld de waarde van biodiversiteit en klimaatadaptatie in 

dit project.  
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Via de applicatie Park the Sun is een ruwe inschatting gemaakt van de kosten van 

de zonneparking. Deze applicatie is ontwikkeld voor de gemeenten in het kader van 

de regionale energiestrategie (RES). In deze applicatie wordt rekening gehouden 

met de overkapping van de parkeerplaats, de opwek zonne-energie en elektrisch 

laden van auto’s. De kosten van recreatieve voorzieningen, klimaatadaptieve 
maatregelen en meer biodiversiteit zijn niet opgenomen in de applicatie. Volgens 

deze applicatie moet een  zonneparking met een opwek van 550.000 kWh 

realiseerbaar zijn binnen de 25% van het budget. Hierbij is rekening gehouden met  

een carport van hout in plaats van staal. Ook is rekening gehouden met 

oplaadstations voor elektrische auto’s. We gaan samen met externe partijen 

onderzoeken of deze de financiële en/of exploitatiekosten op zich kunnen nemen. 

Hierdoor wordt de investering voor de gemeente mogelijk lager. Dit zoeken we 

gelijktijdig uit naast de uitwerking van de MKBA. We maken tevens gebruik van de 

kennis over gelijke projecten in andere gemeenten over de financiële- en/of 

beheerconstructies. 

 

Een dergelijk onderzoek kost ten minste twee maanden. We zijn op dit moment in 

gesprek met externe adviseurs die dit kunnen uitvoeren. De MKBA is op zijn vroegst 

beschikbaar half mei. De raad kan daarom pas een besluit nemen over dit project 

na het zomerreces. Hieronder is het project schematisch weergegeven. 

 

Onderwerp 

 

Proces Planning 

Deelnemers van de workshops 

gaan we de schetsontwerpen 

toelichten en het vervolgproces 

van de MKBA toelichten 

 

Tijdens een fysieke 

bijeenkomst 

Maart 2023 

Maatschappelijke Kosten-

Batenanalyse op laten stellen van 

het, door deelnemers gekozen, 

scenario 

 

Tenminste twee 

maanden door extern 

adviesbureau 

Van half maart tot half  

mei 2023 

Scenario onderzoek beheer en 

financiële constructies 

Vergelijkingen met 

Solar projecten elders  

Van half maart tot en met 

mei 2023 

MKBA terugkoppelen aan 

deelnemers workshops. 

 

Fysieke bijeenkomst 

met deelnemers 

workshops 

Na MKBA dus verwacht 

half tot eind mei 2023 

MKBA is het financiële kader voor 

het raadsbesluit 

Raadsbesluit opstellen 

mei 2023 

Raadsbesluit 28 

september 2023 
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B. Batterij duurzame energie weekmarkt  

In het programmakader Energiepact Heemstede is voorgesteld om een 

verplaatsbare batterij in te zetten voor bijvoorbeeld de weekmarkt. De batterij 

laadt op met zonne-energie binnen de gemeente Heemstede en kan worden 

ingezet voor de weekmarkt maar ook voor kleinere evenementen in Heemstede. 

 

Er zijn diverse verplaatsbare batterijen met verschillend vermogen. De komende 

maanden zijn nodig om door te rekenen wat de mogelijkheden zijn. En waar de 

batterij effectief voor kan worden ingezet.  

 

We onderzoeken ook de mogelijkheden van een combinatie van zitplekken in de 

openbare ruimte met de opwek van duurzame energie. Of fiets-parkeerplaatsen 

met zonne-energie overkapping.  

 

In het eerste half jaar van 2023 worden de diverse mogelijkheden van duurzame 

opwek en de diverse mogelijkheden om deze in te zetten in ons dorp uitgewerkt. 

De raad kan hierover in juli 2023 een besluit nemen.  

 

 

Onderwerp Planning 

Uitwerken idee verplaatsbare batterij 

weekmarkt 

Februari – april 2023 

Raadsbesluit voorleggen aan B&W  23 mei 2023 

Raadsbesluit voorleggen aan de raad 6 juli 2023 

 

Om enige indicatie te krijgen over de kosten voor een batterij hebben we een aantal 

ruwe schattingen uitgevraagd. Een batterij die ingezet kan worden voor onder 

andere de weekmarkt kost circa € 40.000. 

 

 

2. Impulsmaatregelen energietransitie  

In het Energiepact staat het volgende beschreven: in het tweede kwartaal van 2023 

worden twee subsidieregelingen uitgewerkt voor lokale energie-initiatieven en 

energie-initiatieven voor sport, onderwijs en cultuur. De subsidieregeling voor 

lokale-energie initiatieven wordt in april aan de commissie Middelen voorgelegd 

ter besluitvorming. Voor sport, onderwijs en cultuur zijn de komende maanden 

nodig om in beeld te brengen wat voor deze groepen nodig is.  

 

Naast deze subsidieregelingen ontvangen we ook middelen van de rijksoverheid 

voor energiearmoede, lokale isolatie-aanpak, regionaal energiebespaar-

programma en de uitkering voor maatschappelijke instellingen ter compensatie van 
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de hogere (energie)lasten. Impulsmaatregelen uit dit Energiepact versterken de 

maatregelen vanuit deze bestaande regelingen.  

 

 

A. Lokale energie-initiatieven 

 

De Transitievisie Warmte Heemstede is samen met inwoners en andere relevante 

belanghebbenden opgesteld. Afgesproken is om in te zetten op de volgende drie 

projecten: 

• VvE’s stimuleren en faciliteren om te verduurzamen 

• Inzetten op zoveel mogelijk isoleren van alle woningen 

• Subsidie voor lokale energie-initiatieven die bijdragen aan de 

verduurzamen een groep woningen 

In april wordt vanuit het reguliere Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 

2022 – 2023 de subsidieverordening voor lokale energie-initiatieven voorgelegd 

aan de raad. Deze subsidie is een voorloper en leertraject voor de subsidie die in 

het Energiepact is beschreven. In eerste instantie is vanuit het Uitvoerings-

programma Heemstede Duurzaam € 30.000 beschikbaar gesteld voor lokale 

energie-initiatieven. Het doel van de subsidie is om woningeigenaren en 

particuliere verhuurders actief te stimuleren om gezamenlijk aan de slag te gaan 

met energiebesparende maatregelen en/of gebruik maken van duurzame 

(warmte)bronnen. De financiering kan gebruikt worden voor begeleiding bij de 

initiatieffase. 

 

Deze regeling wordt geëvalueerd zodat inwoners en de gemeente leren over de 

successen en valkuilen. Als blijkt dat er veel succesvolle initiatieven zijn die 

bijdragen aan de energietransitie, dan wordt de regeling voortgezet en waar nodig 

uitgebreid en/of aangepast. We stellen dan een vervolgsubsidie op voor lokale 

energie-initiatieven en leggen deze voor aan de raad. Vanuit dit Energiepact 

worden middelen gevraagd voor een vervolg van de regeling.  

 

Deze regeling past goed binnen de nog op te stellen wijkaanpakken in Heemstede. 

Hierin brengen we in beeld per gebied in Heemstede hoe we de energietransitie 

kunnen realiseren en welke aanpak dat gebied daarvoor nodig heeft. Dit doen we 

samen met inwoners, ondernemers en organisaties in het specifieke gebied. 

 

 

B. Subsidieregeling voor energie-initiatieven sport, onderwijs, cultuur en 

overige maatschappelijke organisaties 

Vanuit de klimaatenveloppe zijn middelen beschikbaar gesteld voor capaciteit. 

Waaronder ook voor het verduurzamen van gemeentelijk en maatschappelijk 
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vastgoed. We kunnen daarom in beeld brengen met welke projecten de 

energietransitie versneld kan worden voor maatschappelijk en gemeentelijk 

vastgoed. We denken hier aan de volgende versnellers: 

 

1. Raadhuis; heeft al een A-label sinds 2020. Volgens huidige wetgeving 

dient het minimaal te beschikken over een C-label in 2023. Daar voldoen 

we aan. We brengen in beeld of we de ‘oudbouw’ van het raadhuis 
versneld kunnen verduurzamen. 

 

2. Monumentale gemeentelijke panden; er zijn ramingen voor Het Oude 

Slot en Landgoed Groenendaal beschikbaar. Door het contract om te 

zetten naar een “Green Lease” is verduurzaming van monumenten 

mogelijk. Dit is geen wettelijke verplichting maar wel een kans om veel 

energie te besparen.  

 

3. Realiseren van een “zonneweide” op het buitenterrein van de 
gemeentewerf; door deze realisatie kunnen we bijvoorbeeld Zon op 

Heemstede voorzien van de nodige extra ruimte om pv-panelen te 

plaatsen. In totaal maximaal 1200 stuks.  

 

4. Voor onderwijsgebouwen kunnen we bijvoorbeeld versnellen door 

zonne-energie op alle daken in te zetten. In het eerste half jaar voeren we 

met de scholen gesprekken over een verduurzamingsprogramma dat een 

versterking moet zijn van bestaande verplichtingen en afspraken binnen 

het lopende duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). De kosten 

hiervoor worden in beeld gebracht.  

 

Definitieve keuze voor financiering van projecten wordt vanaf juni gefaseerd aan 

de raad voorgelegd. 

 

 

3. De Klimaatchallenge Heemstede 

Op dit moment vinden gesprekken plaats met de werkgroep Burgerberaad. De 

energietransitie is één van de onderwerpen waar belangstelling voor is. De 

werkgroep moet nog een definitieve keuze voor het onderwerp maken. Op dit 

moment is niet meer bekend over het proces. We laten dit over aan de werkgroep 

in samenspraak met de raad. 
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Onderwerp 2023 2024 2025 

 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Energiepact programmaonderdeel 1            

Besluit Zonneparking sportpark Groenendaal            

Besluit Batterij duurzame opwek 

 

           

Energiepact programmaonderdeel 2            

Evaluatie subsidie energie-initiatieven 

 

           

Afspraken primair onderwijs 

 

           

Besluit versnellen verduurzamen onderwijs (1e 

deel) 

           

Besluit versnelling verduurzamen 

monumenten (Green Lease 1e deel) 

           

Besluit voor zonneweide op buitenterrein 

gemeentewerf 

           

Besluit voor 2e tranche subsidie lokale energie-

initiatieven 

           

Energiepact programmaonderdeel 3            

Afspraken werkgroep en raadsleden 

burgerberaad 

           

Programmatische aanpak Energiepact            

Jaarlijks overzicht en evaluatie 

 

           

 Bovenstaande totaalplanning kan wijzigen door de  afhankelijkheid van medebeslissers in processen (onderwijs, huurders van gemeente en overige partijen) 
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