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Samenwerkingsovereenkomst tussen Stedin Netbeheer en de gemeente Heemstede m.b.t. het plaatsen van
transformatorstations in Heemstede

PARTIJEN:

De gemeente Heemstede, gevestigd te Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede, door mevrouw A. H. A. Grummel, wethouder
Klimaat en Energie, daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet gemachtigd door de heer F.
Binnendijk, in zijn hoedanigheid als burgemeester, handelend ter uitvoering van een besluit van het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede van ...... , hierna te noemen ‘Gemeente’;

en

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stedin Netbeheer B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en
aldaar kantoorhoudende aan de Blaak 8 (3011 TA), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 24289101, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. van den Kieboom in de hoedanigheid
van Directeur Klant, hierna te noemen ‘Stedin’;

Alsmede gezamenlijk te noemen ‘Partijen’, dan wel ‘Partij’;

OVERWEGENDE DAT:

A. Stedin de regionale netbeheerder is in de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht en Noord-Holland en zo het
transportnetwerk voor elektriciteit in Gemeente beheert;

B. De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardolie en aardgas, naar duurzame en
hernieuwbare energiebronnen een cruciale verschuiving met zich meebrengt in de manier waarop de samenleving haar
energie produceert en verbruikt (de energietransitie);

C. De energietransitie en de groeiende vraag naar elektriciteit, met daarbij een groeiende rol voor decentrale
elektriciteitsopwekking, voor een enorme belasting op de huidige elektriciteitsnetwerken zorgt, waarmee verdere
uitbreiding van de infrastructuur randvoorwaardelijk is om voldoende capaciteit te garanderen;

D. Ten einde de uitdagingen van de energietransitie op gemeentelijk niveau het hoofd te bieden, is het noodzakelijk dat
Stedin het elektriciteitsnet in Gemeente verzwaart en uitbreidt middels transformatorstations (hierna te noemen
‘stations’). Voor het plaatsen van stations werkt Stedin waar mogelijk door middel van een combinatiestrategie, waarin
de buurtaanpak (een gehele buurt wordt in één keer aangepakt) een centrale rol speelt;

E. Stedin daarin gezamenlijk met Gemeente de locaties en het uiterlijk voor nieuwe stations, alsmede de communicatie
met belanghebbenden daaromtrent wil vaststellen, waarbij een goede samenwerking met Gemeente van cruciaal
belang is om met name de doorlooptijden te verkorten. De doorlooptijden van de buurtaanpakken worden vastgelegd
in de Belangentafel;

F. Stedin en Gemeente daartoe in deze overeenkomst uitgangspunten, afspraken en kaders vastleggen ten behoeve van
de gezamenlijke inpassing van stations in Gemeente volgens het zogenaamd BAR-proces, waarbij BAR staat voor
‘Beschikbare Acceptabele Ruimte’;

G. Partijen daarbij het doel hebben om door korte lijnen en duidelijkheid over verantwoordelijkheden tot een viotte

besluitvorming te komen, met de buurtaanpak voor tijdsbesparing voor alle betrokkenen te zorgen en zo alle buurten
op energiegebied toekomstbestendig te maken voor 2050.
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KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

Artikel 1 Doel en randvoorwaarden

1. Partijen spannen zich in om in samenwerking de onder Overweging E. en F. genoemde doelen te bereiken door het
BAR-proces in te richten en uit te voeren conform hetgeen in deze overeenkomst is vastgelegd.

2. Bij de locatiekeuze van een station zijn techniek, veiligheid en ruimtelijke inpassing altijd leidend.

3. De rechtspositie van een station is door middel van grondaankoop of opstalrecht van Stedin voor onbepaalde tijd
geborgd.

Artikel 2 Samenstelling van de Belangentafel

1. Stedin en Gemeente vaardigen beiden een projectteam af dat samenkomt in de zogeheten Belangentafel.

2. Stedin richt een projectteam in, waarin in principe de volgende disciplines zijn vertegenwoordigd: projectleider,
omgevingsmanager, engineer, medewerker grondzaken.

3. Gemeente richt een projectteam in, waarin in principe de volgende disciplines zijn vertegenwoordigd:
stedenbouwkundige, groenbeheerder, verkeerskundige, kabels en leidingen deskundige, medewerker vergunningen,
medewerker vastgoed & grondzaken.

4. Hetis mogelijk dat meerdere disciplines zijn verenigd in één persoon.

5. De samenstelling van de projectteams is nader uitgewerkt in het actieplan netcongestie bij deze overeenkomst.
Partijen kunnen in gezamenlijk overleg disciplines toevoegen of schrappen in een projectteam.

6. Partijen wijzen één regisseur aan die het proces coordineert en voor zijn Partij bepaalt over de inpassing van stations
en het aanspreekpunt is voor de andere Partij. In Bijlage 1 bij deze overeenkomst staat opgenomen wie vanuit de

Gemeente en Stedin de rol van regisseur invult.

7. regisseur is bevoegd om het projectteam uit te breiden, of een of meer deelnemers vanuit de eigen Partij te vervangen
of te verwijderen indien nodig.

Artikel 3 Samenwerking van de Belangentafel

1. De Belangentafel komt bij elkaar voor het bepalen van de locatie(s) van de stations en organiseert indien noodzakelijk
vervolgbijeenkomsten om de voortgang van de activiteiten en werkzaamheden te bespreken.

2. De deelnemers aan de Belangentafel verrichten in gecoordineerd verband de werkzaamheden die nodig zijn om het
BAR-proces succesvol te doorlopen. Voor de nakoming van de werkzaamheden is elke deelnemer zelf verantwoordelijk.
Wanneer een deelnemer niet aanwezig kan zijn zorgt deze persoon voor vervanging door een collega met vergelijkbare
expertise.

3. Het uitgangspunt van de Belangentafel is dat bij afronding van het overleg altijd een definitieve locatie is gekozen voor
de te plaatsen/verzwaren stations, waarbij goedkeuring door beide Partijen is gegeven en vastgelegd. De aanwezige
energieregisseur mag met deze locatie namens zijn Partij instemmen.

4. Partijen en de deelnemers, zijn elk bevoegd om de Belangentafel bijeen te roepen.

5.  Bijaanvang van de samenwerking in de Belangentafel maken de deelnemers afspraken over de nadere organisatie,
samenwerking en het proces binnen de Belangentafel.

6. Van de Belangentafelbijeenkomsten worden afspraken schriftelijk vastgelegd. Deze bevatten onder meer een overzicht
van door één of meer deelnemers gemaakte (ontwerp-)suggesties, een overzicht van de definitief bepaalde locaties
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(inclusief de voorkeuren van de deelnemers), en een weergave van de discussies omtrent de eerder genoemde
suggesties en bepaling van de definitieve locaties. De Belangentafel stelt de afspraken in de eerstvolgende vergadering

vast.

7. Voorafgaand aan de Belangentafel wordt door beide regisseurs een gezamenlijke agenda rondgestuurd met de te
bespreken locatiekeuzen.

Artikel 4 Verplichtingen van de Partijen aan de Belangentafel

Met inachtneming van de doelstelling van het BAR-proces worden de volgende werkzaamheden door de deelnemers aan
de belangentafel verricht:

1. Stedin is verantwoordelijk om, voorafgaand aan de start van het BAR-proces, de volgende informatie te delen met de
deelnemers aan de Belangentafel:

(A) Inzichtin de energietransitie opgave over het midden- en laagspanningsnet (LS/MS) binnen de Gemeente;
(B) Inzicht in de stappen, benodigde werkzaamheden en leidende principes van het BAR-proces;
(C) Inzicht in het aantal bij te plaatsen/ uit te breiden stations binnen de gemeente Heemstede;
(D) Een overzicht van de conceptlocaties voor de te plaatsen stations binnen de gemeente Heemstede;
(E) Een functioneel ontwerp (FO) voor de potentiéle zoeklocaties .
2. Gemeente is verantwoordelijk voor het delen van het Warmteprogramma en de (toekomstige) nieuwbouwprojecten
en warmte- en verduurzamingsoplossingen binnen de gemeente Heemstede met de deelnemers aan de Belangentafel.

3. Partijen maken beiden hun eisen (en hun eventuele wensen en verlangens) ter zake van de inpassing van de stations
kenbaar.

4. Partijen maken gezamenlijk afspraken over de definitieve locatie van het station. De Belangentafel wordt pas
beéindigd wanneer een definitieve locatie per station is gekozen.

5. Partijen maken gezamenlijk heldere afspraken over de locatie, het uiterlijk en de juridische vastlegging/rechtspositie
van individuele te plaatsen/verzwaren stations. Hierbij worden de randvoorwaarden zoals benoemd onder het kopje
‘doel en randvoorwaarden’ altijd in acht genomen.

6. Partijen maken heldere afspraken over de gezamenlijke communicatie naar de directe omgeving en de overige
belanghebbenden tijdens de (voorbereiding op de) inpassing van stations. Hiervoor stelt Gemeente samen met de
netbeheerder een communicatieplan op.

7. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt van rechtswege zodra alle stations in
Heemstede zijn gerealiseerd (inclusief inpassing in de openbare ruimte) en alle afspraken uit deze overeenkomst zijn
nagekomen. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst kan plaatsvinden met in achtneming van een opzegtermijn
van 2 maanden. Met het opzeggen van deze overkomst wordt de buurtaanpak stilgelegd en worden geen stations
meer geplaatst. Het toekomstbestendig maken van de buurten wordt daarmee beéindigd.

Artikel 5 Financién
1. Het vestigen van een opstalrecht door een gemeente is een juridische handeling waarbij de gemeente als
grondeigenaar een ander het recht verleent om een bouwwerk of constructie op haar grond te plaatsen of te
behouden. De gemeente vraagt hiervoor geen vergoeding aan de netbeheerder.

2. De kosten van het plaatsen en het onderhoud van de standaard stations zijn voor de netbeheerder.

Artikel 6 Slotbepalingen
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1. Wijzigingen van deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk en na wederzijdse goedkeuring van Partijen
plaatsvinden.

2. Inalle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen Partijen in redelijk overleg proberen tot een invulling te
komen, op een wijze die strookt met de inhoud en strekking van de overeenkomst.

3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

4. Deze overeenkomst maakt deel uit van het Actieplan Netcongestie tussen Gemeente en Stedin, waarbij de strategische
samenwerking op hoofdlijnen is overeengekomen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Rotterdam/Heemstede op ...[datum]...

Namens Gemeente Heemstede Namens Stedin,
Mevrouw A. H. A. Grummel De heer R. van den Kieboom
Wethouder Klimaat en Energie Directeur Klant
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Bijlage 1:

Datum:

STEDIN"

Voor het BAR-proces wordt er een projectteam vastgesteld aan de kant van Stedin en de Gemeente.

Het projectteam dat vanuit Stedin deelneemt aan de Belangentafel van het BAR-proces bestaat uit de volgende

rollen en verantwoordelijkheden:

Rol

Omgevingsmanager Zakelijk
Project

Projectleider Zakelijk Project

Engineer

Medewerker Grondzaken

Uit het projectteam van Stedin zal [NAAM| de rol van regisseur invullen. Hij/zij heeft binnen de organisatie het
mandaat en de beslissingsbevoegdheid om besluiten te nemen t.a.v. het proces voor de inpassing van stations

vanuit Stedin.

Het projectteam dat vanuit de Gemeente deelneemt aan de Belangentafel van het BAR-proces bestaat uit de

volgende rollen en verantwoordelijkheden:

Rol

Ambtelijk energieregisseur

Medewerker Groenbeheer

Medewerker Verkeer

Medewerker Grondzaken

Medewerker Vastgoed

Stedenbouwkundige

Uit het projectteam van de Gemeente zal [NAAM| de rol van regisseur invullen. Hij/zij heeft binnen de
organisatie de bevoegdheid om locaties te kiezen t.a.v. het proces voor de inpassing van stations vanuit de

Gemeente.
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