
 

STAND VAN ZAKEN OMGEVINGSWET 

Via dit overzicht informeren we over de invoering van de Omgevingswet. Deze wet staat voor een 

geïntegreerde aanpak als het gaat om ruimtelijke projecten, snellere besluitvorming en meer ruimte 

voor lokale initiatieven. Focus ligt op de inzet van nieuwe instrumenten, in het bijzonder de 

omgevingsvisie en het omgevingsplan. 

INVOERING VAN DE OMGEVINGSWET 

1 Landelijke 
ontwikkelingen 

• Op 14 maart jl. heeft een meerderheid in de Eerste Kamer 
ingestemd met invoering van de Omgevingswet per 1 januari 
2024. 

• Gelijktijdig met de Omgevingswet treden ook de wetten, AMvB's 
en ministeriële regelingen die verband houden met de 
stelselherziening, op 1 januari 2024 in werking. Het 1e 
technische KB (Koninklijk besluit) hiervoor is op 7 april jl. 
gepubliceerd. Voor korte toelichting verwijzen we naar de site 
van Aandeslagmetomgevingswet.nl.  

2 Omgevingsvisie 
 

• Momenteel werken we aan een visie-op-hoofdlijnen (fase 2). 

• De aanpak van fase 2 met daarin een nadere uitwerking van het 
proces en de participatie is op 9 maart jl. besproken in de 
commissie Ruimte. De commissie heeft een positieve zienswijze 
gegeven over de aanpak. 

• Ambtelijk wordt op dit moment gewerkt aan het actualiseren 
van de bestaande teksten en het formuleren van dilemma’s die 
worden voorgelegd aan inwoners tijdens de brede consultatie in 
het najaar van 2023. 

3 Omgevingsplan 
 

• In april 2023 zijn we een samenwerking aangegaan met 
adviesbureau BugelHäjema om stappen te zetten in het 
opstellen van plan van aanpak en handboek op 3 onderdelen: 
1. Het aanpassen van het casco omgevingsplan: waarbij we het 

al bestaande casco aanpassen naar een structuur die 
voldoet aan onze wensen; 

2. Het herschrijven van de procedure- en processtappen bij de 
voorbereiding van een (wijziging van het) omgevingsplan; 

3. Het opstellen van een stappenplan: voor het stapsgewijs tot 
stand brengen van het omgevingsplan, inclusief tijdspad van 
opeenvolgende wijzigingsbesluiten, t.a.v.: 
- het omzetten van het tijdelijke deel van het 

omgevingsplan; 
- het omzetten van (overige) regels uit gemeentelijke 

verordeningen naar het omgevingsplan. 

• We gaan in december 2023 de raad duidelijkheid bieden over 
het stappenplan. 

4 Digitaal Stelsel, 
Omgevingsloket 

• De gemeente technisch aangesloten is op het DSO. De software 
is aangeschaft en geïmplementeerd. De minimale eisen die 
vanuit de organisatie zijn te realiseren binnen onze bestaande 
werkomgeving ‘Mozard’. Aan de prioriteiten om te kunnen 
werken met het Omgevingsloket is daarmee voldaan, namelijk: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2023/april/korte-toelichting-inwerkingtredingsbesluiten/


 

1. Het kunnen ontvangen van een aanvraag of melding; 
2. Het kunnen publiceren van Omgevingswetbesluiten; 
3. Het kunnen registreren van vragenbomen. 

• Ondanks de aansluiting hebben we niet alles kunnen beproeven 
en testen. Wij gaan de extra tijd in 2023 benutten om samen 
met de VNG, via de Indringende Ketentest (IKT), op lokaal niveau 
de gehele keten van het DSO te doorlopen. Op 6 april heeft het 
college toegezegd terug te komen op de vraag van het CDA om 
het tijdspad te schetsen naar 1 januari 2024 als het gaat om het 
DSO. Onder dit overzicht gaan we hier uitvoeriger op in. 

• Er is een projectgroep bezig met het maken van toepasbare 
regels voor de vergunningscheck binnen het Omgevingsloket. 
Focus ligt op eenvoudige en veelvoorkomende activiteiten, zoals 
kapvergunning of vergunning voor dakkapel. 

5 Dienstverlening • De raad heeft in januari 2022 besloten om de ‘Verordening op 
de gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit 
Heemstede’ vast te stellen. De verordening treedt in werking 
zodra de Omgevingswet inwerking treedt. 

• We richten ons bij het afronden van de procesinrichting voor 
meldingen en vergunningaanvragen op het zo goed mogelijk 
(technisch) aansluiten op ons systeem voor zaakgericht werken. 
Tot slot zijn er nog keuzes die de raad mag stellen t.a.v. het 
adviesrecht en regels inzake verplichte participatie. In verband 
met de nieuwe datum Omgevingswet hebben we de 
behandeling hiervan doorgeschoven naar september 2023. 
Hierdoor kunnen we extra ruimte bieden aan voorbereiding, 
waaronder via een extra beeldvormende raadsessie. 

6 Financiën • Er wordt gewerkt aan het aanpassen van onze legesverordening 
aan de vereisten van de Omgevingswet. Focus ligt op het 
bepalen van nieuwe tarieven, waarin we ondersteund door 
adviesbureau ANG.  

• Door het uitstel van de wet wordt de aangepaste 
legesverordening in december 2023 aangeboden voor 
besluitvorming in de raad. De behandeling is daardoor op de 
gebruikelijke wijze met andere (belasting)verordeningen aan 
einde van dit boekjaar. 

• De VNG heeft het laatste door het Rijk aangeleverde nieuwe 
Integraal Financieel Beeld verspreidt.  Uit dit geüpdatete beeld 
blijkt ‘dat de terugverdientijden voor bevoegd gezagen veel 
langer zijn dan de 10 jaar die als aanvaardbaar was aangegeven’. 

• De gemeente Hoeksche Waard zal een motie indienen bij de 
ALV, waarin het Rijk wordt opgeroepen om ‘structureel 
financiële middelen beschikbaar te stellen’. Dit voor de ‘extra 
benodigde ambtelijke capaciteit’ en ‘de hogere 
inschalingskosten voor een adequate uitvoering van de taken 
die de Omgevingswet met zich meebrengt’. Daarnaast wil men 
dat het Rijk de incidentele middelen voor de implementatie van 



 

de Omgevingswet ‘ter compensatie van de extra benodigde 
capaciteit’ verhoogt. Heemstede zal de motie overnemen.    

7 Communicatie • Aan de hand van een communicatieplan treffen we 
voorbereidingen om bewoners en ondernemers te voorzien van 
correcte en begrijpelijke informatie over de Omgevingswet. 
Specifiek wordt er gewerkt het tijdig aanpassen van onze 
communicatie-uitingen (website, brochures, formulieren, etc.).  

• Een werkgroep met deskundigen van VTH, RO en Communicatie 
richt zich gedurende 2023 op het aanpassen van de 
standaardbrieven voor vergunningsprocedures. 

 

Vraag uit Commissie Ruimte 6 april 2023 
Op 6 april heeft het college toegezegd terug te komen op de vraag van het CDA om het tijdspad te 
schetsen naar 1 januari 2024 als het gaat om het DSO. Dit hangt samen met actiepunt 23-08. 
 
Vanaf de inwerkingtredingsdatum dienen we in staat te zijn om: 

1. Aanvragen of meldingen vanuit het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te ontvangen. 
2. Aanvragen vanuit het DSO te kunnen behandelen. 

 
Ad 1.  
Vanaf de inwerkingtredingsdatum dienen we in staat te zijn om aanvragen of meldingen vanuit het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te ontvangen. Ook de informatieplichten en aanvragen 
voor omgevingsoverleg kunnen via het DSO via de initiatiefnemer worden ingediend. Er worden dus 
verschillende typen verzoeken via het DSO afgeleverd bij de gemeente.  
 
Het DSO biedt aanvragen en meldingen aan volgens de zogenaamde ‘STAM standaard’. Dit is een 
andere standaard en manier van koppelen dan onder de huidige WABO wordt gebruikt bij het 
huidige Omgevingsloket Online en AIM. We moeten daarvoor de nodige aanpassingen in de 
software doen om aan te kunnen sluiten op het DSO en dus de verschillende typen verzoeken te 
kunnen ontvangen. Als er geen aanvragen en meldingen ontvangen kunnen worden, stokt het 
vergunningverleningsproces. Aansluiten is daarom een absolute vereiste.  
 
Concreet sluiten we met 3 lokale systemen aan op de landelijke voorziening (DSO): 

- Het zaak- en vergunningensysteem om vergunningaanvragen, meldingen en informatie te 
ontvangen. 

- Het plansysteem om omgevingsdocumenten te publiceren   
- Het regelbeheersysteem (STRR, FLO Legal) om toepasbare regels te leveren. 

Voor deze 3 aansluitingen sluiten we aan met Digikoppeling. Voor de oefen- en productieomgeving 
hebben we aparte Digikoppelingen.  
 
Zaken die we in ieder geval geregeld voor inwerkingtreding geregeld dienen te hebben: 
 

Acties Voltooid? 
• De VTH-leverancier is gekozen. De software moeten zijn geïnstalleerd.  
• Architectuur- en inrichtingsprincipes voor realisatie en aansluiting zijn vastgesteld.  
• De koppeling met de PRE-productieomgeving moet zijn afgerond voor 1 mei 2023.  
• De koppeling met de Productieomgeving DSO is uiterlijk op 1 juni 2023 werkend.  
• Keuzes t.a.v. aanvragen, meldingen en informatieplichten zijn doorgevoerd in software.  

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-implementatie/startpunt-gemeenten/werkboek-aansluiten-inregelen-beproeven-gemeenten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-implementatie/startpunt-gemeenten/werkboek-aansluiten-inregelen-beproeven-gemeenten/


 

  
Ad 2.  
Bij de inwerkingtreding van de wet zijn wij als gemeente (en onze ketenpartners) voorbereid op de 
gewijzigde vergunningsprocedure volgens de eisen van de Omgevingswet. Het inrichten van de VTH-
keten is essentieel voor het goed functioneren van het vergunningenproces. Als we dit niet doen 
kunnen we de wettelijke taak niet uitvoeren. 
 
Zaken (t.a.v. het DSO) die we in ieder geval geregeld voor inwerkingtreding geregeld dienen te 
hebben: 
 

Acties Voltooid? 
• Het VTH-/zaaksysteem is ingericht volgens Omgevingswet (zaaktypen en processen).  
• De behandeldiensten zijn vóór 1 oktober 2023 ingesteld (routering in DSO).  
• Het VTH-systeem is aangesloten op de samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) met ODIJmond en VRK. mee bezig 
• De koppeling voor SWF met de PRE-productie is werkend (vóór 1 oktober 2023).  
• De koppeling voor SWF met de Productieomgeving is werkend (vóór 1 november 2023).  
• Getest is of voldaan wordt aan de publicatieverplichtingen t.a.v. aanvragen en besluiten.  

 
Vervolg 
In overleg met de VNG gaan we vanaf september onze VTH-software in combinatie met het DSO 
testen. Hierdoor weten we zeker of we klaar voor zijn voor de Omgevingswet en de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hiervoor gaan we een VTH inregeltest doorlopen samen 
met onze ketenpartners Omgevingsdienst IJmond en de Veiligheidsregio (VRK). In deze test schiet een 
testrobot vergunningaanvragen voor onze gemeente in bij het Omgevingsloket. Zo kunnen we snel en 
gestructureerd een groot aantal casussen testen. 
 
Het resultaat van de test is een lijst met bevindingen. Issues kunnen worden veroorzaakt door de wijze 
waarop we onze software hebben ingeregeld, door de software zelf of door het DSO. Afhankelijk van 
de oorzaak kunt we zelf de instellingen van de software aanpassen, onze leverancier vragen om 
aanpassingen te doen, of de bevindingen rapporteren aan het DSO. Als issues niet meteen kunnen 
worden opgelost, gaan we werkafspraken maken om om te gaan met de issues. 
 
De VTH inregeltest maakt onderdeel uit van het Indringend Ketentesten (IKT) dat landelijk wordt 
gecoördineerd. De VTH Inregeltests worden georganiseerd door de Regionale Implementatiecoaches 
Omgevingswet (RIO’s) en de DSO-experts, met ondersteuning van de VNG, het Kadaster en het 
programma Aan de Slag met de Omgevingswet. 
 
 

 

 


