
PROJECTNUMMER  2107
PROJECTOMSCHRIJVING  renovatie Bronsteeschool te Heemstede 
DATUM  07 juni 2021
ONDERWERP stichtingskosten (variant vervangende nieuwbouw)

Grondkosten € 0
- aankoopkosten terrein € 0

- boekwaarde € 0

- sloopkosten € 0

- kosten bouwrijpmaken € 0

- kosten woonrijpmaken € 0

- makelaarskosten € 0

- kosten voor taxaties en terreinonderzoek € 0

- overigen € 0

- notariskosten € 0

- belastingen en heffingen € 0

Bouw- en installatiekosten € 7.023.368

- volledige sloop bestaand schoolgebouw 2545 m² á € 108 = € 274.885

- nieuwbouw kinderopvang 815 m² á € 1.900 = € 1.548.500

- nieuwbouw school + BSO (incl. gymzaal bovengronds) 2367 m² á € 1.850 = € 4.378.950

- algmeeen:

- sporttechnische inrichting 65.000

- diversen en onvoorzien = € 626.733

- herinrichting schoolplein voorzijde (sober) 1335 m² á € 80 = € 106.800

- herinrichting speelterreinen kinderopvang achterzijde 150 m² á € 150 = € 22.500

Inrichtingskosten € 0
Gebouwinrichtingskosten: € 0

- bedrijfsinstallaties € nvt

- losse gebouwinrichtingen € PM

- bouwkundige werken t.b.v. bedrijfsinst. en gebouwinr. € nvt

- installatietechnische werken t.b.v. bedrijfsinst. en gebouwinr. € nvt

Terreinvoorzieningen: € 0
- grondvoorzieningen in bouw- en installatiekosten €

- opstallen in bouw- en installatiekosten €

- omheiningen in bouw- en installatiekosten €

- terreinafwerkingen, parkeerplaatsen etc. in bouw- en installatiekosten €

- terreinvoorzieningen: werktuigkundig € nvt

- terreinvoorzieningen: electrotechnisch in bouw- en installatiekosten €

- terreininrichtingen, tuinen e.d. in bouw- en installatiekosten €

- onvoorzien in bouw- en installatiekosten €

10%
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wilschuf
Tekstvak
Kostenraming vervangende nieuwbouw



PROJECTNUMMER  2107
PROJECTOMSCHRIJVING  renovatie Bronsteeschool te Heemstede 
DATUM  07 juni 2021
ONDERWERP stichtingskosten (variant vervangende nieuwbouw)

Bijkomende kosten stel 14% € 983.272
Directiekosten: €

- advieskosten architectonisch ontwerp en vergunningaanvraag €

- advieskosten bouwkostenraming

- advieskosten nadere bouwkundige uitwerking / uitvoering €

- advieskosten technische installaties €

- advieskosten bouwconstructies t/m aanvraag vergunning €

- advieskosten bouwconstructies uitvoering €

- advieskosten bouwfysica/akoestiek €

- advieskosten vaste inrichtingen in honorarium architect €

- advieskosten sloopbestek €

- advieskosten terreinvoorzieningen €

- advieskosten planning, ontwikkeling en begeleiding (w.o. ruimte.onderb. best.plan) €

- kosten directievoering tijdens de bouw €

- kosten toezicht tijdens de bouw €

- onvoorzien €

Heffingen, aansluitkosten, ed.: €

- legeskosten €

- aansluitkosten gas €

- aansluitkosten electra (bouwkundige voorz.) €

- aansluitkosten water €

- aansluitkosten riolering €

- aansluitkosten cai €

- aansluitkosten telefoon €

- bodemonderzoek/sonderingen €

- kosten voor verzekeringen €

- kosten overige €

- onvoorzien €

Overige bijkomende kosten: €

- droogstoken €

- schoonmaakkosten €

- financieringskosten/leningkosten €

- renteverlies grond €

- kosten overige notaris €

- onvoorzien €

Totaal investeringskosten exclusief btw € 8.006.640

Totaal investeringskosten inclusief btw 21% € 9.688.034

Waddinxveen,   07 juni 2021

J. van Leeuwen, bouwkostenadviseur
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